Erityisryhmien investointiavustusjärjestelmän toimivuus by Oosi, Olli et al.
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ


















Raportissa kuvataan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) 
myöntämien erityisryhmien investointiavustusten kohdentumista, tehokkuutta 
ja vaikuttavuutta vuosina 2008–2013 myönnettyjen avustusten perusteella. 
Raportissa arvioidaan avustusprosessin toimivuutta, avustusta saaneiden 
asuntokohteiden käyttöä, kustannusten kohtuullisuutta ja taloudellista 
toimivuutta sekä koko avustusjärjestelmän vaikuttavuutta suhteessa 
järjestelmän tavoitteisiin.
Raportin mukaan investointiavustusjärjestelmän vaikuttavuus on merkittävä 
erityisryhmien asumisen kustannusten kohtuullistamisessa ja kohteiden 
laadun varmistamisessa. Järjestelmän tehokkuutta ja vaikuttavuutta 
voitaisiin lisätä avustusten hakuprosessia aikaistamalla, tarkentamalla 
erityisryhmien asuntotarpeiden arviointia ja kokonaissuunnittelua kunnissa 
sekä lisäämällä hakijoiden ja ARAn välistä yhteistyötä. Lisäksi suositellaan 
investointiavustuksista annetun lain yksinkertaistamista avustuksen 
suuruutta koskevan sääntelyn osalta, sosiaali- ja terveydenhuollon 
osaamisen vahvistamista ARAssa sekä kuntien palvelutuotantoa tukevien 
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Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää valtion varoista avustuksia 
erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi. Näitä investointiavustuksia myönne-
tään erityisryhmiin kuuluville henkilöille tarkoitettujen vuokratalojen ja -asuntojen 
rakentamista, hankkimista ja perusparantamista varten. Investointiavustuksia on 
myönnetty vuodesta 2005 lähtien. Niitä voivat saada kunnat ja muut julkisyhteisöt, 
ARAn nimeämät yleishyödylliset asuntoyhteisöt sekä näiden määräysvallassa olevat 
osakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt. Avustusten tavoitteena on lisätä erityisryhmiin 
kuuluvien henkilöiden asumistarpeisiin soveltuvien ja asumiskustannuksiltaan koh-
tuullisten vuokra-asuntojen tarjontaa. Avustuksilla rahoitetaan erityisryhmäasun-
noissa tarvittavista erityisistä tila- tai varusteratkaisuista aiheutuvia lisäkustannuksia.
Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa todetaan, että valtion korjaus-, energia- ja inves-
tointiavustusten vaikuttavuutta ja kohdentumista arvioidaan. Tässä selvityksessä on 
kartoitettu ARAn myöntämien investointiavustusten käyttöä ja vaikuttavuutta. Tar-
kasteltavia kysymyksiä ovat olleet esimerkiksi seuraavat: Miten avustusten haku- ja 
myöntämiskäytäntö on toiminut ARAn sisällä sekä suhteessa tuen hakijoihin, kuntiin 
ja muihin viranomaisiin? Onko myönnetyillä avustuksilla saavutettu avustusjärjes-
telmälle asetetut tavoitteet? Ovatko avustusta saaneet kohteet olleet erityisryhmille 
sopivia, laadukkaita ja kustannuksiltaan kohtuullisia sekä pitkäkestoiseen tarpeeseen 
vastaavia?
Selvityksessä on tarkasteltu vuosina 2008–2013 myönnettyjä investointiavustuk-
sia ja keskeisiä avustuksen kohderyhmiä, kuten asunnottomat, kehitysvammaiset, 
mielenterveyskuntoutujat, muistisairaat vanhukset ja opiskelijat. Myös muutama 
kooltaan ja sijainniltaan erilainen kunta on mukana arvioinnissa.
Selvityksen ovat tehneet senior partner Olli Oosi ja partner Mia Toivanen Owal 
Group Oy:stä sekä asiantuntija Saila Eskola PTCServices Oy:stä. Selvityksen oh-
jausryhmään ovat kuuluneet asuntoneuvos Raija Hynynen ja hallitussihteeri Ville 
Koponen ympäristöministeriöstä sekä erityisasiantuntija Saara Nyyssölä ARAsta.
Toukokuussa 2014
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Asuntoneuvos   Hallitussihteeri
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1 Johdanto
Ympäristöministeriö on tilannut Owal Group Oy:ltä selvityksen Asumisen rahoitus- 
ja kehittämiskeskuksen (jatkossa ARA) myöntämistä avustuksista erityisryhmien 
asunto-olojen parantamiseksi (jatkossa erityisryhmien investointiavustus). Selvityk-
sen ovat tehneet Olli Oosi, Mia Toivanen ja Saila Eskola.
Selvityksessä on keskitytty vuosiin 2008-2013, ja selvityksen tekijöiden käytettä-
vissä olleet tiedot kohteista koskevat tätä ajanjaksoa. Selvitys pohjautuu pääasiassa 
laajaan joukkoon keskeisten sidosryhmien haastatteluja. Tämä on oleellista, koska 
selvityksen kysymykset kietoutuvat toisiinsa ja vaativat kokonaisvaltaista analyysiä 
yhdessä tuen hakijoiden, kuntien ja sidosryhmien kanssa. 
Selvityksen näkökulmana on, miten erityisryhmien investointiavustuksen toimi-
vuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä. Raportin 2 luvussa esitetään 
selvityksen laatijoiden johtopäätökset ja toimenpidesuositukset. Tämän jälkeen seu-
raavat niitä perustelevat osiot. Raportin 3 luvussa esitetään selvityksen kysymykset 
ja aineistot tiivistetysti. Raportin 4 luvussa kuvataan selvityksen kohdetta eli erityis-
ryhmien investointiavustusjärjestelmää. 
Selvityksessä toteutettujen haastattelujen havaintoja esitetään teemoittain raportin 
5–7 luvuissa. Nämä luvut sisältävät haastatteluhavaintojen yhteenvetoa ja alustavaa 
analyysiä. Selvitystiimin omat johtopäätökset esitetään kuitenkin 2 luvussa. Raportin 
8 luvussa analysoidaan lyhyesti investointiavustusten kilpailunäkökulmaa. Raportin 
9 luvussa esitetään valittujen tapaustutkimuskuntien tilannetta seikkaperäisemmin. 
Tapaustutkimuksissa esitetyt näkemykset on anonymisoitu osaksi muita lukuja.
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2 Johtopäätökset ja suositukset
Avustusjärjestelmän toimivuus kokonaisuudessaan 
Avustusjärjestelmän vaikuttavuus on merkittävä: peräti 90 prosenttia kuulluista si-
dosryhmistä katsoo, että ilman avustusta vastaavanlaiset kohtuuhintaiset erityis-
ryhmien asumiskohteet eivät tulisi toteutetuiksi tai olisivat vastaavilla laadullisilla 
ratkaisuilla asumiskustannuksiltaan kalliimmat. Kuntien nykyinen taloustilanne ja 
toimintaympäristön muutokset vaikuttavat myös erityisryhmien asuntotuotannon 
suunnitteluun. Kunnilla ei olisi tässä tilanteessa resursseja vastata palvelurakenteen 
muutokseen ilman avustusinstrumenttia. 
Avustusjärjestelmän tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen vaikuttavat olennaisena osana 
kohderyhmien tarpeiden täsmällinen määrittely, yhteistyö eri toimijoiden välillä kussa-
kin kohteessa, asukasvalinnan sujuvuus ja osaltaan myös kohteiden suunnittelujärjes-
telmää määrittävät tekijät. Kohderyhmä- ja tarvekohtaisten määrittelyjen avulla ARAn 
käsittelyprosessia on sujuvoitettu ja tehostettu. ARAn ja hakijoiden välinen prosessi 
toimii hyvin silloin, kun molemmat osapuolet ovat aktiivisia riittävän aikaisin. ARAn 
sisällä tehostamispotentiaali liittyy hankemenettelyjen sähköistämiseen osana ARAn 
muuta kehittämistyötä. Näihin ei oteta tässä selvityksessä erikseen kantaa. 
Avustusprosessin aikaistaminen ja kuntien tarvearvioinnin kehittäminen ovat kes-
keisiä keinoja lisätä prosessin kokonaistehokkuutta ja vaikuttavuutta. Nykyistä jousta-
vampi avustusmäärän arviointi on myös yksi keino avustusprosessin kokonaistehok-
kuuden lisäämiseen. Avustuksilla on mahdollistettu asuntojen varustetaso huomioon 
ottaen varsin kohtuuhintainen asuminen. Merkkejä on myös siitä, että avustuspro-
senttien osalta joissakin tilanteissa riittäisi pienempi avustusmäärä. Toisaalta joissakin 
tilanteissa on nähtävissä, että tarvittaisiin vielä suurempaa avustusprosenttia. Olemassa 
olevasta vuokratasosta ei ole edes kattavan haastatteluotannan avulla saatavissa sellais-
ta tarkkaa tietoa, joka mahdollistaisi tilastollisen analyysin. Tämä tulee tulevaisuudessa 
mahdolliseksi omakustannusvuokrien valvonnan siirryttyä ARAlle. 
suositus 1. Avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetussa 
laissa (1281/2004) voitaisiin luopua lain 3 §:n 4 ja 5 kohdissa tarkoitetusta koh-
deryhmäkohtaisesta enimmäisavustusprosentista ja sitoa avustusprosentti pelkäs-
tään tila- ja tarveluokitteluun ja asumiskustannusten kohtuullisuuteen. Tämä lisäisi 
kohderyhmille suunnattua joustavuutta, mutta edellyttäisi alkuvaiheessa erityistä 
huolellisuutta, prosessien muuttamista sekä muutoksista tiedottamista hakijoille. 
Tämä mahdollistaisi myös avustusprosentin kriittisemmän ja tapauskohtaisemman 
arvioinnin ja harkinnan. 
Toinen vaihtoehto lisätä avustusjärjestelmän joustavuutta olisi säätää laissa ainoas-
taan tietystä enimmäisavustusprosentista ja tähän enimmäisprosenttiin liittyvistä 
tila- ja varustetasoa koskevista vaatimuksista. ARA vastaisi tukikelpoisuusluokkien 
määrittelystä muuten.
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Toinen näkökulma, joka parantaisi ARAn hankekäsittelyn sujuvuutta ja ARAn mah-
dollisuuksia toimia aktiivisesti yhteistyössä kuntien kanssa ja tukea erityisryhmäasun-
tojen tuotantoa kunnissa, edellyttäisi sosiaali- ja terveysalan osaamisen vahvistamista 
ARAssa. Käytännössä vuonna 2010 tähän tehtävään nimettiin yksi erityisasiantuntija. 
Tämän osaamisen vahvistaminen toisi ARAlle lisää mahdollisuuksia vaikuttaa niihin 
järjestelmän tehokkuuden ja vaikuttavuuden keskeisiin kohtiin, joista on saatavissa 
lisätehokkuutta. 
Suositus 2. ARAn tulisi harkita sosiaali- ja terveydenhuollon osaamisen vahvistamista. 
Vaihtoehtoiset tavat vahvistaa tätä osaamista ovat hankkia asiaan liittyviä osaamisen 
kehittämistoimenpiteitä tai vahvistaa henkilöstöresursseja. Mikäli ARA vahvistaa 
henkilöstöresursseja, tulisi lisäresurssin kohdistua erityisryhmien hankkeiden ak-
tivointiin, valintaan ja seurantaan. Resurssin tulisi painottua hankekäsittelyn lisäksi 
erityisesti kuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön. 
 
Haku- ja myöntämiskäytännön toimivuus kokonaisuudessaan
Investointiavustusten haku- ja myöntämiskäytäntö ARAssa on pääsääntöisesti toimi-
va. Tätä tukee hakijoilta ja kunnilta saatu palaute. Keskeisimmät kriittiset osa-alueet 
liittyvät hakukäytäntöjen vaihteluun ARAn eri käsittelijöiden välillä, ARAn päätösten 
yhdenmukaiseen perusteluun sekä hakuaikataulun aikaistamiseen. Aikaistaminen 
tarkoittaa, että haku olisi toteutettavissa syksyllä siten, että se mahdollistaisi hank-
keiden käynnistämiset keväällä kaikkien kohteiden osalta. Hakijoiden kaipaama 
kaksinkertainen haku ei selvitystiimin käsityksen mukaan ole nykyisillä resursseilla 
mahdollista ja edellyttäisi ARAn resurssilisäystä. Jatkuva haku puolestaan ei ole 
mahdollista, koska se ei turvaisi hankkeiden yhdenmukaista käsittelyä ja mielekkään 
kokonaisnäkemyksen saamista. 
Suositus 3. Ympäristöministeriön tulisi yhdessä ARAn kanssa pyrkiä muuttamaan 
hankkeiden käsittelyprosessia niin, että hankkeiden käsittely ajoittuisi syksyyn. Näin 
kaikki tarvittavat päätökset hankkeiden käynnistämiseksi tehtäisiin mahdollisimman 
aikaisin, esimerkiksi heti alkuvuodesta.
Hakuohjeistus tulisi jatkossa toimittaa hakijoille jo ennen kesää, koska hakuohjeiden 
julkistamisella on merkitystä hakuprosessien käynnistämiseen kunnissa. 
Hakuprosessi tuntuu toimineen parhaiten tilanteissa, joissa hakijat ovat olleet aktii-
visesti vuoropuhelussa ARAn kanssa ja ARA on toisaalta seurannut ja tunnistanut 
kuntien tarpeet ja tilanteet. Näissä tapauksissa myös kohteiden toteutus on koettu 
molempien osapuolten kannalta joustavaksi. Nykyisillä resursseilla ARAlla on kui-
tenkin vain rajallisesti mahdollisuuksia tämäntyyppiseen aktiiviseen vuoropuheluun 
kuntien kanssa.
Suositus 4. ARAn tulisi edelleen toimia aktiivisesti suhteessa hakijoihin ja varmistaa 
hakemusten asemoituminen osana kuntien erityisryhmien asuntotuotannon koko-
naisohjelmaa. Tähän suuntaan on edetty sekä ARAn että kuntien toimesta. 
Tämä edellyttää myös kunnilta entistä parempia erityisryhmien tarvearvioita sekä pro-
sesseja, joissa asuntotoimi, sosiaali- ja terveystoimi ja kaavoitus luovat erityisryhmien 
asuntotuotantoon ja tätä tukevaan palvelutuotantoon pitkän tähtäimen suunnittelua.
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Kohteiden soveltuvuus tarpeisiin
Erityisryhmien kokonaisvaltainen asumisen suunnittelu on tarkentunut kunnissa viime 
vuosina. Selvityksessä tarkastelluista kunnista edelläkävijät ovat aloittaneet prosessin 
täsmentämisen viime vuosina. Kuntien rooli avustusprosessissa on keskeinen, ja eri-
tyisryhmien asumisen kokonaisvaltaisessa suunnittelussa (asuminen, tonttipolitiikka, 
palvelutuotanto) on kunnissa vielä jonkin verran kehitettävää. Kuntien ja hakijoiden ko-
kemus on, että kohteiden suunnitteluvaiheessa kohdataan ajoittain edelleen yllätyksiä.
suositus 5. Kuntien ja hakijoiden tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota 
kohderyhmien tarpeiden arviointiin yksilöllisesti. Oleellista on sellaisten prosessien 
luominen kuntatasolla, jotka mahdollistavat erityisryhmän asumisen ja palvelutarjon-
nan pitkäjänteisen suunnittelun. 
Avustetut kohteet ovat pääsääntöisesti kohderyhmilleen sopivia sekä laadukkaita 
useiden valtakunnallisissa laatusuosituksissa mainittujen tekijöiden mukaan. Nämä 
laatutekijät ovat kanavoituneet ARAn hankkeita koskevaan ohjeistukseen. Selvityk-
sen keskeinen kriittinen havainto liittyy tarkastelujaksolla tulleeseen vaatimukseen, 
jonka mukaan erityisryhmien asuntoja ei saa sijoittaa samaan rakennuskokonaisuu-
teen tai samalle tontille. Kerättyjen näkemysten mukaan osa kunnista tai muista 
kohteiden toteuttajista ymmärtää tämän vaatimuksen perustelut, mutta katsoo, että 
ohjeistuksen ei tulisi olla ehdoton. Mikäli tarkastelujaksolla toteutettuja kohteita 
katsotaan tämän laatukriteerin näkökulmasta, voidaan todeta, ettei tämä kriteeri ole 
toteutunut. Vastaavasti kriteerin käyttöönoton jälkeen rakennetut kohteet vastaavat 
myös tätä asumisen laadun osatekijää.
Voimakas kritiikki on viite kahdesta asiasta: Ensinnäkin se kertoo siitä, että vastaa-
jat eivät tunnista ohjeen tietoperustetta. Ohjeistuksen taustalla ovat esimerkiksi YK:n 
yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (artikla 19, eläminen itsenäisesti 
ja osallisuus yhteisössä), Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma 
ja Euroopan unionin perusoikeusasiakirja (artiklat 20, 21 ja 26) sekä valtioneuvoston 
periaatepäätökset 21.1.2010 ja 8.11.2012. Toiseksi voimakas kritiikki, jota on perusteltu 
ohjeen mukaisten ratkaisujen vaikutuksilla palvelutuotannon kustannuksiin, heijas-
taa palvelutuotannon vaihtoehtoisten järjestämistapojen ohuutta. 
Kohderyhmien osallistaminen kohteiden suunnitteluun ja kohderyhmien palaut-
teen seuranta on vielä vaihtelevaa, ja tähän olisi syytä kiinnittää jatkossa huomiota.
suositus 6. Ympäristöministeriön tulisi yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja 
Kuntaliiton kanssa edistää erityisryhmien asumista tukevan palvelutuotannon uu-
denlaisen analyysin ja suunnittelun kehittämishankkeita ja tarjota asian tueksi infor-
maatio-ohjausta.
Viranomaisvaatimusten huomioon ottaminen
Ympäristöministeriön ohjaus ARAn suuntaan on toiminut ohjauskirjeiden avulla 
kohtuullisen hyvin. Jäljempänä esitettävät eräät kehittämisehdotukset vaikuttavat 
myös ohjeistukseen. Viranomaisten ohjeistukset ja erityisryhmien asumista koskevat 
valtioneuvoston periaatepäätökset tulevat nykyisessä ohjauskäytännössä ja ARAn 
ohjeistuksessa varsin hyvin huomioon otetuiksi. Kunnat eivät sinänsä pysty yksityis-
kohtaisesti erottelemaan ARAn ja muiden viranomaisten suosituksia, vaan kokevat 
kokonaisohjeistuksen raskaaksi ja tulkitsevat tämän helposti ARAn prosessin ongel-
maksi, vaikka kaikki näistä ohjeista eivät olekaan ARAn antamia. 
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Avustusprosentit ja -määrät
Avustusprosentit ja -määrät eivät aina ole olleet oikeassa suhteessa kohteiden laajuuteen 
ja kustannuksiin sekä vuokran kohtuullisuuteen ja erityisryhmään kuuluvien vuok-
ranmaksukykyyn. Eräissä kohteissa on havaittavissa, että niihin on hakemusvaiheessa 
sisältynyt sellaisia varustelutasoja, joilla on pyritty saavuttamaan tietty enimmäisavus-
tusprosentti, vaikka kohde olisi ollut mahdollista suunnitella tai toteuttaa toisellakin 
tavalla. Vastaavasti eräillä kohderyhmillä, kuten kehitysvammaisilla, asunnottomilla 
tai pienituloisilla vanhuksilla sekä erityistukea tarvitsevilla nuorilla, voi ajoittain olla 
tilanteita, joissa enimmäisavustusprosentti ei riitä takaamaan asumiskustannusten 
kohtuullisuutta suhteessa vuokranmaksukykyyn.  
Kohteiden kustannusten kohtuullisuus
Avustetut kohteet ovat kustannuksiltaan varsin kohtuullisia suhteessa kohderyh-
mien vuokranmaksukykyyn. Menetelmällisten rajoitteiden takia selvityksessä ei ole 
ollut käytettävissä valtakunnallisia tietoja erityisryhmien asumisen tämänhetkisestä 
vuokratasosta. Käytännössä vuokran taso on tapaustutkimusalueilla samalla tasolla 
tai hieman kalliimpi kuin muun valtion tukeman ARA-tuotannon. Kelan asumistuen 
osalta hyväksyttävistä menoista, ”Kela-normista”, on tullut suunnittelua ohjaava 
tekijä. Haastatteluista voidaan myös havaita, että tietoisuus vuokrakustannuksista 
vaihtelee eri alueilla. Eräissä yksittäistapauksissa vuokraa on avustuksella saatu 
merkittävästi keskimääräistä vuokratasoa ja Kelan hyväksymiä asumistuen enim-
mäiskustannuksia alhaisemmaksi. 
Kohteiden tarkoituksenmukainen käyttö
Avustetut kohteet ovat selvityshetkellä olleet kohtuullisen hyvin tarkoituksenmu-
kaisessa käytössä. Tätä edesauttavat kohderyhmien tarpeiden onnistunut arviointi 
ja pitkäjänteinen yhteistyö kunnan ja ARAn välillä. Käytännössä useilla tapaustut-
kimusalueilla on jouduttu tekemään käyttötarkoituksen muutoshakemuksia, joiden 
myötä kohteiden käyttökapasiteettia on saatu nostettua. Samoin valvonta on paljas-
tanut tilanteita, joissa tiettyjen kohteiden asukasryhmä ei ole ollut avustuspäätöksen 
mukainen tai kohteissa on ollut tyhjäkäyttöä. Nämä voivat johtua kuntien puutteel-
lisista tarvearvioinneista tai toimijoiden suuresta määrästä.
Kohderyhmissä on aina ”rajatapauksia” siinä mielessä, että asukkaiden toimin-
takyky on vaihteleva. Lisäksi haastatteluissa on mainittu, että rajatapauksia on aina 
ja näihin rajatapauksiin toivotaan joustoa, joka mahdollistaisi käyttökapasiteetin 
ylläpitämisen. Tämä koskee erityisesti pieniä kuntia.
Kohteiden taloudellinen toimivuus
Avustetut kohteet ovat usein kokonaiskustannuksiltaan kohtuullisia nimenomaan 
avustuksen myötä. Lähes kaikki selvityksessä kuullut vastaajaryhmät ovat tätä 
mieltä. Kohteiden taloudellinen toimivuus pitkällä aikajänteellä on haastava, mikä 
johtuu lainanlyhennysten takapainotteisuudesta avustukseen liiittyvässä korkotu-
kilainainstrumentissa. Useat toimijat esittävätkin arvioita siitä, että lainanlyhennys-
käytäntöjä tulisi siirtää tasalyhenteisiksi tai etupainotteisiksi, mikä mahdollistaisi 
kohteiden paremman taloudellisen toimivuuden. Tämä selvitys on kohdistunut eri-
tyisryhmien avustusinstrumenttiin, eikä selvityksessä ole ollut mahdollista ottaa 
kantaa avustusjärjestelmän taustalla olevaan sosiaalisen asuntotuotannon korkotu-
kilainoitusmekanismiin.
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Kohteiden valvonta
Kohteiden valvontaa toteuttavat ARA ja kuntien omavalvonta. Toimijat kokevat 
valvonnan olevan kohtuullisella tasolla, mutta valvonnan tuottama tieto tai tiedon 
jakaminen vaihtelevat kuntatasolla. ARAn toteuttama kohteiden valvonta koetaan 
riittäväksi. 
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3 Selvityksen tehtävä, toteutus ja 
aineistot
Selvitystehtävä
Selvitystyön tavoitteena on ollut selvittää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
ARAn myöntämien investointiavustusten kohdentumista, kustannuksia ja vaikut-
tavuutta. Tässä tarkoituksessa on käsitelty avustusjärjeltelmään liittyvien käytäntö-
jen toimivuutta, järjestelmälle asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä avustusta 
saaneiden asuntokohteiden tarkoituksenmukaisuutta. Selvitys kohdentuu vuosina 
2008–2013 myönnettyihin avustuksiin.
Selvityksellä on vastattu seuraaviin kysymyksiin: 
1. Onko avustusjärjestelmälle esimerkiksi laissa ja ympäristöministeriön ohjeissa 
asetetut tavoitteet saavutettu? Ovatko ympäristöministeriön ohjeet avustusten 
myöntämisestä olleet riittävät tavoitteiden kannalta?
2. Miten avustusten haku- ja myöntämiskäytäntö on toiminut ARAn sisällä sekä 
suhteessa tuenhakijoihin ja kuntiin? 
3. Miten avustuskäytännöissä on otettu huomioon muut viranomaisvaatimukset, 
kuten rakennus-, pelastus- ja terveysviranomaisten näkemykset sekä Valviran 
ja aluehallintovirastojen asettamat vaatimukset? Entä kuntien tarvearviot, 
palvelustrategiat ja vastaavat erityisryhmien osalta?
4. Ovatko avustetut kohteet olleet sopivia (ottaen huomioon muun muassa asuk-
kaiden tarpeet, kohteiden sijainnin ja ominaisuudet), laadultaan hyviä ja pit-
käaikaisessa käytössä kyseisten kohderyhmien kannalta?
5. Ovatko avustusprosentit ja -määrät olleet oikeassa suhteessa kohteen laajuu-
teen ja kustannuksiin, vuokran kohtuullisuuteen ja erityisryhmään kuuluvien 
vuokranmaksukykyyn?
6. Ovatko avustetut kohteet tulleet avustuksen tarkoituksen mukaiseen käyt-
töön ja pysyneet tässä käytössä täysimääräisesti? Ovatko avustetut kohteet 
olleet kustannuksiltaan kohtuullisia ja taloudellisesti toimivia myös pitkällä 
aikavälillä?
7. Millainen kohteiden valvonta on ja onko se ollut riittävää (esimerkiksi asun-
tojen käyttö ja niistä perittävä omakustannusvuokra)?
8. Miten avustusjärjestelmä toimii kokonaisuudessaan? Millainen sen vaikutta-
vuus on? Kuinka järjestelmän tehokkuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä?
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Aineistot
Selvitykselle asetettuihin kysymyksiin on vastattu analysoimalla olemassa olevia 
aineistoja sekä hyödyntämällä laajaa haastatteluotantaa. Seuraavassa on listattu sel-
vitystyössä käytetyt aineistot. Niitä on kuvattu tarkemmin listauksen jälkeen.
• Aineistoanalyysi kattaen muun muassa lain, ympäristöministeriön ohjeet ja 
ARAn lausunnot hakemuksiin
• Alkuvaiheen syventävät haastattelut
• Avustuksen hakijoiden haastattelut
• Kuntien tapaustutkimukset, jotka kattavat seitsemän kuntaa
• Sähköinen kysely tuen saajille
Aineistoanalyysilla pyrittiin luomaan kattava kuva ARAn erityisryhmille suunnatun 
avustusjärjestelmän taustasta, tavoitteista, toteutusprosessista ja toimintatavoista. 
Keskeisinä tietolähteinä tässä toimivat ARAn avustusjärjestelmää ohjaava laki sekä 
ympäristöministeriön laatimat ohjauskirjeet ARAlle. Näihin perehtymällä luotiin 
raamit toimintamallille.
Koska tarkoituksena oli tuottaa tietoa avustusjärjestelmän toimivuudesta ja toi-
mintatavoista, selvitystyössä käytiin läpi ARAn hakemuksiin antamat lausunnot 
selvityksen kohdevuosilta. Niiden avulla saatiin kokonaisnäkemys haettavista koh-
teista. Lisäksi keskeisenä aineistona toimi ARAn avustuksia koskeva numeerinen 
data; tässä keskiössä olivat tiedot hakijoista, kohdekunnista, rakennuskohteista ja 
saaduista avustusmääristä ja -prosenteista.
Selvitystyön aluksi laadittiin kattava listaus avustusjärjestelmän kannalta keskei-
sistä toimijoista ja sidosryhmistä. Näillä haastatteluilla haluttiin syventää samaan 
aikaan käynnistyneen aineistoanalyysin tuloksia. Tähän alkuvaiheessa haastateltuun 
ryhmään sisällytettiin myös asiantuntijoita avustuksen kohderyhmiä edustavista jär-
jestöistä sekä muutama avustuksen hakijoiden edustaja. Haastateltuja ryhmiä olivat
• ohjaavat tahot (4 henkilöä)
• ARAn edustajat (9 henkilöä)
• erityisryhmiä edustavat järjestöt (6 henkilöä)
• avustuksen saajat (5 henkilöä)
• kunta (1 henkilö).
Avustuksen hakijoita haastateltiin osana kuntatapaustutkimuksia. Avustuksen saa-
jista haluttiin myös laajempi otanta, mikä toteutettiin valitsemalla 25 avustuksen 
saajaa sattumanvaraisesti. Näistä kullekin tehtiin henkilökohtainen haastattelu. 
Avustusmekanismin toimivuuden ja vaikuttavuuden ymmärryksen syventämiseksi 
selvitykseen sisällytettiin yhteistyössä selvitystyön ohjausryhmän kanssa valittu-
jen kuntien tapaustutkimukset. Tähän pyrittiin valitsemaan esimerkiksi kooltaan ja 
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Erityisryhmien asumisesta kunnissa pyrittiin saamaan hyvä kokonaiskuva haastat-
telemalla sekä kuntien että avustuksen saajien edustajia. Jokaisesta tapaustutkimus-
kunnasta haastateltiin kunnan sosiaali- ja terveyssektorin erityisryhmien palveluis-
ta vastuullisia henkilöitä, kiinteistötoimesta vastaavia henkilöitä sekä muutamaa 
avustuksen saajaa. Suurista kaupungeista haastateltiin yhteensä noin 11 henkilöä. 
Keskeisiä teemoja näissä haastatteluissa olivat
• erityisryhmien asuntotuotannon prosessit kunnissa
• ARAn investointiavustuksen toimivuus ja prosessi viiteryhmien näkökulmasta
• palvelutuotannon toteutus
• avustuskohteet eri kohderyhmien tarpeiden näkökulmasta ja
• avustusjärjestelmään liittyvien tavoitteiden toteutuminen.
Selvitystyötä täydennettiin avustuksen saajille suunnatulla sähköisellä kyselyllä. 
ARAn tietokannasta saatiin tiedot 70 avustuksen saajasta, joille kysely suunnattiin. 
Kysely oli vastattavissa kahden viikon ajan maaliskuussa, ja vastaajia kertyi 10. Näitä 
vastauksia on käsitelty laadullisesti osana selvityksen muita havaintoja.
Yhteensä haastatteluja tehtiin seuraavasti:
• valtakunnallisia sidosryhmiä 19
• kuntien edustajia (tapaustutkimusten osana ja satunnaisotantana) 23
• tuen saajia 32, mukana erityyppisiä kohteita (uudistuotanto, perusparannus ja 
hankinta) ja eri kohderyhmiä; näiden osalta selvityksessä säilytetään anonymi-
teetti.
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4 Avustukset ja niiden käyttö 
4.1 
avustusjärjestelmän tavoitteet
Erityisryhmien investointiavustusten taustalla on laki avustuksista erityisryhmien 
asunto-olojen parantamiseksi (1281/2004, jatkossa investointiavustuslaki). Lain ta-
voitteena on, että erityisryhmien asuntotilanne paranisi ja sosiaalinen asuntotarjonta 
lisääntyisi. Avustusten tavoitteena on lisätä erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden 
asumistarpeisiin soveltuvien ja asukkaiden maksukykyyn nähden asumiskustan-
nuksiltaan kohtuullisten vuokra-asuntojen tarjontaa. Avustusta myönnetään erityis-
ryhmille tarkoitettujen asuntojen rakentamiseen, perusparantamiseen ja hankintaan. 
Avustuksen kohderyhmiä ovat lain 3 §:ssä määritellyt asukasryhmät, joiden 
1. asunto-olot ovat huonot ja tulot poikkeuksellisen pienet; 
2. asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita; 
3. asunto-olojen järjestäminen edellyttää tukipalveluiden lisäksi merkittävästi 
erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon; 
4. asunto-olojen järjestäminen edellyttää olosuhteiden lisäksi päihde-, mielen-
terveys- tai muista vastaavista ongelmista aiheutunutta pitkään jatkunutta 
asunnottomuutta; tai 
5. asunto-olojen järjestäminen edellyttää tukipalveluiden lisäksi poikkeuksellisen 
vaativia taikka kalliita tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asun-
toon asukkaiden kehitysvamman takia.
Käytännössä avustuksilla on tuettu opiskelijoille, huonokuntoisille vanhuksille, vam-
maisille, asunnottomille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä erityistä tukea 
tarvitseville nuorille tarkoitettujen asuntojen rakentamista, perusparantamista ja 
hankintaa.
Asumiseen liittyvä tuen ja palveluiden tarve korostuu erityisryhmien kohdalla, ja 
tämä asettaa erityisvaatimuksia myös asuntojen ja rakennusten tila-, varuste- tai ra-
kenteellisille ratkaisuille, joita kompensoidaan avustuksilla. Avustukset on porrastet-
tu neljään enimmäistukiluokkaan asunnoissa tarvittavien erityisratkaisujen mukaan: 
mitä enemmän asumista tukevia poikkeuksellisia tila- tai varusteratkaisuja asunnossa 
tarvitaan, sitä korkeammaksi avustusprosentti voi nousta. Enimmäisprosentit ovat 
10, 25, 40 ja 50 prosenttia hyväksytyistä investointikustannuksista. Eri tukiluokkien 
enimmäisavustusprosentteja on nostettu vuosina 2008 ja 2010. 
Investointiavustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi on myönnetty 
vuodesta 2005 lähtien. Avustuksia voivat saada kunnat ja muut julkisyhteisöt, ARAn 
nimeämät yleishyödylliset asuntoyhteisöt sekä näiden määräysvallassa olevat osake-
yhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt. Investointiavustuksia voidaan myöntää vain hankkeille, 
joita varten otetun lainan ARA hyväksyy vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeusta-
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lolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001, jatkossa korkotukilaki) mukaiseksi 
korkotukilainaksi. Korkotukilainan saannille ja korkotuetuille kohteille laissa asetetut 
edellytykset koskevat siten myös investointiavustuskohteita. Tämä tarkoittaa, että 
avustuskohteita koskevat samat käyttö- ja luovutusrajoitukset kuin korkotukikoh-
teita. Esimerkkejä tällaisista rajoituksista ovat asuntojen pitäminen vuokrakäytössä, 
omakustannusperiaatteeseen perustuva vuokranmääritys sekä sosiaaliseen tarpee-
seen perustuva asukasvalinta. Asukasvalintaperusteina ovat hakijaruokakunnan 
asunnontarve, varallisuus ja tulot. 
Tukea myöntäessään ARA valvoo kohteiden hintaa ja laatua. Tuettujen kohteiden 
vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaan, eikä yleishyödyllinen yhtei-
sö saa tulouttaa omistajilleen muuta voittoa kuin asetuksella säädetyn kohtuullisen 
tuoton omistajan yhteisöön tosiasiallisesti sijoittamille varoille. 
Avustusjärjestelmän tavoitteita ohjataan ympäristöministeriöstä. Lisäksi avus-
tusten myöntämiseen vaikuttavat muun muassa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontaviraston (Valvira) antamat valtakunnalliset ohjeet. Investointiavustuslain 
5 §:n mukaan valtioneuvosto voi tarvittaessa käyttösuunnitelmassa päättää valtion 
talousarviossa vahvistetun myöntämisvaltuuden perusteella jaettavien avustusten 
alueellisista käyttöperusteista ja jakautumisesta erityisryhmille tarkoitettuihin koh-
teisiin asunnontarpeen perusteella. Mainitunlaista käyttösuunnitelmaa avustusten 
myöntämisestä ei toistaiseksi ole annettu, vaan ohjeistus on perustunut ympäristö-
ministeriön ARAlle antamiin ohjauskirjeisiin investointiavustuksista.
Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa todetaan, että hallituksen asuntopolitiikan tavoit-
teena on turvata sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoiset ja vakaat asuntomarkkinat, 
poistaa pitkäaikaisasunnottomuus ja kehittää asumisen laatua. Asuntopolitiikalla 
edistetään kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia elämäntilanteeseensa sopivaan 
asumiseen, kestävää kehitystä, yhteiskunnan tarpeita, työmarkkinoiden toimivuutta 
ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Erityisryhmien asunto-olojen parantamisek-
si huolehditaan investointiavustusten riittävyydestä ja vähintään säilytetään niiden 
nykyinen taso. Yhdeksi painopistealueeksi otetaan nuorten asunnottomuuden ja 
syrjäytymisen ehkäiseminen. (VNK 2011, s. 71)
Valtakunnallisten linjausten, kuten ympäristöministeriön ohjauskirjeiden sekä 
valtioneuvoston 21.1.2010 ja 8.11.2012 tekemien periaatepäätösten, mukaan erityis-
ryhmille tarkoitettuja asuntoja koskevia laatutekijöitä ovat tarvevastaavuuden ja 
kohtuuhintaisuuden lisäksi esteettömyys, turvallisuus ja kodikkuus. Laadukkuutta 
on myös se, että asunnot sijaitsevat sosiaalisesti tasapainoisilla asuinalueilla hyvien 
liikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Avustusta ei tule myöntää isoihin eikä lai-
tosalueelle rakennettaviin kohteisiin, ja eri erityisryhmiin lukeutuvien henkilöiden 
asuntoja ei tule sijoittaa samalle tontille tai samaan rakennuskokonaisuuteen.
Asumisen kustannukset palvelutaloissa tulee erottaa palvelujen kustannuksista, jotta 
asumisturva taataan myös palveluntuottajan vaihtuessa. Investointiavustuslain 11 §:n 
mukaan avustettavien kohteiden tulee säilyä niille tarkoitetussa käytössä pitkäkestoi-
sesti eli vähintään 20 vuotta. ARA voi hakemuksesta myöntää asettamillaan ehdoilla 
vapautuksen avustukseen liittyvästä käyttörajoituksesta, jos erityisryhmään kuuluvilla 
ei enää ole paikkakunnalla asunnontarvetta tai on olemassa muu erityinen syy.
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4.2 
avustusprosessi 
Avustuksia haetaan tiettyinä hakuaikoina kerran vuodessa. ARAn ohjeiden mukaan 
kuntien tehtävänä on ilmoittaa investointiavustukset ja hankkeeseen liittyvät korko-
tukilainat haettavaksi niin, että kunnan on mahdollista toimittaa hakemusasiakirjat 
lausuntoineen ARAan hakuajan päättymiseen mennessä. 
Avustettavat kohteet valitaan vertailemalla hakemuksia erityisryhmien erityis-
piirteet huomioon ottavilla arviointikriteereillä. Hankkeet voivat olla uudisrakenta-
mista, asuntojen hankintaa tai perusparantamista. Alla on kuvattu avustusprosessia 
tarkemmin.
Valmistelutyö edellyttää tiivistä yhteistyötä kunnan kanssa sekä suunnittelus-
sa että asuntojen tarpeen ja käytön arvioinnissa. ARA myöntää avustusta vain, jos 
kohteen sijaintikunta puoltaa avustuksen myöntämistä. Puollon lisäksi investoin-
tiavustuksen myöntämisen edellytyksinä on, että tuettava asunto tai asuinraken-
nus soveltuu erityisryhmien käyttöön ja kyseiseen erityisryhmään kuuluvilla on 
pitkäaikaista asunnontarvetta paikkakunnalla. Hakemuksessa on siten esitettävä 
erityisryhmän paikkakuntakohtainen asunnontarve sekä kunnan palvelurakenne 
mahdollisine muutostarpeineen. ARA edellyttää, että sekä kunnan asuntotoimi että 
sosiaali- ja terveystoimi osallistuvat yhteistyössä erityisryhmän asuntojen tarpeen ja 
käytön arviointiin. 
Hankkeen hakuasiakirjoihin tulee liittää kunnan sosiaali- ja terveystoimen sitova 
lausunto, jos kyseessä on hanke, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän 
tukipalveluja ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinra-
kennukseen tai asuntoon. Tällä niin sanotulla sote-lomakkeella, joka kunnan sosiaali- 
ja terveystoimen on täytettävä, selvitetään erityisryhmien asuntojen tarvetta kunnan 
alueella. Lomakkeessa pyydetään selvitystä erityisryhmien asumisen järjestämisestä 
kunnan asuntostrategiassa ja kunnan väestöennusteesta. Lisäksi pyydetään kattavasti 
tietoja asuntojen tarpeesta, kunnan palveluasuntokannasta, palvelurakenteen mää-
rällisistä ja laadullisista tavoitteista sekä palvelujen järjestämisestä. 
Hakija saa ensin ehdollisen varauspäätöksen: ARA ottaa hankkeita avustuksen 
piiriin ehdollisilla varauksilla. Ehdollisessa varauksessa ilmoitettava tukimäärä on 
alustava arvio, joka ei ole sitova. ARA ottaa varauspäätöksessä kantaa siihen, että 
se voi hyväksyä suunnitelmat ja kustannukset ja että muut hankkeelle ja omistajal-
le asetetut edellytykset täyttyvät. ARA asettaa varauksessa takarajan sille, milloin 
hankkeen suunnitelmien ja kustannusten hyväksymisasiakirjojen tulee olla ARAssa. 
Ehdollinen varaus asettaa vaatimuksia hankkeen suunnittelulle ja kustannuksille se-
kä sen rahoituksen ja rakentamisen kilpailuttamiselle. Jos hakija ei täytä edellytyksiä, 
varaus peruutetaan.
Hankkeeseen ryhtyvän eli kohteen tulevan omistajan tulee varmistua siitä, että 
hanke on hinnaltaan ja asumiskustannuksiltaan kohtuullinen suunnitelmien mu-
kaiseen laatutasoon, paikallisten asuntomarkkinoiden hintatasoon ja vallitsevaan 
rakentamisen suhdannetilanteeseen nähden. ARA edellyttää, että hankkeen talou-
dellisuus on testattu ennen urakkakilpailun käymistä ja että rakennussuunnitelmat 
täyttävät asuntotuotannolle yleisesti asetettavat vaatimukset. Hankkeen hinta tulee 
hyväksyttää ARAssa ennen urakoitsijan valintaa.
Hakija voi hakea avustuspäätöstä sen jälkeen, kun ARA on tehnyt rakennussuun-
nitelman ja kustannusten hyväksymispäätöksen (niin sanottu osapäätös). Hakemus 
voidaan tehdä ennen urakkasopimusten allekirjoittamista. Avustuksen suuruuden 
määrittämisessä otetaan huomioon kohteen laajuus ja kustannukset, vuokran koh-
tuullisuus ja erityisryhmään kuuluvien vuokranmaksukyky. Avustuksen arvioinnissa 
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tarkastellaan avustettavan asunnon kokonaisvuokraa suhteessa paikkakunnan ylei-
seen ja valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokratasoon. Avustuspäätökset tehdään 
valtion talousarviossa vuosittain päätettävän määrärahan puitteissa. 
Investointiavustukseen liittyy aina korkotukilaina. Kun hakija on saanut avus-
tuspäätöksen, se pyytää luottotarjoukset pankeilta. Korkotukilainan määrä saadaan 
vähentämällä osapäätöksessä hyväksytyistä korkotuettavista kustannuksista myön-
netyn avustuksen määrä. Alla on kuvattu yksinkertaistettu prosessikuvaus inves-
tointiavustuksesta.
ARAn hakuaika, 
hakuun liittyvä ohjaus 
ja neuvonta 
Kunnan lausunto ja 
hakemuksen valmistelu 
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Kuva 1. Yksinkertaistettu prosessikuvaus erityisryhmien investointiavustuksesta 
4.3 
avustuksen käyttö
ARA on tehnyt investointiavustuksista oman selvityksensä (ARA 2014). ARA on 
myöntänyt investointiavustuksia erityisryhmille vuodesta 2005 alkaen. Avustuksen 
kokonaismäärä päätetään valtion talousarviossa ja avustuksen painopisteet ympä-
ristöministeriön ARAlle antamissa ohjauskirjeissä. Etusijalla ovat olleet kaikkein 
vaikeimmassa asuntotilanteessa olevat erityisryhmät, kuten muistisairaat vanhukset, 
kehitysvammaiset, pitkäaikaisasunnottomat ja mielenterveyskuntoutujat. Investoin-
tiavustusten kokonaismäärä on noussut 35 miljoonasta eurosta vuonna 2005 120 mil-
joonaan euroon vuonna 2013. ARA on myöntänyt avustuksia yhteensä 762 miljoonaa 
euroa, millä on rakennettu noin 20 000 uutta asuntoa, peruskorjattu 9 000 asuntoa ja 
hankittu lähes 900 asuntoa (taulukko 1). Kasvukeskusten osuus erityisryhmien asun-
noista on 63 prosenttia ja pääkaupunkiseudun 24 prosenttia (taulukko 2). Tavallisten 
vuokra-asuntojen kysyntä keskittyy kasvukeskuksiin, mutta erityisryhmien asuntoja 
tarvitaan myös väestöltään vähenevissä kunnissa. (ARA 2014)
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Kuva 3. Investointiavustukset (asunnot)
Yli puolet avustuksista, 403 miljoonaa euroa, on kohdistettu vanhusten asuinolo-
jen parantamiseen. Seuraavaksi suurimmat kohderyhmät ovat kehitysvammaiset 
154 miljoonalla ja pitkäaikaisasunnottomat 64 miljoonalla eurolla. (ARA 2014.)
Vuosien 2005–2013 avustuksilla on toteutettu 12  500 vanhusten asuntoa, 
8 500 opiskelija-asuntoa, 3 000 kehitysvammaisten asuntoa ja 1 800 asunnottomien 
asuntoa. Opiskelija-asuntojen osuus avustusten euromääristä on vain kuusi pro-
senttia, mutta asunnoista niiden osuus on 29 prosenttia. Eniten avustusta asuntoa 
kohden ovat saaneet kehitysvammaiset, noin 51 900 euroa, kun opiskelija-asuntojen 
avustus on ollut keskimäärin 5 400 euroa. Opiskelija-asuntojen rakentaminen on 
edullisempaa kuin erityisiä tilaratkaisuja ja varusteita vaativien kohderyhmien, 
joten niiden avustustarvekin on pienempi. (ARA 2014)
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Taulukko 1. Investointiavustukset hankemuodon mukaan 2005–2013 (Lähde: ARA 2014)
Hankemuoto Asunnot Osuus asunnoista (%) Avustus, milj. € Osuus avustuksesta (%)
Uudistuotanto 19 584 67 % 641 84 %
Perusparannus 8 644 30 % 110 14 %
Hankinta 877 3 % 11 1 %
Yhteensä 29 105 100 % 762 100 %
Taulukko 2. Investointiavustukset kasvukeskuksiin 2005–2013 (Lähde: ARA 2014). 
Alue Asunnot Osuus asunnoista (%) Avustus, milj. € Osuus avustuksesta (%)
Pääkaupunki-
seutu 7 855 27 % 183 24 %
PKS:n lähialue 1 429 5 % 44 6 %
Turun seutu 1 561 5 % 35 5 %
Tampereen 
seutu 3 194 11 % 70 9 %
Jyväskylän 
seutu 1 820 6 % 35 5 %
Oulun seutu 1 618 6 % 35 5 %
Kuopion seutu 651 2 % 13 2 %
Lahden seutu 1 487 5 % 57 7 %
Seinäjoen 
seutu 347 1 % 11 1 %
Muu maa 9 143 31 % 279 37 %
Yhteensä 29 105 100 % 762 100 %
Tämä selvitys kohdistuu vuosiin 2008–2013. Selvityksessä käytetyt avustuksia kos-
kevat tiedot on saatu ARAlta. Tarkasteltavalla aikajaksolla avustuksia sai 294 avus-
tuksen saajaa 168 kunnassa. Avustussumman kohdekohtainen keskiarvo (käyttötar-
koitus) on noin 600 000 euroa.













Asunnottomat 11,19 50 1520 53 39 49,5
Autismin kirjon 
henkilöt
9,40 4 49 5 43 3,1
Kehitysvammaiset 10,07 168 2433 176 40 118,7
Mielenterveyskun-
toutujat
10,74 31 748 34 32 20,4
Nuoret 10,50 25 868 28 18 13,8
Opiskelijat 10,93 77 6352 79 9 40
Päihdekuntoutujat 9,93 12 168 12 27 2,7
Vammaiset 10,14 24 388 26 39 19,3
Vanhukset 10,15 280 9675 297 31 289
Muu 10,72 330 65 350 36 83,9
Kaikki yhteensä 10,29 1001 22 266 1060 33 640 
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Kuvassa 4 on hahmotettu investointiavustusten kohdentumista maakunnittain eri 
alueilla koko Suomessa. Tarkemmat tiedot esittelijöittäin löytyvät liitteestä 1. Ku-
viossa on huomattava, että värien suhteutus on toteutettu maakunnittain, eli tum-
mempi väri kuvaa avustuksen suuruutta maakunnan sisällä. Maakunnat eivät ole 
vertailtavissa keskenään. 
Kuva 4. Investointiavustusten kohdentuminen visuaalisesti maakunnittain vuosina 2008–2013. 
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5 Havainnot avustusprosessin 
toimivuudesta
Tämä luku vastaa seuraaviin kysymyksiin:
1. Miten avustusten haku- ja myöntämiskäytäntö on toiminut ARAn sisällä sekä 
suhteessa tuenhakijoihin ja kuntiin? 
2. Miten avustuskäytännöissä on otettu huomioon muut viranomaisvaatimukset 
kuten rakennus-, pelastus- ja terveysviranomaisten näkemykset sekä Valviran 
ja aluehallintovirastojen asettamat vaatimukset? Entä kuntien tarvearviot, 
palvelustrategiat ja vastaavat erityisryhmien osalta?
5.1 
Kuntien kokemus prosessin toimivuudesta
Valtaosa haastatelluista kuntien edustajista piti ARAn hakemusprosessia selkeänä 
ja toimivana. Kunnat pitivät ohjeistuksia selkeinä. Muutamat haastatellut toivoivat 
nykyistä yksiselitteisimpiä ohjeita, sillä nyt kuntien nähtiin tulkitsevan ohjeita hieman 
eri tavoin. Tulkinnanvaraisuutta voidaan kuitenkin vähentää tai poistaa keskustele-
malla ARAn edustajien kanssa, kuten jäljempänä tässä luvussa käy ilmi.
Avustusprosessia pidettiin hyvänä kunnan omaa toimintaa ohjaavana työkaluna. 
Sen koettiin sitouttavan kuntia avustuksen hakemiseen ja ennakoimana tarpeitaan. 
Hakemusta ei voi jättää välittömästi tarpeen ilmaannuttua, vaan siihen vaaditaan 
kunnan monipuolista asiantuntemusta. Kaikki kunnat kertoivat erityisryhmien 
asuntotuotannon vastaavan hyvin kuntien ja erityisryhmien tarpeisiin. Tarpeiden 
määrittämisen prosessi kuitenkin vaihtelee kunnissa, eivätkä kunnat usein pitäneet 
omia toimintatapojaan vielä riittävinä. Valtaosa kunnista kertoi ennakoinnin olevan 
ainakin kohtuullisella tasolla. Erityisryhmien tarpeiden ennakoinnin taso vaihtelee 
myös kuntien sisällä. Kunnat kertoivat tarpeiden myös muuttuvan. 
Heikon ennakoinnin seuraukset tulevat kunnille kalliiksi. Muutama kunta kertoikin 
aiempina vuosina tehdyistä virhearvioinneista. Niissä on rakennuksen valmistumisen 
jälkeen saatettu todeta, ettei tarvetta olekaan riittävästi, jolloin rakennuksen käyttöaste 
on jäänyt heikoksi ja sen käyttötarkoitusta on täytynyt muuttaa. Nämä muutokset 
ovat aiheuttaneet kustannuksia, ja kunnat kertoivatkin ottaneensa näistä prosesseista 
opikseen parantamalla tarvearviointiaan. Kunnat käyttävät tarpeidensa ennakoinnissa 
omaa toimialakohtaista asiantuntemusta sekä kunnan omia ja valtakunnallisia tilastoja. 
Kunnan suunnitteluprosessi lähtee usein sosiaali- ja terveysalalla (jatkossa myös 
sote) esiin nousseesta tarpeesta. Tarpeen tunnistamisen jälkeen kunta tekee ratkaisun 
palvelutuotannon järjestämistavasta. Jos asumispalveluja ei ole tarjolla riittävästi, 
kunta voi tuottaa tarvittavat asumisen ja hoivan palvelut itse tai ostaa ne yrityksiltä 
tai järjestöiltä kilpailuttamismenettelyä käyttäen. Erityisasumisen kohteita kerrottiin 
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toteutetun myös rakennuttajien aloitteesta, mutta tällaisten tapausten ei uskottu enää 
toistuvan. Tästä asiasta on lisätietoja jäljempänä tässä luvussa.
Pienissä kunnissa eri hallinnonalojen asiantuntemusta vaativa suunnitteluvaihe on 
koettu usein luontevaksi. Vaikka pienissä kunnissa ei usein ole laaja-alaisia tarpeita 
ennakoivia suunnitelmia, on vuorovaikutus niissä usein mutkattomampaa ja säännöl-
lisempää kuin suurissa kaupungeissa. Pienissä kunnissa virkamiehet tuntevat yleensä 
toisensa paremmin, eikä hallinnonalojen välinen yhteistyö vaadi erityisiä rakenteita. 
Suurten kaupunkien sektoroitunut ja usein melko itsenäisesti omissa yksiköissään 
toimiva hallinto ei tue eri osapuolten asiantuntemusta vaativaa suunnitteluvaihetta. 
Huonossa mutta kuitenkin melko tyypillisessä toimintamallissa kunnan kaavoitus, 
kiinteistötoimi ja sosiaali- ja terveystoimi tekevät omia ennakoivia suunnitelmiaan 
palvelulajeittain. Tulevien tarpeiden ennakointi yleensäkin on useissa kunnissa vielä 
hyvin alkuvaiheessa. Sote-puolen päätöksentekijöiden ja kiinteistöistä vastaavien 
henkilöiden vuorovaikutus on yleensä ollut hyvin vähäistä, ja keskustelua on käyty 
usein vasta, kun molemmat osapuolet ovat jo tehneet omia ratkaisuja tahoillaan. 
Maankäytön suunnittelun koettiin hyvin usein olevan koko erityisryhmien asumiseen 
liittyvistä keskusteluista irrallinen toimija, vaikka nimenomaan kaavoituksen haas-
teet hidastavat asumisen tarpeisiin vastaamista. Usein juuri kaavoitus nostettiinkin 
suunnitteluprosessin haasteeksi. Tonttituotanto on rajallista, ja monissa kunnissa 
sopivien tonttien löytyminen vie aikaa tai koetaan hankalaksi. Kaavoituksen haas-
teiden nähtiin kasvaneen ARAn asuntojen sijoitusta koskevien ohjeistusten myötä. 
Näitä asioita on kuvattu enemmän tapaustutkimuksissa. 
Erityisesti suurissa kaupungeissa erityisryhmien asumiseen kytkeytyvien eri osa-
puolten keskinäinen yhteistyö on vahvistunut merkittävästi parin viime vuoden 
aikana. Eri hallinnonalojen näkökulmista lähtevästä toiminnasta on pyritty koko 
kunnan tason etua arvioivaan toimintamalliin. Keskusteluyhteyden vahivstumisen 
myötä toimintaa ohjaavat ja ennakoivat, palveluverkkoa kokonaisuutena käsittele-
vät suunnitelmat ovat yleistyneet. Näiden työstämiseen ovat osallistuneet kaikki 
kolme tärkeää tahoa: kaavoitus, kiinteistötoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi. Nämä 
suunnitelmat ovat kunnan luottamustoimielinten hyväksymiä ja toimivat näin kes-
keisinä johtamisen ja toiminnan ohjaamisen työkaluina. Suunnitelmille on asetettu 
myös päivittämistapa. Muutamat kunnat olivat määrittäneet kunnan sisäisen toi-
mintamallin, jossa suunnitelmien arvioiminen ja muokkaus etenee systemaattisesti. 
Keskeisten virkamiestoimijoiden yhteistyöstä voidaan jo nähdä välittömiä positiivisia 
vaikutuksia. Esimerkkejä yhteistyön vahvistumisesta on kuvattu tarkemmin kunta-
tapausesimerkeissä.
Yhteistyön rakennuttajien kanssa koettiin sujuvan pääasiassa mutkattomasti. Vaik-
ka investointiavustuksen tarpeet lähtevät kuntien arvioista, monet kunnat kokivat 
hakijatahojen joissain tapauksissa ohjaavan kuntien toimintaa. Rakennuttajat ovat 
olleet aktiivisia ja syöttäneet omia ratkaisujaan kunnille. Useissa kunnissa on nähty 
tapauksia, joissa rakennuttaja kysyy maankäytön suunnittelusta tonttia ja alustavan 
myönteisen vastauksen saatuaan kysyy sosiaali- ja terveystoimen toimijoilta myön-
teistä lausuntoa kunnan tarpeista. 
Yhteistyön ja prosessin kokonaishallinnan ongelmista kertoo myös muutaman vuo-
den takainen esimerkki, jossa yhden kohteen kokonaiskustannukset ylittyivät mer-
kittävästi ja kohteesta tuli kunnalle kallis myös siksi, että se joutuu maksamaan osan 
asukkaiden vuokrasta. Kun kustannusten nousua myöhemmin selvitettiin, ei syytä 
osattu paikallistaa. Syynä ovat varmaankin olleet useat osatekijät heikosta tarpeiden 
määrittämisestä suunnittelun ja rakentamisen ratkaisuihin. Kunta kertoi ottaneensa 
tästä tapauksesta opikseen, eikä vastaavaa ole enää tapahtunut. Moni kunta kuitenkin 
kertoi avustusten hakijoiden roolin vähentyneen merkittävästi uusien ratkaisujen löy-
tämisessä kunnan omien toimintaprosessien määrittämisen myötä. Yhteistyö rakennut-
tajan kanssa on jo lähtökohtaisesti vaivattomampaa kuin ulkopuolisen toimijan kanssa 
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silloin, kun se on kunnan omaan konserniin kuuluva organisaatio. Tällöin yhteistyö on 
tiivistä ja kunnan kokonaisetu ja tavoitteet ohjaavat suunnittelua luontevasti.
Kunnat kertoivat pyrkivänsä keskustelemaan suunnitelmistaan ennen hakemusten 
jättämistä. Tällä on haluttu varmistaa ARAn kanta kohteesta ennen hakemukseen 
vaadittavien suunnitelmien laatimista. Näin toimitaan erityisesti tapauksissa, jotka 
kunnat ovat itse tunnistaneet jollain tapaa hankaliksi esimerkiksi asuntojen sijaintiin 
liittyen. Tästä on saatu hyviä kokemuksia. Muutamat kunnat kertoivat keskusteluyh-
teyden vahvistuneen viime vuosina. Samoin useat haastatellut totesivat, että ARAlta 
saa neuvontaa ja opastusta tarvittaessa. Isot kunnat pitivät erittäin hyvänä käytäntönä 
sitä, että ARAn edustajien kanssa tavataan säännöllisesti, esimerkiksi kerran tai kaksi 
vuodessa, jolloin keskustellaan kunnan erityisryhmien asuntotarpeista ja testataan 
kunnan suunnitelmia ARAn asiantuntijoilla.
Kaiken kaikkiaan kunnat kokivat laativansa investointiavustushakemukset huo-
lella vaatimuksiin perehtyen. Osa kunnista näki huolellisuuden lisääntyneen viime 
vuosina. Keskeisinä tekijöinä ovat juuri edellä mainitut sektorikohtaisen suunnittelun 
laajentaminen kuntatason yhteistyöksi sekä valmistelevat keskustelut ARAn kanssa. 
Iso osa kunnista koki kuitenkin hakemuksen kokoamisprosessin toteutuvan jossain 
määrin kiireessä, ainakin hakuajan lähestyessä. Rajoitettu hakuaika tuo tähän painei-
ta, sillä myöhästyminen viivästyttää tarpeisiin vastaamista vuodella. Monen tahon 
yhteistyö tuo hakemuksen laadintaan haasteita.
Erityisryhmien asumisen suunnittelun ja investoitiavustuksen hakemisen valmis-
telussa on keskeisessä osassa ARAn ja Valviran laatimien ohjeiden noudattamisen 
varmistaminen. Tämä koettiin valtaosassa kuntia vähintään jossain määrin haasteel-
liseksi. Lähes kaikki haastatellut kuntaedustajat toivoivat ARAn päätöksentekoon 
nykyistä enemmän harkinnanvaraa ja joustoa. Tällä tarkoitettiin kunnan tarpeisiin ja 
paikallisiin tekijöihin kuten kaavoituksen haasteisiin liittyviä asioita. Kunnan tilan-
netta toivottiin arvioitavan nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Yhdessä kunnassa toi-
miva ratkaisu ei välttämättä toimi toisessa kuntien erityispiirteiden takia. Kunnassa 
käytettävissä olevat tontit voivat olla vähissä ja näin ollen vaatia asuntojen sijoittelua 
koskevia erityisratkaisuja.
Olemassa olevia rakennuksia pitäisi kuntien mielestä pystyä hyödyntämään eri-
tyisasumisen ratkaisuihin nykyistä selvästi paremmin. Tämä havainto kertoo myös 
siitä, ettei kunnissa aina edes tiedosteta olemassa olevia mahdollisuuksia. Kunnat 
kokevat usein, ettei niiden kiinteistöjen ja maankäytön suunnittelu pysty aina helposti 
taipumaan erityisasumista koskeviin vaatimuksiin. Nyt kunnalla saattaa olla omis-
tuksessaan tyhjiä tiloja, jotka sopisivat kunnan oman arvion mukaan erittäin hyvin 
jonkin tietyn erityisryhmän asumiseen. Kunnilla on kuitenkin paineita käyttää koko 
rakennuskantaansa hyödyksi mahdollisimman järkevästi. Osa kunnista on kuitenkin 
kokenut, etteivät ARAn erityisryhmäasuntojen sijoittamista koskevat ohjeistukset 
kaikissa tapauksissa tue kunnan kannalta joustavia ja kokonaistaloudellisesti par-
haita ratkaisuja. Moni haastateltu huomautti, että asiakkaiden yksilölliset tarpeet 
kuitenkin vaihtelevat merkittävästi, eikä järjestelmä nyt ota huomioon asukkaiden 
kuntoisuutta. Monet kunnat nostivat keskusteluun kuntien taloudellisen tilanteen 
heikentymisen ja sen merkityksen erityisasumisen kohteita suunniteltaessa.
Muutamat kunnat kommentoivat ARAn toiminnan olevan jossain määrin en-
nakoimatonta. Tällä viitattiin sekä avustushakemuksen käsittelyn lopputulokseen 
että myönnettyyn avustusmäärään. Vuorovaikutuksen ARAn kanssa kerrottiin vah-
vistaneen toiminnan ennakoitavuutta. Avustusprosentin ennakoitavuutta pidettiin 
erittäin tärkeänä kunnan taloussuunnittelun kannalta. Toisaalta osa koki olemassa 
olevat hintahaarukat riittäviksi. Kuntahaastatteluissa nousi esiin myös näkökohta, 
jonka mukaan ARA toimii lyhytnäköisesti vain vuosi kerrallaan. Tämän ei koettu 
vastaavan kuntien pitkän tähtäimen suunnittelua. ARAn ohjeistusten muutosten ja 
vain kerran vuodessa tapahtuvan haun koettiin tekevän ARAn toiminnasta lyhytjän-
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teistä. Haastatteluissa nousi esiin myös, että kunnat kokevat ARAn toimivan tavalla, 
jonka voidaan tulkita ilmentävän puutteellista luottamusta kuntiin.
Hankalana näkökohtana pidettiin myös avustuksen käyttötarkoituksen sitovuutta. 
Hakemusprosessi voi muodostua pitkäksi, ja päätöksen tultua kunnan akuutein tarve 
voi olla jo muuttunut tai ratkaistu jollain muulla tavalla. Tämä havainto koskee vain 
pienempiä kuntia. 
Osa haastatelluista, myös kuntien ulkopuolinen taho, kommentoi kuntien palve-
lutuotannon joutuvan hankalaan asemaan osin ARAn ja Valviran ohjeiden yhteis-
vaikutuksen takia. Ohjeet asuntokokonaisuuksien rajatusta koosta ja niiden sijoit-
tumisesta hankaloittavat palvelutuotantoa monessa kunnassa. Palveluita ei kyetä 
tuottamaan riittävän tehokkaasti, koska palvelutuotantoa joudutaan hajauttamaan 
ohjeiden takia. Kohtuullisella keskittämisellä koettiin pystyttävän tehostamaan 
palvelutuotantoa. Tämä on noussut erityisen tärkeäksi asiaksi kuntien taloudellisen 
tilanteen haasteiden takia. 
5.2 
Hakijoiden näkökulma aran avustusprosessiin
Suurten yritysten monipuolinen kokemus avustuksen hakemisesta eri kunnissa to-
teutetuissa hankkeissa muokkaa niiden näkemyksiä avustusprosessin toimivuudesta. 
Hakijoiden pitkä kokemus hakuprosessista mainittiin avustusprosessin toimivuutta 
edistäväksi seikaksi.
Avustusprosessin vaiheistusta pidettiin pääosin erittäin hyvänä ja hakijoiden omaa 
työtä vahvasti tukevana. Hankekäsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tehtävää vara-
uspäätöstä pidettiin tärkeänä. Hakijat kokivat tämän säästävän kustannuksia, koska 
suunnitelmien ei tarvitse vielä tässä vaiheessa olla lopullisia eikä kaikki suunnittelu 
mene hukkaan siinä tapauksessa, että ARA ei hyväksy hakemusta.
Toisaalta kokeneet hakijat ovat yleensä käyneet keskusteluja kuntien kanssa jo 
hyvissä ajoin ennen hakemuksen suunnitteluvaihetta. Ainakin kunnat ovat näissä 
tapauksissa neuvotelleet tarpeista ja toteutuksesta ARAn kanssa, eli hakemuksen 
laadintaa ja läpimenoa on pohjustettu ennen hakemuksen jättämistä.
Valtaosa hakijoista kommentoi kuntayhteistyön toimintatapojen ja joustavuuden 
vaihtelevan paljon kunnittain. Erot eivät ole vain isojen ja pienten kuntien välisiä 
toimintaeroja, vaan myös keskenään samankokoiset kunnat toimivat hakijoiden nä-
kökulmasta hyvin eri tavoin. Toiminnan sujuvuus lähtee kunnan valmiuksista enna-
koida erityisryhmien asumisen tarpeita. Vaikka ennakointi on parantunut monessa 
kunnassa viime vuosina, useat haastatellut totesivat, ettei kaikilla kunnilla tunnu ole-
van läheskään riittävää näkemystä erityisryhmien tarpeista. Tämä vaikeuttaa suun-
nittelua ja hakemuksen pysymistä vaaditussa aikataulussa. Rakennuttamisen tulisi 
kuitenkin perustua todelliseen tarpeeseen, ja kun tämä on jossain määrin epäselvää, 
eivät rakentamisen lähtökohdat ole hyvät. 
Hyvässä tapauksessa kunta pystyy osoittamaan asuntoihin asukkaiksi tulevat 
henkilöt jo suunnitteluvaiheessa. Toisaalta hakijoidenkin asenteet rakennuttamispro-
sessiin vaihtelevat. Jos hakijaorganisaatio vuokraa asunnot itse, se haluaa varmistua 
siitä, että niille tulee olemaan todellista tarvetta. Samoin myös palveluista vastaavat 
hakijat kiinnittävät usein paljon huomiota tuleviin asukkaisiin; suunnitteluprosessi 
ei tällöin sisällä vain asuntojen suunnittelua vaan voi käsittää myös esimerkiksi asuk-
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kaiden muuttamiseen liittyvän valmennuksen. Jos asuntojen tarpeelle ei ole riittävästi 
takeita, pitkäaikainen investointi voi muodostua riskiksi. 
ARAn ohjeistusta pidettiin pääasiassa selkeänä, mutta muutamat avustusta saa-
neet organisaatiot kommentoivat hakemusasiakirjojen kielen olevan vaikeasti ym-
märrettävää. Muutamat avustuksen hakijatahot näkivät myös, että hakemuksen 
laatiminen vaatii monelle toimijalle vieraan byrokratian ymmärtämistä. Prosessi 
todettiin muutamissa tapauksissa opitun ”kantapään kautta”. Samoin muutamat 
hakijat pitivät ohjeistusta osin tulkinnanvaraisena. Tällaiseksi tulkinnanvaraiseksi 
termiksi mainittiin kohtuuhintaisuuden käsite. Muutamat hakijoista kommentoivat 
lisäksi ARAn kiinnittävän huomiota henkilöstömitoitukseen, minkä ei pitäisi olla 
ARAn tehtävä. Tämä havainto kertoo siitä, että toimijat ovat tulkinneet ARAn pal-
veluasumisen oppaassa olevia henkilöstön määrää koskevia näkökulmia ohjeiksi. 
Kun kunnat kokevat, että palveluasumisen tarpeen määrittämisen ja tarpeen täyt-
tämisen välinen aika on pitkä, tämä sama aika on rakennuttajille hyvin kiireinen. 
Asumista ja palveluita tarjoavalle toimijalle liiketoiminnan haasteena on ensin so-
pivan tontin löytyminen, yhteistyö kunnan kanssa sekä varsinaisen suunnittelu- ja 
rakennusprosessin lisäksi palvelutuotannon toteuttaminen. Rakennuttaja tarvitsee 
hakemuksen kokoamiseen kunnan lausunnon, eikä tämä prosessi usein ole raken-
nuttajan ohjailtavissa. Kuntayhteistyö sujuu vaihtelevasti. Tilanne on toinen, jos ra-
kennuttaja kuuluu kuntakonserniin. Jos suunnitelmia ei saada hakuaikaan mennessä 
valmiiksi tai hakemusta ei hyväksytä, laaditut suunnitelmat voivat vanhentua ja 
kallis suunnittelutyö valua hukkaan. Sitä, että hakemusta ei voisi muokata tarpeen 
mukaan ja sen jälkeen jättää uudestaan, pidettiin joustamattomana. Hakijat totesivat 
kerran vuodessa auki olevan haun ajoittain hankalaksi. Siten hakemuksen jättäjän 
roolissa olevalle rakennuttajalle hakuaika oli isompi haaste kun prosessin vaiheissa 
mukana olevalle kunnalle.
ARAn kerran vuodessa olevaa hakua pidettiin hankkeiden toteutusta mutkis-
tavana. Useat hakijat kokivat, etteivät kuntien omat toimintatavat aina taivu haun 
vaatimiin aikarajoitteisiin. Kuntien kaavoitusratkaisut ja kokonaissuunnittelu eivät 
usein istu hakijoiden aikatauluun. Tämän tosin sanottiin vaihtelevan paljon kunnit-
tain. Suurten ja kokeneiden hakijoiden ja suurten kuntien työpareille hakuaika ei 
useinkaan ole niin suuri haaste kuin kokemattomammille hakijoille ja kunnille. Useat 
hakijat kertoivat kerran vuodessa olevan haun tuovan helposti lisäkustannuksia. Jos 
hakemus ei menekään ensimmäisellä kerralla läpi, voi vuoden odottelu seuraavaan 
hakuun olla joissain tapauksissa liian pitkä tarpeisiin nähden. Lisäksi muutamat 
hakijat kertoivat tapauksista, joissa kuntien tarpeet olivat muuttuneet seuraavaa 
hakuajankohtaa odotettaessa. Tällöin hakemusta varten laaditut suunnitelmat oli 
tehty turhaan, ja tästä oli aiheutunut kuluja työn ja suunnittelijoille maksettujen 
palkkioiden muodossa.
Iso osa hakuajan haasteista liittyy kuntien tarpeiden ennakoinnin ja suunnittelu-
prosessin heikkouteen. Kun tarpeita ei ole kartoitettu ajoissa riittävän kattavasti, voi 
haun aikataulutus tuntua hankalalta. Osa hakijoista kommentoi toivovansa väljem-
pää hakuaikaa mutta näki, että nykyisenkin toimintamallin kanssa voidaan toimia. 
Samoin kuin osa kunnista, myös osa hakijoista piti ARAn päätöksentekoa jossain 
määrin arvaamattomana. Tällä viitattiin niin päätöksen myönteiseen tai kielteiseen 
ratkaisuun, myönteisen päätöksen avustusprosenttiin kuin päätöksen perustelui-
hinkin. Muutamat hakijoista myös kommentoivat ARAn päätöksenteon perusteiden 
vaihtelevan päätöksentekijän mukaan. Esiin nousi näkemys siitä, että toisinaan ARAn 
asiantuntijat vaikuttavat olevan keskenään erimielisiä sopivista rahoituskohteista. 
Nämä kriittiset arviot nousivat esiin kuitenkin vain muutamien hakijoiden haastat-
teluissa.




Suuri osa kunnista ja hakijoista käsitteli kaikkia erityisryhmien asumiseen liittyviä 
ohjeita yhtenä ohjeistusvyyhtinä erottelematta sitä, mikä taho ne on antanut. Haas-
tatellut kyllä tiesivät ARAn edellyttävän tiettyjä asioita ja Valviran/aluehallintovi-
rastojen toisia, mutta kuitenkin niitä käsiteltiin pääasiassa yhtenä kokonaisuutena 
erottelematta niiden takana olevia organisaatioita. Tähän liittyy kaksi näkökulmaa: 
ohjeiden muuttumisen koettiin tuovan suunnittelu- ja toteutustyöhön haasteita, ja iso 
osa koki myös ohjeistuksen sisältöjen tuovan haasteita suunnitteluun. Useat kunnat 
totesivat ohjeistuksen linjan kiristyneen viime vuosina. 
Haastatellut kunnat viittasivat pääsääntöisesti kahteen ohjeistukseen: asuntojen 
pinta-alaa ja asuntojen sijoittamista koskeviin ohjeisiin. Muutamat nostivat ongelmak-
si myös asuntojen ominaisuuksia koskevat asiat. Nämä liittyivät asuntoja koskeviin 
esteettömyysvaatimuksiin ja esimerkiksi palo- ja pelastusviranomaisten asettamiin 
vaatimuksiin. Esimerkiksi kaikkia asuntoja koskevaa sprinklerivaatimusta ei pidetty 
tarpeellisena, mutta näiden tarpeiden kustannusvaikutuksia pidettiin merkittävinä.
Valtaosa haastatelluista piti eri osapuolten antamien ohjeiden yhteisvaikutusta 
hankalana ja osin ennakoimattomana. Rahoitusinstrumenttia pidettiin vahvana ja 
vaikuttavana, mutta useat totesivat, ettei se mahdollista paikallisten tilanteiden ja 
reunaehtojen huomioon ottamista. Lisäksi eri kohderyhmiin kohdentuu useita oh-
jaavia toimenpiteitä. Esimerkiksi ikääntyneiden asumispalveluihin vaikuttavat laki 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-
palveluista (980/2012, niin sanottu vanhuspalvelulaki) ja erilaiset palveluihin liittyvät 
kansalliset ja kunnalliset suositukset. Näiden lisäksi asumisen ratkaisuja ohjaavat 
Valviran ja aluehallintovirastojen sekä ARAn ohjeistukset. Asumisen ratkaisut vai-
kuttavat usein myös kunnan palvelutuotantoa koskeviin päätöksiin, koska erityis-
ryhmäasuntojen sijoittaminen vaikuttaa palvelutuotannon järjestämiseen.
ARA on kuitenkin pyrkinyt tukemaan kuntia ja hakijoita eri viranomaisten oh-
jeistusten yhteensovittamisella. Valviran asettamat edellytykset luovat ohjeistuksen 
minimitason, mutta ARA voi valtion rahoituksen myöntäjänä nostaa omia vaatimuk-
siaan näistä ohjeistuksista. ARAn ohjeistuksen ja ARAn haastattelujen perusteella 
voidaan todeta, että erityisryhmien asumista koskevat tavoitteet ja vaatimukset sekä 
viranomaisten esittämät vaatimukset tulevat otetuiksi huomioon ARAn laatimissa 
avustusten hakuohjeessa, suunnitteluoppaassa ja palveluasumisen oppaassa.
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6 Avustettujen kohteiden käyttö, 
kustannusten kohtuullisuus ja 
taloudellinen toimivuus
Tämä luku vastaa seuraaviin kysymyksiin:
1. Ovatko avustetut kohteet olleet sopivia (ottaen huomioon muun muassa asuk-
kaiden tarpeet, kohteiden sijainnin ja ominaisuudet), laadultaan hyviä ja pit-
käaikaisessa käytössä kyseisten kohderyhmien kannalta?
2. Ovatko avustetut kohteet tulleet avustuksen tarkoituksen mukaiseen käyt-
töön ja pysyneet tässä käytössä täysimääräisesti? Ovatko avustetut kohteet 
olleet kustannuksiltaan kohtuullisia ja taloudellisesti toimivia myös pitkällä 
aikavälillä?
3. Millainen kohteiden valvonta on ja onko se riittävää (esimerkiksi asuntojen 
käyttö ja niistä perittävä omakustannusvuokra)?
6.1 
Kohteiden sopivuus
Kohteiden sopivuus asukkaiden tarpeisiin
Avustettuja kohteita pidettiin pääasiassa erittäin sopivina kohderyhmien tarpeisiin. 
ARAn ohjeistusta pidettiin niin kattavana, että erityisryhmien tarpeet tulevat hyvin 
huomioon otetuiksi. Kommentteja esitettiin pikemminkin siihen suuntaan, että joi-
denkin erityisryhmien tarpeisiin vastataan jossain määrin liian kalliilla ratkaisuilla 
ja tarpeet ylittäen.
Yhteisten tilojen tarvetta ja hyödynnettävyyttä käsiteltiin muutamissa haastatte-
luissa. Niissä pohdittiin sitä, ovatko yhteiset tilat aina tarpeellisia: ainakaan kaikki 
asukkaat eivät usein koe niitä tarpeelliseksi. Yhteistilojen rakentaminen ja ylläpito 
nostavat aina asumiskustannuksia. 
Asumiseen liittyvän palvelutuotannon tarpeen määrittäminen voi olla joissain 
tilanteissa haastavaa. Samaan kohderyhmään voi kuulua hyvin eritasoista apua tar-
vitsevia, ja näin palvelutuotanto voi olla yksittäisissä tapauksissa ylimitoitettua. 
Asukkaiden sijoittamisen erityisasumisen kohteisiin tulisi lähteä asiakkaiden yksilöl-
lisistä tarpeista, ja tältä osin kuntien haasteeksi on joissain tapauksissa nähty sopivim-
man asumisratkaisun arviointi. Palvelutuotannon joustavuuteen ja asiakasryhmien 
segmentointiin (eli vielä tarkempaan asiakkaiden ryhmittelyyn kohderyhmittäin) 
liittyykin usein tilaratkaisujen sopivuutta monimutkaisempia haasteita. Muutamat 
haastatelluista käsittelivät tulevan asiakastarpeen ennakoitavuutta ja sitä, missä mää-
rin tulevat asiakkaat haluavat asua ryhmäkodeissa tai omillaan. 
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Kohteiden sijainti ja ominaisuudet
ARAn asettamaa kohteen sijaintia koskevaa määritystä pidettiin itsestäänselvyytenä. 
Kaikki totesivat kohteiden sijaitsevan keskeisillä ja tarkoituksenmukaisilla asuinalu-
eilla. Haastateltavat eivät nostaneet esiin merkittäviä ongelmia. Haastatteluissa nousi 
yksittäisiä kriittisiä näkökulmia, jotka liittyivät opiskelija-asuntojen sijoittumiseen 
liian syrjään joissakin tapauksissa. 
Kuitenkin erityisesti suuret kaupungit olivat huolissaan sijainniltaan sopivien tont-
tien löytymisestä, koska erityisryhmäkohteiden sijaintia rajoittaa ohjeistus, joka kieltää 
eri erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen sijoittamisen samalle tontille. Sopivien tont-
tien löytäminen oli paikoin koettu ongelmaksi jo ennen tätä ohjeistuksen antamistakin. 
Ohjeistuksen nähtiin kaventavan kaupungin mahdollisuuksia ratkaista erityisryhmien 
asuminen ja tuovan myös uusia haasteita palvelutuotannon järjestämiseen.
Koska avustusten saajat sitoutuvat rakennettavaan kohteeseen pitkäksi ajaksi, 
kohteiden on omistajiensa mielestä oltava sijoituksina järkeviä. Tämän nähtiin edel-
lyttävän kohteiden ratkaisujen joustavuutta ja korkeaa laatua. Investointiavustuksella 
toteutettuja asuntoja pidettiinkin poikkeuksetta erittäin laadukkaina. Rakentamisen 
yksityiskohtien vaatimuksia pidettiin yleensä varsin vaativina. Monet haastatelluis-
ta pitivät nykyisiä ratkaisuja sopivina, mutta joissain tapauksissa ylimitoitettuina. 
Muutamat haastatelluista pohtivat esimerkiksi sitä, kaipaavatko asukkaat juuri suo-
sitellun mukaista neliömäärää, vaan voisiko pienempikin neliömäärä riittää laadun 
juurikaan kärsimättä, jos asumiskulu saataisiin tätä kautta pienemmäksi ja käytössä 
olisi esimerkiksi yhteistiloja. Useissa haastatteluissa toivottiinkin joustoa asuntorat-




Pitkäaikainen käyttö suunnittelun lähtökohtana
Kohteen käytön pitkäaikaisuuden varmistaminen on ollut avustuksen saajien suun-
nittelun lähtökohtana. Kohteen käyttöön liittyy kaksi toisiinsa kietoutuvaa näkö-
kulmaa: kohteen laadun ja ominaisuuksien kestävyys sekä kohteen taloudellisuus. 
Jälkimmäistä käsitellään jäljempänä tässä luvussa.
Kohteiden rakennusratkaisujen ja ominaisuuksien uskottiin kestävän aikaa ja pit-
käaikaisen käytön toteutuvan. Tosin osa haastatelluista avustuksen saajista ilmaisi 
tämän toteutumiseen liittyvät huolensa. Riskit liittyivät kuntien tarpeenmukaisen 
käytön jatkuvuuteen sekä tulevaisuudessa mahdollisesti asetettaviin erityisryh-
mäasuntoja koskeviin uusiin vaatimuksiin. Muutokset erityisryhmien määrässä eli 
asuntojen tarpeessa tulevat rakennusten käytön aikana usein vaihtelemaan. Tästä ei 
kuitenkaan oltu varsinaisesti huolissaan. Isoissa kaupungeissa käyttäjämäärien näh-
tiin riittävän ja kerrottiin oltavan valmiita muuntelemaan kohteita tarpeen mukaan.
Käyttövaatimuksen toteutuminen selvityshetkellä 
Kaikki haastatellut kunnat ja avustuksen saajat kertoivat kohteiden olevan pääasiassa 
tarkoituksenmukaisessa käytössä ja käyttöasteiltaan hyviä. ARA-rahoituksella raken-
nettujen asuntojen vuokrat on saatu valtion tuen avulla niin kohtuulliselle tasolle, että 
asunnot on yleensä saatu täysimääräiseen käyttöön vaivattomasti. Tästä mainittiin 
vain muutamia poikkeuksia. Muutamissa tapauksissa kohteen valmistuttua oli to-
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dettu potentiaalisia asukkaita olevan liian vähän. Eräs hakija kommentoi, että ARA 
voisi olla tarpeiden määrittämisen suhteen vaativampi, jotta virheinvestoinneilta 
vältyttäisiin. Eräs hakija nimesi kaksi kohdetta, joiden tarve ei valmistumisen jälkeen 
osoittautunut oletetuksi. Useampi hakija kertoi, että aivan kaikki kohteen asunnot 
eivät olleet täyttyneet oletetulla tavalla. Kaikissa näissä tapauksissa voitiin todeta 
kunnan tarvearvioinnin olleen riittämätöntä, tosin syyksi todettiin myös muuttuvat 
tarpeet.
Merkittävät vaihtelut kuntien tekemien erityisryhmien tarpeiden ennakoinnin 
tasossa eivät siis näy erityisen paljon enää kohteiden käytön tarkoituksenmukai-
suuden tai käyttöasteen ongelmina. Tarpeen on kuvattu joka tapauksessa olleen 
suuri. Toisaalta muutamat kuntien edustajat kertoivat, että aiemmin tehdyt käyt-
tötarkoitusta koskeneet virhearvioinnit ovat aiheutuneet juuri heikosta tarpeiden 
ennakoinnista.
Sekä asuntojen täyden hyödyntämisen että joustavan asiakaslähtöisyyden takia 
useat haastatelluista nostivat esiin kohderyhmiä koskevan jouston tarpeen. Siitä pe-
riaatteesta, että asiakkaan kuuluminen tiettyyn erityisryhmään määrittää myös asu-
misratkaisua, voitaisiin ajoittain joustaa. Moni tiettyyn erityisryhmään kuuluva voisi 
asua hyvin myös kevyemmän tuen piirissä tai toiselle erityisryhmälle kohdennetun 
tuen piirissä. Samoin todettiin, että joissakin tapauksissa asiakkaiden kuntoisuuden 
arviointi ei ole yksiselitteistä. Haastatellut esittivät esimerkiksi muutamien erikseen 
harkittavien asiakkaiden suhteen jouston varaa. Tällöin asiakasohjauksessa voitaisiin 
tiettyjen ennalta laadittujen joustoa määrittävien ohjeiden puitteissa tarjota asuntoja 
joustavammin ilman, että tästä tarvitsisi neuvotella ARAn kanssa. Toimintatapa nou-
dattaisi ennalta määritettyä ohjeistusta, ja sen toimivuutta valvottaisiin.
6.3 
Kohteiden valvonta
ARA ohjaa ja valvoo valtion tuella rahoitettujen asuintalojen omistajien toimintaa. 
Ohjauksen ja valvonnan tavoitteena on varmistaa valtion tuen kohdentuminen asuk-
kaille sekä vuokrataloyhteisöjen toiminnan ohjeidenmukaisuus. ARAn nimeämien 
yleishyödyllisten yhteisöjen on toimittava yleishyödyllisyyssäännösten (korkotuki-
lain 24–27 §) edellyttämällä tavalla. ARA valvoo näiden edellytysten toteutumista. 
Yleishyödyllisyyssäännökset koskevat muun muassa yhteisön toimialaa, asuntojen 
hakumenettelyä, yhteisön tuoton tuloutusta, rajoituksista vapautuneiden asuntojen 
luovutusta, yhteisörakenteen ja asuntojen omistuksen järjestelyjä, riskien ottamista 
sekä lainojen ja takausten antamista. ARA valvoo tuoton tuloutusta myös kuntien 
omistamissa vuokrataloyhtiöissä. Kuntien tehtävänä on valvoa asukasvalintojen 
oikeellisuutta. ARAlle kuuluvat kuntien ja lainansaajien yleinen ohjaus sekä oma-
kustannusperiaatteella määräytyvien vuokrien valvonta 1.1.2014 alkaen. Tämän 
muutoksen ansiosta jatkossa voidaan entistä paremmin analysoida vuokratason 
kohtuullisuutta investointiavustusta saaneissa kohteissa. 
Haastateltavat eivät juuri esittäneet kommentteja kohteiden valvonnasta. Kaikki 
haastatellut pitivät ARAn toteuttamaa valvontaa tarpeellisena ja pääasiassa asianmu-
kaisena. Useat haastatellut kertoivat kohteissa tehdyistä tarkastuskäynneistä ja totesi-
vat ARAn huomautusten olleen hyviä. Muutamat haastatelluista tosin totesivat, että 
ohjeita saatetaan tulkita ARAn sisällä eri tavoin. Muutamat haastatellut mainitsivat 
rakentamisen jälkeisten ARAn tiedontarpeiden olevan osaksi tarpeettoman kuormit-
tavia. Nämä liittyivät kohteiden tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseen eli 
esimerkiksi asukkaiden varallisuuden tarkastamiseen. Muutamat totesivatkin, että 
raportoinnista tulee tunne, ettei ARA luota kuntiin tarpeeksi.
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6.4 
Kustannusten kohtuullisuus ja taloudellinen toimivuus
Kustannusten kohtuullisuus 
Lähes kaikki haastatellut pitivät avustettuja kohteita asumiskustannuksiltaan koh-
tuullisina. Tätä on arvioitu asukkaiden maksamaan neliövuokraan peilaten. Neliö-
vuokran kohtuullisena tasona taas pidetään Kelan asettamaa vuokran rajaa. Vain 
yksittäiset haastateltavat nostivat esiin esimerkkejä kohteista, joiden kustannukset 
olivat nousseet niin, että kaupungin on täytynyt maksaa osa vuokrakustannuksista, 
jotta ne on voitu pitää hyväksytyn vuokran enimmäismäärän rajoissa. 
Kustannusten kohtuullisuuden käsitettä voidaan pitää jossain määrin ongelmalli-
sena. Tällä hetkellä kohtuullisena kustannuksena pidetään Kelan määrittämää enim-
mäisvuokraa. Haastatteluissa pohdittiin myös tämän rajan vaikutusta rakentamiskus-
tannuksiin. Nyt asetetussa hintaraamissa on pääasiassa pysytty avustuksen avulla. 
Siksi voi olla aihetta kysyä, ohjaako tämä hintaraja osaltaan kohteiden suunnittelua. 
Järjestelmä voisi myös ohjata ja palkita taloudellisesta suunnittelusta ja tätä tukevis-
ta uusista ratkaisuista. Nyt avustuksen hakijat voivat joissain tilanteissa tavoitella 
avustuksen kohderyhmäkohtaista enimmäisavustusprosenttia.
Myös rakentamisen ajankohta vaikuttaa asumiskustannusten kohtuullisuuteen. 
Noususuhdanne nostaa rakentamiskustannuksia ja siten myös asumiskustannuksia. 
Useat haastatelluista avustuksen saajista viittasivat tähän todeten taloudellisen kannat-
tavuuden olevan osaksi kiinni myös ajoituksesta. Koska hakemusprosessit ovat pitkiä 
ja talouden ennustettavuus heikko, todettiin lopullisten kustannusten olevan joiltain 
osin sattumanvaraisia. Kuntien tarpeet eivät kuitenkaan muutu talouden suhdanteiden 
mukaan, eli toteutuvat kustannukset vaihtelevat vain rakentamisajankohdan mukaan.
Taloudellinen toimivuus pitkällä aikavälillä
Lähes kaikki haastatellut, sekä kunnat että avustuksen saajat, pitivät avustettujen 
kohteiden pitkän aikavälin taloudellista toimivuutta hyvänä. Laadukasta ja esteetöntä 
rakentamista sekä rakennusten sijaintia koskevien ARAn ja muiden viranomaisten 
ohjeistusten nähtiin vahvistavan kohteiden pitkäikäisyyttä ja käytettävyyttä. Lisäksi 
huomiota kiinnitettiin rakennusratkaisujen muunneltavuuteen. Yleensä kohteissa oli 
varauduttu käyttötarkoitusten muutoksiin jo suunnitteluvaiheessa. 
Edellisessä luvussa mainitut muutostarpeisiin liittyvät tekijät tuovat riskejä koh-
teiden pitkäaikaiseen taloudelliseen kannattavuuteen. Esimerkiksi asuntojen koos-
ta, ominaisuuksista tai yhteistilojen pinta-alasta ja ominaisuuksista mahdollisesti 
annettavien Valviran uusien ohjeiden pelättiin tekevän muutostöistä niin kalliita, 
etteivät kohteet enää olisi taloudellisesti kannattavia. Yhteistilojen tai henkilökunnan 
tilojen kustannuksia pidettiin kuitenkin ongelmana vain muutamissa tapauksissa. 
Peruskorjauskuluihin rakennusten omistajat olivat kyllä valmistautuneet, mutta tätä 
laajemmat muutostyöt vaatisivat huomattavasti isompia investointeja. 
Keskusteluun taloudellisesta toimivuudesta kytkettiin myös investointiavustuk-
seen liittyvän korkotukilainoituksen seuraukset. Lähes kaikki asiaa käsitelleet haas-
tatellut henkilöt pitivät korkotukilainan takaisinmaksuaikataulua huonona. Takai-
sinmaksun painottumista laina-ajan loppupäähän pidetään rakennusten omistajien 
kannalta hankalana, koska myös rakennusten peruskorjauskulut tulevat maksetta-
vaksi samanaikaisesti kun lainan maksuosuudet nousevat. Muutamat haastatellut 
kertoivatkin, että he eivät osaa vielä sanoa, kuinka tuleva kahden kuluerän saman-
aikainen nousu tullaan rahoittamaan. Tässä selvityksessä ei kuitenkaan oteta kantaa 
lainoitusmekanismiin. Havainto on silti nostettu esiin, koska selvityksen kohderyh-
mät, siis myös korkotukilainan saajat, käsittelivät asiaa haastatteluissa. 
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7 Avustusjärjestelmän tehokkuus ja 
vaikuttavuus 
Avustusjärjestelmän vaikuttavuus muodostuu tässä selvityksessä tehdyn analyysin 
perusteella kahta kautta: yhtäältä tavoitteiden toteutumisen osalta (vaikuttavuus 
syntyneinä vaikutuksina suhteessa tavoitteisiin) ja toisaalta vaikuttavuutena, joka 
syntyy erityisesti investointiavustuksesta suhteessa muuhun kehitykseen. Edellä 
esitettyjen näkökulmien vuoksi tämä luku vastaa seuraaviin selvitystehtävissä esi-
tettyihin kysymyksiin:
1. Onko avustusjärjestelmälle esimerkiksi laissa ja ympäristöministeriön ohjeissa 
asetetut tavoitteet saavutettu? Ovatko ympäristöministeriön ohjeet avustusten 
myöntämisestä olleet riittävät tavoitteiden kannalta?
2. Miten avustusjärjestelmä toimii kokonaisuudessaan? Millainen sen vaikutta-
vuus on? Kuinka järjestelmän tehokkuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä?
7.1 
tavoitteiden saavuttaminen yleisesti
Tavoitteiden saavuttaminen yleisesti 
Seuraavassa luonnehditaan lyhyesti investointiavustuslaissa ja ympäristöministeriön 
ohjauskirjeissä annettujen tavoitteiden saavuttamista yleisesti. Tämän jälkeen esite-
tään havainnot kohderyhmittäin. 
Erityisryhmien asumiseen liittyvät tarpeet ja niihin vastaaminen  
(investointiavustuslain 2 §)
Erityisryhmien asumisen tarve vaihtelee eri puolilla Suomea. Kaikki haastatellut si-
dosryhmät, mukaan lukien kunnat, katsovat, että erityisryhmien asumisen tarpeiden 
tunnistaminen ja ennakointi on vielä kehittymätöntä. Kohderyhmien tarvearviot ovat, 
kuten eräs haastateltava asian ilmaisi, ”monenkirjava joukko”. Investointiavustusjär-
jestelmä auttaa omalta osaltaan siinä, että näiden kohderyhmien asumisen suunnitte-
lu kehittyy. Osa kunnista kertoi aloittaneensa kohderyhmien tarpeiden kartoittamisen 
ja ennakoinnin vasta viime vuosina. Tällä suunnittelulla ja ennakoinnilla varmistetaan 
se, että kohteet vastaavat tarpeita. 
Kaikki haastatellut sidosryhmät näkevät, että avustus on ylipäätään mahdollis-
tanut erityisryhmien tarpeiden huomioon ottamisen. Kiinteistöjen omistajat kiinnit-
tävät erityistä huomiota sekä asuntojen laatuun että sijaintiin. Varsinkin asuntojen 
sijaintiin on ryhdytty kiinnittämään entistä aktiivisemmin huomiota. Eroja on sen 
suhteen, onko kyseessä pitkäaikainen rakennuttaja, joka on toteuttanut useita eri-
tyisryhmien kohteita, vai onko kyseessä toimija, jolle erityisryhmäkohteen toteutus 
on ainutkertainen tapahtuma.
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Vastauksissa kiinnitetään huomiota myös siihen, että osa ohjeistuksista voi olla liian 
tiukkoja tai kaavamaisia eivätkä ne tällöin ota huomioon kuntien tai kohderyhmien 
tarvelähtöisyyttä. Suurilla kaupunkiseuduilla tämä näkyy kritiikkinä, joka kohdistuu 
muun muassa kohteiden kokoon. Esimerkiksi suurempien kaupunkien asuntotoimien 
edustajat mainitsevat, että tonteista on jo pulaa eivätkä ohjeet mahdollista laajempia 
kokonaisuuksia. Tämä kertoo myös siitä, ettei aina ole tiedostettu mahdollisuuksia hyö-
dyntää tavallisia vuokrataloja tai olemassa olevaa asuntokantaa erityisryhmien asun-
toina. Kohderyhmien näkökulmasta kohteet saattavat kuitenkin edelleen olla toimivia. 
Kohteiden vuokran kohtuuhintaisuus (investointiavustuslain 2 §)
Lähes kaikkien haastateltujen mukaan avustuksella on ollut merkittävä vaikutus 
vuokran edullisuuteen. Kohtuuhintaisuus on luonnollisesti suhteellinen kriteeri, joten 
ajoittain haastatteluissa esiintyy näkökulma, että esimerkiksi asunnottomien osalta 
asumiskustannusten tulisi olla vielä edullisempia. Tätä perustellaan sillä, että joissain 
tapauksissa kohteet edellyttävät erityistä varustetasoa ja asunnottomien vuokran-
maksukyky voi olla muita kohderyhmiä heikompi. Tällöin kyse saattaisi kuitenkin 
olla toimeentulotuen kompensoinnista investointiavustuksella. 
ARAn hyväksymä alkuvuokran taso koko maassa oli tarkastelujaksolla keskimää-
rin 10,29 euroa/m². Pääkaupunkiseudulla vuokrataso oli noin 11,6 euroa/m². Tapaus-
tutkimusalueiden vuokrataso oli puolestaan noin 12 euroa/m². Mikäli tarkastellaan 
tapaustutkimuksia, niin voidaan huomata, että vuokran taso on suunnilleen sama 
kuin koko ARA-tuotannossa keskimäärin. Ajoittain investointiavustuskohteiden 
vuokrataso on hieman kalliimpi kuin ARA-tuotannon keskimääräinen taso. 
Erityisryhmiin kuuluvien asuminen tavallisilla asuinalueilla 
(ympäristöministeriön ohjauskirje ARAlle)
Ympäristöministeriön ohjauskirjeessä ARAlle todetaan, että tavoitteena tulee olla 
erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden asuminen tavallisilla asuinalueilla. Samassa 
yhteydessä todetaan, ettei avustusta tule myöntää isoihin eikä laitosalueelle raken-
nettaviin kohteisiin. 
Kaikkien viiteryhmien haastattelujen perusteella tämä tavoite on toteutunut tar-
kastelujakson kohteissa varsin hyvin. Haastattelujen mukaan ennen vuotta 2011 
rakennettiin joitakin sellaisia erityisryhmien kohteita, jotka ovat isoja ja sijaitsevat 
palvelukeskittymissä tai muuten sellaisissa kokonaisuuksissa, että ne haastateltavien 
mukaan muistuttavat laitosmaisia kohteita. 
Toinen näkökulma, jolla erityisryhmien asuntotuotantoa on pyritty saamaan ta-
vallisille asuinalueille, on kohteiden sijoittaminen tavallisten asuntojen joukkoon 
samaan rakennukseen. Tämä on ARAn ja ympäristöministeriön tavoitteena, mutta 
kaikki haastateltavat eivät ole sisäistäneet tätä ja ovat ajatelleet sen olevan ristiriidassa 
nykyisen ohjeistuksen kanssa.
Erityisryhmien käytössä olevat asuintilat ovat riittäviä eivätkä palvelutilat ole  
liian laajoja (ARAn palveluasumisen opas)
ARAn suunnitteluoppaassa ja palveluasumisen oppaassa kiinnitetään huomiota 
asuintilojen ja palvelutilojen väliseen yhteyteen. Palvelutiloilla tarkoitetaan henkilö-
kunnan ja palvelutoiminnan tarvitsemia tiloja. Näitä ovat esimerkiksi henkilökunnan 
toimisto-, kokous- ja sosiaalitilat sekä keskitetyt ruoanvalmistus- ja ruokailutilat. Tuet-
tavat tilat mitoitetaan vain asianomaisen kohteen tarpeita varten, ja ryhmämuotoisis-
sa asuntoratkaisuissa (ryhmäkodit, asuntoryhmät) ne eriytetään selkeästi asunnoista.
Henkilökohtaisten tilojen ja yhteistilojen sijoittelun ensisijaisena lähtökohtana on 
asukkaiden arjen sujuvuus. Selvityksessä ei ole ollut mahdollista käydä yksilöidys-
ti läpi vuosien 2008–2013 suunnitteluaineistoa, vaan asia perustuu sidosryhmien 
asiantuntija-arvioihin.
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Haastateltujen kuntien ja rakennuttajien näkökulmasta rakennusten pinta-alaa ei 
tule kasvattaa liian suureksi, koska se heijastuu suoraan kustannuksiin. Aikaisem-
min esimerkiksi Raha-automaattiyhdistyksen tuella rahoitetuissa kohteissa nähdään 
olleen varsin merkittäviä palvelutiloja ja myös erilaisia yhteistiloja. Nykyään palve-
lutilojen ja yhteistilojen kokoluokan arvioidaan kehittyvän pienempään päin, mitä 
pidetään oikeansuuntaisena kehityksenä. On huomattava, ettei selvityksessä kuultu 
palvelutuottajien näkökulmaa laajamittaisesti. Joissakin tilanteissa syntyy palvelutar-
jonnan kanssa ristiriitoja tilojen riittävyydestä, vaikka palvelutuotanto toteutettaisiin 
omana tuotantona.
Haastateltavat ovat pitäneet ARAn ohjeistusta tämän teeman osalta varsin riittä-
vänä. Suurempi huoli kohdistuu Valviran asettamiin vaatimuksiin ja niiden mah-
dollisiin vaikutuksiin, koska kokemuksen mukaan osa näistä mitoitusvaatimuksista 
tulee voimaan taannehtivasti.
Eri erityisryhmien asuntoja ei tule sijoittaa samalle tontille tai samaan 
rakennuskokonaisuuteen (ympäristöministeriön ohjauskirje ARAlle)
Ympäristöministeriön ohjauskirjeeseen tuli vuonna 2012 vaatimus siitä, ettei eri erityis-
ryhmien asuntoja tule sijoittaa samalle tontille tai samaan rakennuskokonaisuuteen. Tä-
mä periaate on keskeinen, ja siihen liittyviä perusteluja on käyty läpi jo edellä 2 luvussa. 
Kritiikki tätä periaatetta kohtaan oli haastatteluissa vahva. Käytännössä voidaan 
sanoa, ettei periaate haastateltavien mielestä vastaa mahdollisuutta organisoida pal-
veluita kustannustehokkaasti ja että eräiden arvioiden mukaan se johtaa myös eri-
tyisryhmien asuntotuotannon rajoittamiseen.
Pienten kohteiden sijoittelu vierekkäin, esimerkiksi kehitysvammaisten osalta, 
nähtiin haastatteluissa hyväksi. Tämä mahdollistaa yhteisten tilojen sijoittelun lo-
gistisesti kohteiden keskelle. Nykyisessä kontekstissa koetaan, ettei yhteistiloihin 
voida käytännössä panostaa monissa kohteissa tai että yhteistilat tehdään jokaiseen 
kohteeseen erikseen, mikä puolestaan nostaa vuokratasoa. Käytännössä periaate voi 
kuntatasolla aiheuttaa myös sen, että yhteistiloja syntyy tästä näkökulmasta liikaa ja 
ne voivat aiheuttaa ongelmia myöhemmin. 
Toinen asiaan liittyvä näkökulma on kohderyhmien erojen selkeys. Osa hakijoista 
ja kunnista ei näe eri kohderyhmien logistista sijoittelua esimerkiksi vierekkäisille 
tonteille ”leimaavana” ja katsoo sen samalla mahdollistavan kustannustehokkaan 
palvelun organisoinnin. Suuret kaupungit ilmoittivat tonttipulan nousevan keskei-
seksi asiaksi tulevaisuudessa. Toisaalta voidaan kysyä, miksei erityisryhmiä sijoiteta 
normaalin vuokra-asuntokannan joukkoon, koska tontteja voidaan kuitenkin osoittaa 
ARAn vuokra-asuntotuotantoon. Osa haastatelluista toimijoista on pyrkinyt määrä-
tietoisesti kehittämään näitä ratkaisuja.
Kolmanneksi kuntien kritiikki kulminoituu erityisesti palvelutuotannon kustan-
nustehokkuuteen. Kunnissa nähdään, että ohjauksessa on menty tässä suhteessa liian 
pitkälle ja että ohjeistuksessa käytetyt esimerkit perustuvat kansainvälisiin käytän-
töihin, joissa palvelutuotannon kustannusrakenne on erilainen kuin Suomessa. Tämä 
kertoo osin myös siitä, että kunnissa on haluttomuutta miettiä palvelutuotannon 
vaihtoehtoisia tapoja. 
Periaatetta tarkasteltaessa on otettava huomioon se, että ohjeistus tuli voimaan kes-
ken selvityksen tarkastelujakson. Selvityksessä ei ollut mahdollista tehdä esimerkiksi 
kattavaa kaava-analyysiä, mutta haastattelujen perusteella voidaan todeta, etteivät 
lukuisat avustetusta saaneet kohteet täyttäisi tätä kriteeriä. Kriteerillä on siis tässä 
mielessä merkittävä ohjausvaikutus. Osittain periaatteen vastustus kertoo myös siitä, 
ettei palvelutuotantoa haluta arvioida uudella tavalla eikä selvittää tähän liittyviä 
kustannuksia. Osa haastatelluista voi nähdä asian myös niin, että tehokkuutta tuo 
asukkaiden keskittäminen suurempiin yksiköihin; lisäksi osin voidaan olettaa, että 
tietyn kohderyhmän asukkaiden palvelutarve on suhteellisen samanlainen.
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Kohteiden esteettömyys, turvallisuus, toimivuus ja kodikkuus sekä 
segregaation ehkäiseminen (ympäristöministeriön ohjauskirje ARAlle)
Avustetut kohteet ovat olleet teknisesti toimivia ja usein esteettömiä. Joissakin haas-
tatteluissa toivottiin, että tilojen toimivuutta ja esteettömyyttä suunniteltaessa kiin-
nitettäisiin entistä enemmän huomiota teknologian hyödyntämismahdollisuuksiin 
siten, ettei esteettömyyden ja toimivuuden varjolla tultaisi rakentaneeksi ratkaisuja, 
jotka nostavat kohteiden kustannuksia turhaan. Tällaisia voivat olla erilaiset ylimi-
toitetut suojaratkaisut.
Esteettömyyden osalta haastatteluissa todettiin myös, että kohteissa voi joskus 
olla vaikeaa ottaa huomioon esteettömyyden kokonaisvaltaisuutta (hoiva, turvalli-
suus/valvonta, tilat). Tässä mielessä esimerkiksi turvallisuuden ja esteettömyyden 
välillä on eräissä kohteissa havaittavissa ristiriitoja. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi 
apuvälineiden hyödyntämisen kehittämistä. Osa haastateltavista nostaa esiin, että 
esteettömyyden laajasta näkökulmasta osa kohteista suunnitellaan edelleen palvelu-
tuotannon avustetun organisoinnin lähtökohdasta ilman, että ympäristö kannustaa 
oma-aloitteiseen toimintaan.
Kodikkuuden osalta arvioinnin havainnot hajautuvat. Valtaosa avustuksen saajista 
mainitsee kiinnittävänsä huomiota kohteiden kodikkuuteen. Toisaalta esimerkiksi 
yhteistilojen suunnittelussa nähdään vielä olevan parantamisen varaa. ARAn oh-
jeistusten (esimerkiksi visuaalinen luontoyhteys) nähdään tukevan kodikkuuden 
kokemuksen syntymistä.
Segregaation ehkäisyn osalta havainnot ovat vaihtelevia. Monille hakijoille segre-
gaation ymmärtäminen käsitteenä voi olla vaikeaa, mikä näkyy edellä kuvattuna 
kritiikkinä kiellolle rakentaa useammalle kohderyhmälle suunnattuja sekakohteita. 
Segregaation ehkäisemisen kannalta keskeisinä mekanismeina nähdään se, että koh-
teet sijoitetaan tavallisten asuntojen joukkoon eivätkä ne poikkea niistä ulkoisesti ja 
että niistä on yhteys palveluihin. 
Kohteiden pitkäjänteinen suunnittelu ja pitkäaikaisen tarpeen 
arviointi (ympäristöministeriön ohjauskirje ARAlle)
Avustukset suunnataan pitkäkestoisen tarpeen perusteella. Tavanomaisten vuokra-
asuntojen tarve keskittyy suurimman kysynnän alueille kasvukeskuksiin, mutta 
erityisryhmien asuntoja tehdään myös väestöltään väheneville alueille. Avustusten 
myöntämisessä on aina otettava huomioon kunkin erityisryhmän paikkakuntakoh-
tainen asunnontarve ja kunnan palvelurakenne mahdollisine muutostarpeineen.
Edellä on esitetty, että tarvearvioinnin taso kunnissa on haastattelujen mukaan 
hyvin vaihteleva. Yrityksille kuntien toiminnan arvaamattomuus näkyy paitsi tar-
vearvioinnissa myös siinä, miten kunnat suunnittelevat palvelutuotantoaan. Tämä 
heijastuu myös kohteiden suunnitteluun. 
Suuret ja keskisuuret kaupungit, joilla on erityisryhmiin liittyvää omaa asuntotuo-
tantoa, kokevat, että ne ovat siirtyneet tai ovat siirtymässä kohti pitkäjänteisempää 
erityisryhmien asumisen tuotantoa. Keskeisiä haasteita nähdään liittyvän myös sii-
hen, kuinka tietoinen ARA on kunnan kokonaisohjelmista. Kuten edellä on todettu, 
suuret kaupungit mainitsevat kokeneensa ARAn suunnitteluohjeistuksessa ja han-
kekäsittelyssä vaihtelua, joka heijastuu kunnan alueellisiin suunnitelmiin eli siihen, 
olisiko näitä suunnitelmia voitu käydä ennakolta riittävällä tasolla läpi ARAn kanssa. 
Pitkäjänteisen suunnittelun osalta eräissä haastatteluissa nostetaan esiin se, että 
melko harvassa kohteessa on tällä hetkellä pystytty ottamaan huomioon kodin elekt-
roniikan voimakas kehittyminen ja kohderyhmien kiinnostus siihen. Tämä tarkoittaisi 
rakennuttamisen asiantuntijoiden ja kohderyhmien asumisen ja elämisen tarpeiden 
välistä vuoropuhelua. Nykyinen arviointi painottuu haastattelujen mukaan esimer-
kiksi rakennustekniseen elinkaareen ja laatuun. 
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Ympäristöministeriön ohjeistuksen riittävyys 
Ympäristöministeriön ARAlle antama ohjauskirje on kohtuullisen yksilöity. Ohjaus-
kirjeessä mainitut asiat näkyvät ARAn laatimissa oppaissa ja muussa ohjeistuksessa 
lähes sanasta sanaan. Edellä on kuvattu tuen saajien ja kuntien näkökulmia ohjaus-
kirjeen keskeisiin linjauksiin. 
ARAn asiantuntijoiden haastatteluissa ohjauskirjeeseen ollaan pääasiassa tyy-
tyväisiä. Ohjauskirje muodostaa selkeät linjaukset avustusjärjestelmän käytännön 
toimeenpanolle ja antaa käsittelijöille mahdollisuuden päätösten perusteluun valta-
kunnallisiin linjauksiin nojautuen. Ohjauskirjeessä myös sidotaan hyvin yhteen eri 
hallinnonalojen valtakunnalliset linjaukset.
Ohjauskirjeessä mainittuja painopisteitä käytetään hakemusten arvioinnin pohja-
na. Tämä aiheuttaa ajoittain jännitteitä, sillä ARAn asiantuntijat kokevat, että joillekin 
toisille erityisryhmille saattaisi hakukierroksella olla enemmän tarpeita. Erityisesti 
vanhusten kohteiden tarve ja kysyntä on niin suuri, etteivät avustusmäärät riitä 
niiden ratkaisemiseen.
Haastatteluissa esitettiin toive, ettei ohjauskirjeen keskeisiä linjauksia muutettaisi 




Pitkäaikaisasunnottomat ja nuoret asunnottomat
Valtioneuvosto antoi 15.12.2011 periaatepäätöksen pitkäaikaisasunnottomuuden 
vähentämisohjelmasta vuosille 2012–2015. Ohjelma on jatkoa edelliselle pitkäaikais-
asunnottomuuden vähentämisohjelmalle 2008–2011. Uusi ohjelma edellyttää noin 
1 250 asunnon, tukiasunnon tai hoitopaikan osoittamista pitkäaikaisasunnottomille 
niissä kaupungeissa, joissa asunnottomuus on suurinta. Investointiavustuslain 3 ja 
8 §:n mukaan korkeinta avustusluokkaa, enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksy-
tyistä kustannuksista, voidaan soveltaa pitkäaikaisasunnottomien asuntohankkeisiin, 
jotka täyttävät seuraavat edellytykset: 
1. asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita,
2. asunto-olojen järjestäminen edellyttää merkittävästi erityisiä tila- tai varuste-
ratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon ja
3. kohderyhmälle on aiheutunut päihde-, mielenterveys- tai muiden vastaavien 
ongelmien takia pitkään jatkunutta asunnottomuutta.
Tarkastelujaksolla eli vuosina 2008–2013 pitkäaikaisasunnottomille toteutettiin 
50 hanketta, joilla tuotettiin 1 520 asuntoa. Kokonaisavustusmäärä oli noin 49 miljoo-
naa euroa ja keskimääräinen avustusprosentti 38,7. Haastattelujen mukaan avustus 
on ollut välttämätön ja mahdollistanut valtakunnallisten asunnottomuuden vähen-
tämisohjelmien toteuttamisen. Osa haastateltavista nosti esiin, että avustusprosentit 
ovat ajoittain olleet riittämättömiä. Toisaalta muutamat haastateltavista totesivat, 
että asunnottomien avustusprosentti on tietyissä kohteissa voinut olla liian suuri.
Nuoret asunnottomat ovat kohderyhmänä harvinaisempi. Heidän osaltaan esi-
merkiksi elämäntilanteen paraneminen voi johtaa asunnon vaihtamiseen, ja tällöin 
kohderyhmien tarkistaminen on tärkeää. 
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Kehitysvammaiset ja vammaiset
Valtioneuvosto antoi 21.1.2010 periaatepäätöksen ohjelmaksi kehitysvammaisten 
asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vuosina 2010–2015 ja päätti 
samalla ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta. Ohjelman tavoitteena 
on vähentää kehitysvammaisten henkilöiden laitospaikkoja nopeasti, suunnitelmal-
lisesti ja hallitusti sekä mahdollistaa muuttaminen lapsuudenkodeista tuottamal-
la kehitysvammaisten henkilöiden tarpeita ja toiveita vastaavia asumisratkaisuja 
sekä tarjoamalla yksilöllisiä palveluja ja tukea. Ohjelman toteuttaminen edellyt-
tää, että kehitysvammaisille henkilöille tuotetaan vuosina 2010–2015 keskimäärin 
600 asuntoa vuodessa eli yhteensä noin 3 600 asuntoa. Näistä asunnoista erityisryh-
mien investointiavustuksella tuotetaan noin 470 asuntoa ja peruskorjataan vähintään 
60 kehitysvammaisten asuntoa vuosittain.
Valtioneuvoston 8.11.2012 tekemässä periaatepäätöksessä kehitysvammaisten hen-
kilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta päämääränä on, että vuo-
den 2020 jälkeen kukaan kehitysvammainen ei asu laitoksessa. Periaatepäätöksessä 
todetaan muun muassa, että kehitysvammaisten asuminen järjestetään osana taval-
lisia asuinalueita ja asunnoissa, jotka vastaavat normaalin asunnon tunnuspiirteitä. 
Tavoitteena on asuminen joko omassa asunnossa tai pienissä asuinryhmissä. Tulevien 
asukkaiden tarpeet ovat tiedossa ennen kuin uusien asuntojen suunnittelu käynnis-
tetään. Laitoksissa asumisen lopettaminen ei tarkoita sitä, että laitoksista muutetaan 
uuslaitoksiin, asuntokeskittymiin tai tyhjilleen jääneisiin laitosrakennuksiin, jotka 
eivät täytä tavallisen asumisen laadun kriteereitä.
Kehitysvammaisille tarkoitetuille asuntohankkeille myönnettävä erityisryhmien 
investointiavustus voi olla enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kustan-
nuksista. Investointiavustuslain 3 ja 8 §:n mukaan tätä korkeinta avustusluokkaa 
voidaan soveltaa kehitysvammaisille tarkoitettuihin asuntohankkeisiin, jotka täyt-
tävät seuraavat edellytykset:
1. asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja
2. asunto-olojen järjestäminen edellyttää poikkeuksellisen vaativia taikka kalliita 
tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon asukkaiden kehi-
tysvamman takia.
Kehitysvammaisille toteutettiin tarkastelujaksolla 168 hanketta, joilla rakennettiin 
ja/tai peruskorjattiin 2 433 asuntoa. Avustusmäärä oli noin 120 miljoonaa euroa kes-
kimääräisen avustusprosentin ollessa 40. Muille vammaisille tarkoitettuja hankkeita 
toteutettiin 24, joilla rakennettiin ja/tai peruskorjattiin 388 asuntoa. Avustusmäärä 
oli noin 19 miljoonaa euroa avustusprosentin ollessa keskimäärin 38,9. Tämän lisäksi 
autismin kirjon henkilöille toteutettiin neljä hanketta.
Valtaosa haastatteluista sidosryhmistä katsoo, että avustus on käytännössä mah-
dollistanut valtakunnallisten tavoitteiden toteuttamisen ja kehitysvammaisten lai-
toshuollon purkamisen edistämisen. Arvioiden mukaan näitä valtakunnallisia ta-
voitteita ei olisi saavutettu ilman avustusta.
Haastateltavat nostivat esiin useita kohderyhmään liittyviä havaintoja asuntojen 
tarpeenmukaisuudesta ja laadusta. Eräs kokonaisuus liittyy siihen, ovatko kohteet 
ajoittain liian raskaasti varusteltuja suhteessa uusilla ratkaisuilla saavutettavissa ole-
viin alhaisempiin kustannuksiin. Näitä voivat olla esimerkiksi mobiilit siirtoratkaisut 
tai vastaavantyyppiset esimerkit, joissa kiinteiden varusteiden asemasta kehitetään 
liikuteltavia ja siirrettäviä varusteita. 
Useiden viiteryhmien mielestä kehitysvammaisten (ja ylipäätään vammaisten) 
kohdalla haasteena ovat pienet ja erityisesti joustamattomat kohteet. Nykyiset han-
kekoon vaatimukset ovat kuntien, hakijoiden ja osin myös ARAn asiantuntijoiden 
näkökulmasta joskus liian pieniä, mikä vaarantaa sekä taloudellisen toimivuuden että 
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kustannusten kohtuullisuuden. ARAn haastatteluissa esiintyy myös näkemyksiä, että 
kehitysvammaisten (ja muidenkin vammaisten) ryhmä saattaisi tarvita vielä enem-
män kohdekohtaista räätälöintiä, eikä nykyinen 50 prosentin enimmäisprosenttikaan 
käytännössä aina riitä.
ARAn ja Kehitysvammaliiton Arjen keskiössä -hanketta on toteutettu vuodesta 
2012 lähtien. Siinä kuntayhtymien ja neljän kunnan edustajat asunto- ja sosiaali-
toimesta ja kaavoituksesta ovat suunnitelleet erilaisia asumisen ratkaisuja yhdessä 
tulevien asukkaiden ja näiden omaisten kanssa. Tuloksena syntyneet kuntakohtaiset 
suunnitelmat sisältävät tietoa palvelutarpeista ja uusista asumisratkaisuista (asun-
toverkostot, jotka sisältävät muun muassa yksittäiset asunnot, asuntoryhmät ja ryh-
mäkodit sekä asumista tukevat palvelut) olemassa oleville asuinalueille. Hankkeessa 
ollaan siirtymässä tehtyjen asumisen suunnitelmien ja uudenlaisten palvelujen tuot-
tamistapojen toteutukseen. Tavoitteena on asumispalvelujen kehittäminen siten, että 
asumis- ja palveluratkaisut vastaavat vammaisten tarpeita eikä niiden asukkaille 
antama tuki ole ylimitoitettua (esimerkiksi ryhmäkotiasumista kaikille) muttei liian 
vähäistäkään.
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat
Ympäristöministeriön ohjauskirjeessä ARAlle viitataan kirjeen antamisaikana vie-
lä valmisteilla olleeseen mielenterveyskuntoutujien kehittämishankkeeseen. Ym-
päristöministeriö toteuttaa vuosien 2012−2015 aikana mielenterveyskuntoutujien 
asumisen kehittämishankkeen (Mielen Aske) yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. 
Hanke liittyy kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpanoon ja 
pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteuttamiseen. Sen tavoitteena 
on kehittää mielenterveyskuntoutujien asumista ja sen tukea monien toimijoiden yh-
teistyönä. Huomiota kiinnitetään asumisen ongelmiin, laatuun ja tarpeita vastaavien 
ratkaisujen tarjontaan.
Kehittämistyön aikana on todettu, että mielenterveyskuntoutujien asumisen ti-
lanteessa on parannettavaa. Tavallisissa asunnoissa asuvat tarvitsevat asumiseensa 
tukea, ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksikköjen laatua on parannettava. Mie-
lenterveyskuntoutujat ovat heterogeeninen ryhmä, jonka asumisen tarpeet vaihtele-
vat. Siksi tarvitaan monenlaisia ja yksilöllisiä asumisratkaisuja, joiden vaatima tuen 
määrä vaihtelee. Asumisvaihtoehdoissa on painotettava tavallisia asuntoja, joiden 
yhteyteen järjestetään tarvittaessa joustavaa ja räätälöityä arjen tukea. Mielenterveys-
kuntoutujien asumista voidaan tukea myös asumisneuvonnalla.
Tarkastelujaksolla kohderyhmälle toteutettiin 31 hanketta, joissa rakennettiin 
ja/tai peruskorjattiin 748 asuntoa. Avustusmäärä oli noin 20 miljoonaa euroa avus-
tusprosentin ollessa keskimäärin noin 32,4. Päihdekuntoutujien osalta hankkeita 
toteutettiin 12, joilla rakennettiin ja/tai peruskorjattiin 168 asuntoa. Avustussumma 
oli noin 3 miljoonaa avustusprosentin ollessa keskimäärin 26,8. 
Asiakasryhmään kohdistuu varsin vähän haastatteluhavaintoja. Myös kohderyh-
mälle suunnattuja hankkeita arvioidaan tulevan liian vähän tarpeeseen nähden. 
ARAn haastatteluissa kohderyhmään kohdistuu myös ristiriitaisia ajatuksia. Osa 
toivoo, että ARA olisi kohderyhmän suhteen aktiivinen kuntiin päin, mutta tämän 
koetaan istuvan huonosti ARAn rooliin. Vastaavasti ARAlle tulee kohderyhmän kos-
kevia hakemuksia, joihin kunnat eivät aina ole sitoutuneita eli eivät ole selvittäneet 
hankkeiden tarvetta. Vastaavasti olemassa olevissa kohteissa on havaittu ongelmia 
tarvearvioinnissa, ja yksittäisten kohteiden osalta on käynyt ilmi, etteivät kohteet ole 
aina olleet kohderyhmän käytössä. 
Mielenterveyskuntoutujien kohdalla myös investointiavustuksen kytkös kor-
kotukilainaan mainitaan osin ongelmallisena. ARAn ja eräiden valtakunnallisesti 
toimivien sidosryhmien haastatteluissa nähdään, että näiden hankkeiden osalta 
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avustukseen liittyvän korkotukilainan omavastuukoron tulisi olla matalampi (tällä 
hetkellä 3,4 prosenttia, mikä tarkoittaa, ettei korkotukea makseta), mikäli haluttai-
siin saada toteutettua enemmän kohteita.
Osa haastateltavista nostaa esiin vaihtoehdon, että asumisen rakentamisen avus-
tamisen sijasta kehitettäisiin toisenlaisia avustusinstrumentteja, esimerkiksi eri koh-
deryhmien vuokratukea. 
Vanhukset
Ympäristöministeriön ohjauskirjeessä todetaan vanhushankkeiden painopisteiden 
osalta, että hyväksyttävissä hankkeissa on erityisesti priorisoitava muistisairaille van-
huksille tarkoitettuja hankkeita. Arvion mukaan keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaa 
sairastaa Suomessa 11 prosenttia 75–84-vuotiaista ja 35 prosenttia yli 85-vuotiaista ihmi-
sistä. Ohjauskirjeen antamisen jälkeen ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysminis-
teriö arvioivat valtioneuvoston 18.4.2013 antamassa periaatepäätöksessä ikääntyneiden 
asumisen kehittämisohjelmasta vuosille 2012–2017, että edellä mainitusta määrästä 
noin 40 prosenttia tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa tai hoitoa joko tehostetussa 
palveluasumisessa tai laitoksessa. Suomeen tarvitaan vuoteen 2025 mennessä arviolta 
9 000–14 000 uutta tehostetun palveluasumisen paikkaa 75 vuotta täyttäneille ihmisille 
riippuen esimerkiksi kunnissa saatavissa olevan kotihoidon määrästä.
Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kuntaliiton laatimassa Ikäihmisten palve-
lujen laatusuosituksessa (2008) asetetaan tavoitteet ikäihmisten kotona asumisen, 
palveluasumisen ja laitoshoidon määrälle. Suositukset uudistettiin vuonna 2013. 
Ympäristöministeriön ohjauskirjeessä todetaan, että avustettavia hankkeita hyväk-
syttäessä huomiota on kiinnitettävä vanhusten tehostetun palveluasumisen määrään 
ja tarpeeseen kunnassa erityisesti muistisairaiden vanhusten kannalta. Hankkeiden 
toteutuksen tulee perustua kunnan palvelurakenteen kehittämissuunnitelmaan, ja 
etenkin laitoshoidon vähentämistavoitteeseen on kiinnitettävä huomiota. Myös iäk-
kään henkilön sosiaali- ja terveyspalveluiden saannin turvaamisesta annettavassa 
laissa asetetut velvoitteet ovat tässä suhteessa merkityksellisiä.
Vanhusten hankkeita (laajassa merkityksessä) toteutettiin tarkastelujaksolla 
289, joilla rakennettiin ja/tai peruskorjattiin 9 675 asuntoa. Avustusmäärä oli noin 
290 miljoonaa euroa avustusprosentin ollessa keskimäärin 32,4. 
ARAn haastatteluissa kohteet koettiin laadultaan hyviksi ja teknisesti toimiviksi. 
Vanhuskohteille on myös erittäin voimakas kysyntä. Vanhusten asuntotilannetta 
luonnehdittiin kuitenkin kohtuullisen hyväksi, ja avustusjärjestelmän nähtiin toimi-
van varsin hyvin tämän kohderyhmän näkökulmasta.
Eräissä kohteissa oli havaittavissa jonkin verran tyhjäkäyttöä tai tarvetta kohteen 
käyttötarkoituksen muuttamista koskevan hakemuksen tekemiseen. Nämä olivat kui-
tenkin yksittäisen tarvearvion ongelmia, esimerkiksi asukasvalintaan liittyvät vähim-
mäisikävaatimukset tai muistisairaiden vaatimien paikkojen määrän väärinarviointi.
Osassa haastatteluja asuntojen kodikkuus ja asumisen henkilökohtaisuus saivat 
kritiikkiä. Näissä huomio kohdistettiin usein ratkaisuihin, jotka ovat suhteellisen 
laajoja tai joissa asuu useita erityisryhmiä samoissa tiloissa. Kyseessä olevat kohteet 
ovat siis sellaisia, joita nykyohjeistuksen mukaan ei enää käytännössä saa rakentaa. 
Asumisratkaisujen keventämistä ja kotihoitoa tarvitaan useiden haastattelujen mu-
kaan entistä enemmän, ja kuntien tulisi palvelutarjonnan suunnittelussa kiinnittää 
huomiota liikkuvaan hoivaan ja tukeen. 
Eräissä haastatteluissa nousi esiin myös lainsäädännön selkeyttämisen sekä infor-
maatio-ohjauksen lisäämisen tarve asuntoihin oikeutettujen henkilöiden määrittämisen 
kannalta. Kunta on velvollinen järjestämään kohtuuhintaisen asumisen vanhuksille 
asukkaan tulo- tai varallisuustasoon katsomatta, ARA-kohteiden asukasvalinnassa 
puolestaan edellytetään asumistarpeen lisäksi myös tulo- ja varallisuustarkastelua.
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Opiskelijat
Opiskelija-asuntohankkeita oli tarkasteluajanjaksolla 77, joilla toteutettiin ja/tai pe-
ruskorjattiin 6 352 asuntoa. Avustuksen määrä oli noin 40 miljoonaa avustusprosentin 
ollessa keskimäärin 9,1. 
Opiskelija-asunnoista on edelleen pulaa. Useat haastateltavat mainitsivat, ettei 
10 prosentin suuruinen avustus vaikuta suoraan opiskelija-asuntojen toteuttamiseen, 
vaan että niitä tehtäisiin jossain muodossa ilman avustustakin. Muutamassa haastat-
telussa esitettiin arvio, ettei avustusjärjestelmä ole välttämättä kannattava nykyisellä 
avustus- ja korkotasolla korkotukilainan omavastuukoron suuruuden takia (tällä 
hetkellä korko 3,4 prosenttia, mikä tarkoittaa, ettei korkotukea makseta). Tuen saajien 
haastatteluissa korostettiin myös riittävää omavastuuta ja omalainoitusta, jonka ny-
kyinen avustusosuus turvaa. Kaupunkiseutujen osalta kiinnitettiin huomiota siihen, 
että alueen asumiskustannusten tulisi vaikuttaa myös avustusprosenttien suuruu-
teen, mikä ei ole nykyisen avustusjärjestelmän periaatteiden mukaista. 
Selvityksen toteuttajille on jäänyt jossain määrin epäselväksi opiskelija-asuntojen 
käsittely ARAn sisäisessä prosessissa: opiskelija-asunnot eivät ole ympäristöminis-
teriön ohjauskirjeen painopisteenä, mutta kuitenkin niitä koskevat hakemukset kä-
sitellään ARAssa haastattelujen perusteella ”usein ensimmäisinä”.
Vuokra on näissä kohteissa suunnilleen 9,5–11,5 euroa/m². Investointiavustuksilla 
oli ollut vuokraa alentava vaikutus. Vuokrien korotukset ovat vastaajien näkökul-
masta olleet maltillisia. Kohteiden taloudellisen toimivuuden koettiin olevan hyvä 
myös pitkällä aikajänteellä.
Opiskelija-asunnot ovat suunnitteluratkaisujen näkökulmasta poikkeuksellisia, 
koska haastattelujen mukaan opiskelijat eivät ole suunnitteluteknisesti ”erityisryh-
mä” samalla tavalla kuin muut avustuksen piirissä olevat kohderyhmät. Tällä hetkellä 
kohteet ovat omistajien arvioiden mukaan varsin sopivia. Esteettömyysvaatimusten 
toteuttaminen nähtiin haasteeksi näissä kohteissa, koska täysin esteetöntä palvelua 
tarvitseville opiskelijoille katsottiin voitavan varata tietty kiintiö asuntoja erikseen, 
ja muuten esteettömyysvaatimukset vain nostavat kustannuksia suhteessa saavutet-
tavaan hyötyyn. Toisaalta juuri tämä on koko avustusjärjestelmän tarkoitus.
Opiskelija-asuntojen sijoittumista ohjaavat hyvin paljon kunnan kaavapolitiikka ja 
kaavoitus. Kaavoitus on hyvin kuntakohtaista, ja rakennuttajien näkökulmasta esi-
merkiksi mahdollisuudet vaikuttaa asuntojen sijoittumiseen vaihtelevat kunnittain. 
Erityistä tukea tarvitsevat nuoret 
ARA myönsi tarkastelujaksolla avustuksia 25 hankkeeseen, joilla toteutettiin ja/tai 
peruskorjattiin 868 asuntoa erityistä tukea tarvitseville nuorille. Avustuksen koko-
naismäärä oli noin 14 miljoonaa euroa avustusprosentin ollessa keskimäärin 18. 
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten asumista tuetaan pääasiassa Raha-automaat-
tiyhdistyksen kautta. Silti myös investointiavustusjärjestelmä koetaan tarpeelliseksi 
kohderyhmän tilanteen helpottamiseksi. Avustusjärjestelmän näkökulmasta kyseinen 
kohderyhmä on sikäli monimutkainen, että sen tarpeet voivat vaihdella ja tarvearvi-
ointia on erityisen vaikea toteuttaa. 
Hankkeen toteuttajien ja kuntien näkökulmasta nostettiin usein esiin hyvin yksi-
tyiskohtaisia asioita. Osa hankkeiden toteuttajista koki, että näissä kohteissa tulisi 
kiinnittää huomiota harrastetiloihin ja ylipäätään esimerkiksi ”nuorekkuuteen” asun-
tojen suunnittelussa ja muotoilussa.
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7.3 
tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämisen keinot
Haastatteluissa esitettiin runsaasti erilaisia teemoja investointiavustusjärjestelmän 
tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Näitä ideoita on vedetty yhteen ja 
jäsennetty tässä luvussa. Selvitystiimin omat näkemykset ja suositukset esitetään 
seuraavassa luvussa.
Avustusinstrumentin tehokkuus ja vaikuttavuus eivät ole kiinni yksinomaan 
ARAn toiminnasta. Kunnilla on keskeinen merkitys asuntotuotannon suunnittelus-
sa ja kohderyhmien tarpeiden ennakoinnissa. Esitetyt näkemykset tehokkuudesta ja 
vaikuttavuudesta vaihtelevat merkittävästi. Seuraavassa tarkastelussa viiteryhmien 
näkemykset on jaoteltu seuraavasti:
• avustusprosessin kehittämisehdotuksia ARAlle
• toiminnan tehostamis- tai kehittämisehdotuksia kunnille
• viestejä ympäristöministeriölle ja muille valtakunnallisille toimijoille
• avustusjärjestelmän tai sosiaalisen asuntotuotannon tukijärjestelmän koko-
naisvaltaisempi uudistaminen
• selvityksessä testattuun ideaan saatu palaute
Aran prosessin kehittäminen
Kuten jo edellä on todettu, ARAn avustusprosessiin ollaan pääsääntöisesti kohtuul-
lisen tyytyväisiä. Seuraavassa on listattu erilaisia kehittämistoiveita:
• Useat haastatellut nostivat esiin, että ARAn ja Valviran käyttämiä tilamitoituk-
sia tulisi yhtenäistää, koska epäyhtenäisyys aiheuttaa hankaluuksia tiettyjen 
kohteiden suunnittelussa.
• Useat sidosryhmät, erityisesti kunnat, nostivat esiin sen, että avustusprosentti 
tulisi tietää paremmin prosessin alkuvaiheessa, jos sekä kohteen vaativuus-
taso että erityisryhmä ovat tiedossa jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitelmien 
laatiminen on kallista, ja avustusprosentin epämääräisyys tässä vaiheessa on 
hankalaa kuntien taloussuunnittelun kannalta. 
• Useammalla alueella toimivat viiteryhmät nostivat esiin sen, että hankekä-
sittelyjen eroja ARAn sisällä tulisi pienentää. Tämä voisi edellyttää ARAn 
hankekäsittelyprosessin jatkuvaa läpikäyntiä.
Merkittävin havaintokokonaisuus liittyy hakuprosessin ajoituksen kehittämiseen. 
Tuenhakijat ehdottivat, että haun tulisi olla joko jatkuva, toteutua kaksi kertaa vuo-
dessa tai hieman nykyistä aikaisemmin. ARAn näkökulmasta jatkuva haku ei ole 
mahdollinen, koska resursseja on käytössä rajallisesti ja hankkeita pitää pystyä ana-
lysoimaan myös suhteessa toisiinsa. Jatkuvan haun kohdalla ei voida turvata haki-
joiden yhtenäistä ja oikeudenmukaista kohtelua. Kaksi hakukertaa vuodessa koetaan 
puolestaan mahdottomaksi toteuttaa nykyresursseilla. ARAn haastatteluissa esiintyi 
kuitenkin näkökulma, että nykyistä hakukäytäntöä voitaisiin aikaistaa. Nykyinen 
käytäntö on, että ARAn haku ajoittuu ajanjaksoon, jolloin hallituksen esitys valtion 
ensi vuoden talousarvioksi jätetään eduskunnalle. Käytännössä hankkeita pitäisi 
kuitenkin pystyä käsittelemään jo aikaisemmin. Näin ollen voitaisiin harkita haun 
ajoittamista elokuusta lokakuun loppuun, mikä saattaisi helpottaa sekä kuntien että 
hakijoiden toimintaa. 
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Viestejä kunnille
Kuntien toimintaan kohdistuu paljon toiveita sekä hakijoiden, valtakunnallisten 
sidosryhmien että kuntien itsensä näkökulmasta. Keskeisenä viestinä on erityis-
ryhmien pitkäjänteisen tarpeen arvioinnin kehittäminen. Myös kunnat itse nostivat 
tämän esiin.
Toinen kokonaisuus liittyy kuntien asuntotuotannon ja erityisryhmien palvelu-
tuotannon pitkäjänteiseen ja johdonmukaiseen suunnitteluun. Koetaan, että lupa-
prosessit ovat omiaan hankaloittamaan tätä: kun yksiköissä vaihtuu palveluntuot-
taja, voi lupaprosessien yhteydessä syntyä uusia tiloihin kohdistuvia vaatimuksia, 
mikä puolestaan heijastuu tarpeeseen muuttaa tiloja. Tämä liittyy erityisesti Valviran 
myöntämiin lupiin. 
Kuntien toivotaan ottavan erityisryhmien edustajia entistä enemmän mukaan 
alkuvaiheen asuntojen suunnitteluun. Tämän lisäksi kuntien toivotaan kiinnittävän 
tarkemmin huomiota palveluiden suunnitteluun prosessin alkuvaiheessa asiakkaiden 
osallistamiseksi. 
Viestejä ympäristöministeriölle ja muille valtakunnallisille sidosryhmille
Eräissä kommenteissa esitettiin, että palveluasumisen haasteet ovat erityisesti pal-
velutuotannon haasteita: miten palvelut saadaan organisoitua kustannustehokkaasti 
nykyisissä ARAn edellyttämissä rakenteissa? 
Useat kohteiden rakennuttajat ja myös kunnat kokevat, että esimerkiksi 15-paikkai-
nen kohde on tällä hetkellä ja varsinkin tulevaisuudessa vain harvoin taloudellisesti 
ylläpidettävissä. Nähdään, että tämän vaatimuksen osalta joustavuutta tulisi lisätä, 
kunhan vain samanaikaisesti muulla suunnittelulla turvataan kohteiden kodinomai-
suus. Tämä ehdotus voi osaltaan kertoa siitä, että kohteiden tarvetta ei ole arvioitu 
riittävän tarkasti. Toisaalta voidaan myös kysyä, että tarvitaanko kaikille kohderyh-
mille ryhmäkotityyppinen ratkaisu.
Avustustasoon liittyy edellä kuvattuja kohderyhmäkohtaisia näkökulmia. Varsin 
usein hakijat ja kunnat kokivat, että avustustaso on varsin hyvä. Joissakin kohde-
ryhmissä, kuten asunnottomien ja ajoittain myös vammaisten kohteissa, avustustaso 
voisi olla vielä nykyistäkin korkeampi. Avustustasoon liittyi usein näkemyksiä siitä, 
voisivatko avustusprosentit olla enemmän riippuvaisia kohderyhmän tarpeista ja 
vaatimuksista. Yhtenä esimerkkinä mainitaan sellaiset henkilöt, joilla on liikunta- tai 
toimintakykyyn liittyvä vamma, joka varustetarpeilta edellyttäisiä kehitysvammais-
ten kohteissa olevia teknisiä ratkaisuja. Tällaiset yksilölliset tarpeet jäävät nykyisessä 
avustusprosessissa huomioimatta. 
Palvelutuotannon kehittämisestä nostettiin eräissä haastatteluissa esiin, että uusia 
palvelutuotantomalleja tulisi viedä hybridimallien tai liikkuvien mallien suuntaan. 
Nykyisessä ARAn ja Valviran ohjeistusten kokonaisuudessa ei kuitenkaan koeta 
syntyvän kannusteita esimerkiksi niin sanotun liikkuvan tuen innovointiin. 
Eräissä haastatteluissa toivottiin eri viranomaisten, mukaan lukien ympäristömi-
nisteriö ja ARA, entistä aktiivisempaa yhteistyötä erityisryhmien asuntotuotannon 
kehittämisessä esimerkiksi esteettömyyden ja toiminnallisen ohjauksen tehostami-
sen suhteen. Tässä ei katsottu tarvittavan lainsäädäntöä vaan enemmän toimijoiden 
välistä vuorovaikutusta.
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Kokonaisjärjestelmän kehittäminen
Edellä kuvatusta palvelutuotannon kehittymiseen liittyvästä keskustelusta on nous-
sut ajatus siitä, että yksiköiden kokojen asemasta tulisi tarkastella asukkaiden tar-
vitsemien palvelujen ja tuen intensiteettiä. Tämä ohjaisi asunto- ja palvelutuotannon 
suunnittelua kohti toisenlaista lähestymistapaa. Samalla tulisi miettiä sitä, miten 
voitaisiin varmistaa sosiaali- ja terveystoimen riittävä osaaminen. ARAlla on tällä 
hetkellä käytössä yksi henkilötyövuosi erityisryhmien asumiseen tästä näkökulmasta. 
Kohteiden pitkäaikaisen taloudellisen toimivuuden turvaamiseksi koko rahoitus-
järjestelmään liittyvät taloudelliset helpotukset tulevat ARAn haastattelujen mukaan 
jossain vaiheessa keskusteluun. Myös kohteiden omistajien mielestä niitä olisi hyvä 
miettiä jo nyt.
ARA on myös nostanut esiin sen, saataisiinko tavallisiin asuntoihin joillain ratkai-
suilla toimivia erityisryhmien asuntoja entistä paremmin. Vastaavasti rakennuttajat 
katsovat tekemiensä laskelmien perusteella, että nykyisellään pelkällä korkotukilainalla 
ja asuntojen välivuokrauskäytännöllä (jossa kunta vuokraa tilat kiinteistön omistajalta 
ja vuokraa ne edelleen asukkaille ja palvelun tarjoajalle; tällä menettelyllä varmistetaan 
arvonlisäveron palautukset) päästään vuokran osalta samalle tasolle ilman avustusta. 
Kunnat eivät kuitenkaan vielä osaa hyödyntää näitä vaihtoehtoja riittävästi.
Neljäntenä teemana muutamat haastatelluista kunnista ja hakijoista nostivat esiin 
”erityisvarustus ilman korkotukilainaa” tai ”pilotti-instrumentti” -tyyppisten uuden-
laisten rahoitusinstrumenttien kokeilun. Ensimmäisessä näkökulmassa tarkastellaan 
sitä, että nykyinen avustus irrotettaisiin korkotukilainakytköksestään. Jälkimmäises-
sä puolestaan mietitään sitä, miten tulevaisuuden asumista voidaan suunnitella ak-
tiivisemmin ja myös testata erityyppisiä asumisen muotoja (joita näillä ratkaisuilla ei 
välttämättä voida tukea). Vastanäkökulmana tähän esitetään, että tällaista rakentami-
sen testausta tehdään jo nykyään ARAn kehittämisrahalla ja muilla rahoitusvälineillä.
Viidentenä teemana nousee esiin se, voisiko investointiavustus jatkossa keskittyä 
yksinomaan asumiskustannusten sääntelyyn, jolloin muun tuen tarve (siten kuin se 
nykyään on määritelty) poistettaisiin laista. Tällöin asumiskustannukset ohjaisivat 
rakentamista. Tämän nähdään edellyttävän merkittävää asiantuntemusta myös vi-
ranomaiselta, ja samalla pitäisi ratkaista sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemus 
tässä järjestelmässä. Nykyään sosiaali- ja terveystoimen mukanaolo on varmistettu 
ARAlle toimitettavaan hakemukseen liitettävällä sote-lomakkeella eli sosiaali- ja 
terveystoimen lausunnolla. 
Eräät haastateltavat nostivat esiin ongelman, että pääsystä korkeimpaan tukiluok-
kaan voi tulla hankkeen suunnittelua ohjaava kriteeri. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi 
varustetason nostamista siitä, mitä tarve viime kädessä edellyttäisi. 
Esitetyn idean testaaminen: tarvekohtainen avustus
Selvityksessä testattiin sellaista ideaa, että investointiavustuslaissa säädetystä koh-
deryhmäkohtaisesta avustusprosenttiosuudesta luovuttaisiin. Lain 3 §:ssä esitetään 
erityisryhmien tarpeet, ja pykälän 4 ja 5 kohdissa mainitaan myös erityisryhmä (ke-
hitysvammaiset tai asunnottomat). Tämän lisäksi ympäristöministeriö on ohjeillaan 
tarkentanut enimmäisprosentteja eräiltä osin, tai niitä ohjaa laissa määritelty tarve 
(esimerkiksi asunnot opiskelijoille tai erityistä tukea tarvitseville nuorille tai vam-
maisille). Kuten edellä on todettu, avustusprosentit koetaan ajoittain liian pieniksi. 
Tällöin tämä skenaario tarkoittaisi lain ”kohderyhmäkohtaisen luokittelun” purka-
mista ja avustuskäytäntöjen perustamista jatkossa sekä laissa että sen pohjalta an-
netussa ohjauksessa ainoastaan asukkaiden tarpeeseen. Tämä edellyttäisi tarpeiden 
yksilöidympää määrittämistä muussa annettavassa ohjauksessa. Haastatteluissa tätä 
ideaa testattiin lyhyesti.
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Suurin osa haastateltavista oli asian suhteen ambivalentteja. Heidän oli vaikea ottaa 
kantaa asiaan, sillä he eivät välttämättä tiedä, mitä asia tarkoittaisi heidän kohdallaan. 
Sellaiset rakennuttajat ja kunnat, jotka ovat ”tottuneita asioimaan ARAn kanssa” ja 
toteuttavat useita kohteita useammille erityisryhmille, näkevät tämän hyvänä mah-
dollisuutena. He tiedostivat haastatteluissaan, että tämä todennäköisesti edellyttäisi 
lisää hallintoa, mutta voisi mahdollistaa joustavuutta erilaisissa kohderyhmissä. 
Skenaariota vastustivat varsinkin yhden erityisryhmän edustajat, jotka näkevät 
tämän kehityssuunnan uhkakuvana omalle kohderyhmälleen suhteessa muihin. Toi-
saalta myös puhtaasti ARA-erikoistuneet rakennuttajat näkivät tässä riskejä juuri sen 
”tulkinnanvaraisuuden takia”. Tämä kertoo osin myös siitä, että osa hakijoista on tot-
tunut odottamaan hakemukselleen tietynsuuruista avustusprosenttia. Nähdään, että 
alussa tämä uudistus voisi tuoda opettelua ja ongelmia, ja myöhemmin esimerkiksi 
korjausten yhteydessä ongelmia tulisi, jos järjestelmä olisi ristiriidassa ensimmäisen 
avustuspäätöksen kanssa. 
Kolmessa haastattelussa käsiteltiin teemaa, jossa asumiskustannusten kohtuulli-
suus olisi määrittävä tekijä ja prosenttiosuus skaalautuva siten, että tarpeisiin olisi 
määritelty haarukka (5–10, 10–20, 20–30 prosenttia ja niin edelleen) siten, että sen 
sisällä voitaisiin ottaa huomioon rakennuskustannuksia. Ensisijaisena määrittelynä 
olisi kohderyhmälle syntyvät asumiskustannukset, ja tarpeen taso määrittelisi pro-
senttihaarukan. Näkemyksen esittivät muutamat haastatelluista. 
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8 Investointiavustusten 
kilpailunäkökulma
Tässä toimeksiannossa ei ole ensisijaisesti käsitelty erityisryhmien investointiavus-
tusten kilpailuvaikutuksia. Teemaa sivuttiin useissa haastatteluissa, ja lisäksi siihen 
liittyviä asioita on käsitelty tapaustutkimuksissa erillisinä kysymyksinä. Asiasta on 
aiemmin tehty ympäristöministeriön toimeksiannosta selvitys, jonka tekijä on osal-
listunut myös tämän selvityksen laatimiseen (ks. Eskola 2012, s. 87–). Aiemman 
selvityksen johtopäätöksinä todettiin muun muassa seuraavaa:
• ARAn tukien myöntämiskäytännöissä ei oteta huomioon hankintalainsäädän-
nön soveltamista. ARAn tuen myöntämiseen ei vaikuta se, onko ARA-tuetuissa 
tiloissa toimiva palveluntuottaja kilpailutettu hankintalainsäädännön mukai-
sesti tai tullaanko palveluntuottaja kilpailuttamaan.
• ARA on tukia koskevissa myöntämiskäytännöissään toiminut ympäristöminis-
teriön ohjauskirjeen mukaisesti. Ohjauskirjeessä ei ole nimenomaisesti velvoi-
tettu ARAa ottamaan tuen myöntämiskäytännöissä huomioon sitä, pystyykö 
kunta vaihtamaan palveluntuottajan uudessa kilpailutusprosessissa.
• Pääsääntöisesti kunnat kilpailuttavat asumispalvelut hankintalainsäädännön 
mukaisesti. Kuntien kilpailutuksissa on kuitenkin ilmennyt hankintalainsää-
dännön noudattamiseen ja soveltamiseen liittyviä ongelmia. Kyseessä voivat 
olla laittomat suorahankinnat, kilpailuttamatta jääneet sekamuotoiset sopi-
mukset, kilpailuttamatta jääneet palvelukonsessiot tai hankintalainsäädännön 
vastaisten syrjivien ehtojen tai vertailuperusteiden käyttäminen tarjouskilpai-
luissa. Kyseessä voi myös olla tilausten tekeminen puitejärjestelytoimittajilta 
tarjouspyynnön ja sopimusehtojen vastaisesti.
Eskolan selvityksessä kunnille annettiin useita suosituksia kiinteistöstrategioihin 
liittyvistä asioista sekä kuntien aktiivisemmasta toiminnasta markkinakartoitusten 
avulla. Näiden lisääntymisestä on esimerkkejä tämän selvityksen tapaustutkimus-
alueilla kuten Vantaalla, Lahdessa ja Tampereella. 
Eskolan selvityksessä todettiin, että ympäristöministeriön täytyy selkeyttää oh-
jeistustaan ARAlle palveluntuottajan kilpailuttamiseen liittyvien vaatimusten osalta. 
Palveluntuottajan kilpailuttamiselle tulee luoda selkeät pelisäännöt. Näiden pelisään-
töjen tulee mahdollistaa todellinen ja tasapuolinen kilpailutilanne. Pelisääntöjen luo-
miseksi ympäristöministeriön tulee yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa selvittää, 
miten tasapuolinen ja syrjimätön kilpailu voidaan järjestää aluehallintoviraston ja/
tai Valviran lupaehtojen muuttuessa. (Eskola 2012, s. 89)
Kuten edellä esitetyistä havainnoista käy ilmi, investointiavustusten kilpailuvaiku-
tukset eivät liity suoranaisesti avustukseen itsessään vaan kunnan kilpailuttamisen 
käytäntöihin. Edellä mainittujen huomioiden esittämisen jälkeen sekä ympäristömi-
nisteriö että ARA ovat tarkentaneet ohjeitaan, joilla pyritään selkeyttämään kilpai-
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luneutraliteettia tukevia institutionaalisia käytäntöjä. Ympäristöministeriö tarkensi 
ohjeistustaan tilojen käytöstä palvelutuotannossa 29.6.2012 antamallaan ohjauskir-
jeen muutoksella. Muutosta sovelletaan investointiavustuksiin, jotka myönnetään 
29.6.2012 jälkeen vuoden 2012 tai myöhemmästä avustusvaltuudesta. Ohjeen kes-
keinen sisältö on seuraava: 
 Asumisen kustannukset palvelutaloissa on erotettava palvelujen kustannuksis-
ta. Asumisen tulee perustua asukkaan ja palvelutalon omistajan tai tämän val-
tuuttaman välivuokraajan väliseen vuokrasuhteeseen. Asukkaiden asumisturva 
on taattava myös palveluntuottajan vaihtuessa, ja samalla on varmistuttava siitä, 
että avustettavat kohteet säilyvät niille tarkoitetussa käytössä pitkäkestoisesti. 
ARAn on asetettava avustuksen myöntämisen ehdoksi , että kunnan on halu-
tessaan voitava vaihtaa palvelutalossa toimivaa palveluntuottajaa esimerkiksi 
kilpailutuksen seurauksena ja säilyttää samalla asukkaiden vuokrasuhde sa-
massa kohteessa. 
Vastaavasti kilpailutusta kuvataan ARAn Palveluasumisen oppaassa sekä sote-lo-
makkeessa:
 Julkiset hankinnat eivät kuulu ARAn toimivaltaan. Kunnan järjestämisvastuulla 
olevien palvelujen hankinta palvelutaloissa kuuluu kunnille. Kuntaliitto on laa-
tinut palvelujen hankinnasta ja kilpailuttamisesta oppaan. ARAlle on kuitenkin 
selvitettävä avustushakemuksen yhteydessä, miten palvelut aiotaan järjestää 
ARAn rahoittamissa kohteissa. (s. 13, kohta 7.2). 
ARAn rahoittamissa asumisyksiköissä asukasvalintakriteerit tulee ottaa huomioon 
myös palvelusetelin kohdalla.
Tapaustutkimuskunnissa palvelujen tuotanto on organisoitu seuraavasti:
• Vantaa: monituottajamalli, jossa kohteen toteuttaja etsitään kunnan asunto-
toimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa ja palvelutuotanto kilpailutetaan 
pääasiassa sosiaali- ja terveystoimen työnä. Osassa kohteita on myös kunnan 
omaa palvelutuotantoa. 
• Tampere: monituottajamalli, jossa kunta sekä kilpailuttaa kohteittain, ostaa 
palveluita palvelusetelimallilla että käyttää olemassa olevia puitejärjestelyjä. 
Kilpailutukset toteutetaan sosiaali- ja terveystoimen työnä. Osa kohteista to-
teutetaan täysin tai osaksi kunnan omana tuotantona.
• Joensuu: noin 60 prosenttia kunnan omana tuotantona, 40 prosenttia kilpai-
lutettuna
• Kerava: palveluntuottaja on kilpailutettu sosiaali- ja terveyspalvelun kuntayh-
tymän työnä. Eräissä kohteissa on myös kunnan omaa tuotantoa.
• Posio: palvelutuotanto toteutetaan kunnan omana tuotantona
• Pori: palvelutuotanto kilpailutetaan yleensä puitejärjestelynä.
Palvelutuotannon kilpailutus suuremmilla alueilla, joilla käytössä on monituottajamal-
li, perustuu yleensä puitejärjestelyihin. Palveluja voidaan hankkia monella eri tavalla, ja 
myös palveluseteli on käytössä useissa tapaustutkimuskunnissa. Osassa haastatteluja 
mainitaan, että ARAn nykyiset ohjeistukset ohjaavat siihen, että kuntien omistamat 
yhtiöt toteuttavat rakentamisen, kunnat ”sitoutuvat kohteeseen pitkäksi aikaa” ja var-
mistavat asumisturvan, ja tämän jälkeen kilpailuttaminen tehdään puitejärjestelynä. 
Tapaustutkimuskohteiden kilpailuttamisessa ei havaittu merkittäviä ongelmia. 
Vastaavasti ARAn nykyiset kilpailutusta koskevat ohjeet koettiin selkeiksi ja riittävik-
si. Myös tämän selvityksen näkökulmasta nämä ohjeet näyttävät riittäviltä suhteessa 
ARAn tehtäviin.





Vantaa on osa pääkaupunkiseutua ja merkittävä ARAn investointiavustuksen käyttä-
jä. Avustuksilla toteutettiin vuosina 2008–2013 kaikkiaan 10 hanketta, joilla tuotettiin 
ja/tai peruskorjattiin 485 asuntoa seuraaville kohderyhmille:
• asunnottomat (108 asuntoa)
• kehitysvammaiset (28 asuntoa)
• muut vammaiset (4 asuntoa)
• nuoret (154 asuntoa)
• opiskelijat (31 asuntoa)
• päihdekuntoutujat (15 asuntoa)
• vanhukset (145 asuntoa).
Vantaan kohteisiin saatiin tarkastelujaksolla avustusta 13,6 miljoonaa euroa avustus-
prosentin ollessa keskimäärin 28,5. Kohteita toteuttivat eri toimijat, mutta valtaosa 
asunnoista on VAV Asunnot Oy:n kohteita. 
Vantaa on selvityshetkellä suunnittelemassa ja kehittämässä erityisryhmien asu-
misen tuotannon prosessiaan. Kaupunki on rekrytoinut yhden henkilön prosessin 
koordinointiin maankäytön, asuntotoimen ja sosiaali- ja terveystoimen välillä. Haas-
tatellut arvioivat, ettei kaupungin sisäinen prosessi ollut selvityshetkellä kovin selkeä, 
vaikka suunnittelu on osa kaupungin taloussuunnitteluprosessia. Lähtökohtaisesti 
tarve erityisryhmien asumiseen tulee sosiaali- ja terveystoimelta. Tämän jälkeen 
kaupunki päättää toteutustavasta ja etsii tontin. Käytännössä tarvetiedon saami-
nen on ajoittain koettu ongelmalliseksi, vaikka asumisen ohjelmat on vahvistettu 
eri kohderyhmille. Esimerkiksi osa rakennuttajista kokee, että tarvearvioinnissa on 
ollut jonkin verran heiluntaa, erityisryhmät ovat saattaneet vaihtua tai kaupungin 
sitoutumisessa on ollut muutoksia.
Helpoimmaksi suunnittelu on koettu vanhusten puolella. Tällä hetkellä useiden 
ohjelmien toteuttaminen – esimerkiksi kehitysvammaisten laitoshuollon purku tai 
pitkäaikaisasunnottomien tarpeet huomioiva kokonaisvaltainen, koko kaupungin 
kattava suunnittelu – on vielä haastavaa. Tämän lisäksi esimerkiksi kaupungin palve-
luverkkosuunnittelua tehdään keskushallintojohtoisesti. Palveluverkkosuunnittelua 
ja asumisen suunnittelua toteutetaankin erillisinä prosesseina.
Palvelutuotanto kohteissa on organisoitu monella eri tavalla. Tällä hetkellä suun-
nitellaan sitoutumisen ja kilpailuttamisen yhdistelmää siten, että sijoittaja etsitään 
yhdessä ja palvelutuottajan kilpailuttaa sosiaali- ja terveystoimi. VAV Asunnot Oy 
puolestaan välivuokraa asunnot eteenpäin tilakeskukselle.
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Kohteiden soveltuvuus ja toimivuus
Haastattelujen perusteella kohteet ovat kohderyhmien tarpeisiin soveltuvia ja toi-
mivia. Sosiaali- ja terveystoimen ja VAV Asunnot Oy:n lisääntynyt vuoropuhelu on 
parantanut tilannetta. Kohderyhmittäin tarkasteltuna kiinnitetään huomiota siihen, 
että tietyt kohderyhmät, esimerkiksi kehitysvammaiset, asunnottomat ja vanhukset, 
ovat hyötyneet investointiavustuksesta. Kohteiden asukkailta on kerätty palautetta, 
ja sijainnista ja järjestelyistä saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista. Myös koh-
teiden toimivuus koetaan yleisesti hyväksi. Teknisen suunnittelun näkökulmasta 
palo- ja pelastusviranomaisten vaatimukset eräissä kohteissa ovat nostaneet kohtei-
den kokonaiskustannuksia hieman. 
Osa kohteista on toteutettu tavallisten vuokratalojen yhteyteen. Vastaavasti 
kunnassa on ajateltu, että esimerkiksi vierekkäisten tonttien vaatimus on jo asun-
totoimenkin näkökulmasta varsin kustannustehoton, koska se aiheuttaa muun 
muassa tonttien pilkkomista. Vastaavasti katsotaan, että tulevaisuudessa tulisi 
pystyä miettimään saman piha-alueen ympärille muodostuvia kohteita siten, että 
piha-aluetta voitaisiin kehittää kohderyhmien näkökulmasta. Osa alueen toimi-
joista on pyrkinyt toteuttamaan kohteita tavallisten vuokra-asuntojen sekaan. 
Näihin tukiasumisen kohteisiin toivotaan jatkossa joustavuutta sekä sijoittelun 
että avustusmäärien suhteen. 
Kohteiden käyttö, kohtuuhintaisuus ja taloudellinen toimivuus
Vantaalla toteutetut kohteet ovat havaintojen mukaan olleet pääsääntöisesti sii-
nä käytössä, johon ne on tarkoitettu. Muutamissa asunnottomien kohteissa on 
jouduttu tekemään käyttötarkoituksen muutoshakemuksia. Vastaavasti eräissä 
kohteissa on ollut muutamia asukkaita, jotka eivät ole täyttäneet kohteeseen liit-
tyviä kriteereitä. Silloin kun tarvetta on ilmennyt, rakentamisen aikana on ollut 
mahdollista tehdä käyttötarkoituksen muutoksia joustavasti. Eräässä kohteessa 
ARA hylkäsi käyttötarkoituksen muutoksen, jolla pyrittiin löytämään sosiaalitoi-
melle tilaa palvelujen toteutukseen. Tilatarve saatiin kuitenkin järjesteltyä. Arvio 
tulevaisuuteen on, että 15 vuoden kuluttua voi ilmetä tarpeita käyttötarkoituksen 
muutoksiin, ja tällöin tarkoitusta tulisi pystyä muuttamaan nykyistä käytäntöä 
joustavammin. 
Kohteet vastaavat erityisryhmien tarpeita ilmeisen hyvin. Haastatteluista kuiten-
kin ilmenee, että kunnan ollessa tilaajana varustelutaso on erittäin hyvä. Toisaalta 
lisävarustelun hintavaikutus on merkittävä. 
Kohteita pidetään haastattelujen perusteella kustannuksiltaan kohtuullisina. Ar-
vioissa huomautetaan, että ARA hyväksyy kustannukset, ja tämän oletetaan tar-
koittavan kustannuksiltaan kohtuullista ratkaisua. Vastaavasti huomautetaan, että 
investointiavustus on usein suhteellisen mittava ja kattava. Esimerkiksi vanhusten 
kohteessa, johon on saatu 40 prosentin suuruinen avustus ja rakentamiskustannusten 
arvonlisäverovähennys, on vuokran taso 10 euroa/m². Vuonna 2013 koko ARA-
tuotannon vuokrataso oli Vantaalla 11,62 euroa/m². Vastaavasti vuonna 2013 Kela-
tukea saavien vuokrataso oli Vantaalla 11,32 euroa/m² ja vapaarahoitteisten asunto-
jen vuokrataso 13,76 euroa/m². Kustannukset investointiavustuskohteissa ovat siis 
selvästi matalammat. 
Kohteiden taloudellista toimivuutta pitkällä aikavälillä ei pidetä hyvänä. Korko-
tukilainojen takaisinmaksuaikoja pidetään näissä kohteissa liian takapainotteisina. 
Kokonaisuutena arvioidaan, että takaisinmaksun etupainotteisuus nostaisi hieman 
kohteiden vuokria, mutta lisäisi lainojen lyhentämisen mahdollisuuksia. Lainojen 
maksuohjelmien osalta kiinnitetään huomiota siihen, ettei maksuohjelmia käytän-
nössä saada kehitettyä oikeaan suuntaan. 
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Kokemukset avustuksen toimivuudesta ja vaikuttavuudesta 
Haastateltujen kokemukset viiteryhmään katsomatta ovat kohtuullisen positiivisia. 
Eräissä tapauksissa esimerkiksi ARAn ohjeiden muuttuminen kunnan puoltavan 
lausunnon jälkeen tuli yllätyksenä, mikä aiheutti tontin räätälöinnin tarpeita. 
Investointiavustuksen kokonaisvaikuttavuutta pidetään hyvänä sekä kunnan että 
hakijoiden toimesta, ja rahoitusinstrumentilla nähdään olevan merkittävä vaikutus 
erityisryhmien asuinolojen parantamiseen. Vaikuttavuus muodostuu vuokrakus-
tannusten kohtuullisuudesta, mikä edellyttää merkittävästi erikoisrakentamista. 
Kustannusten kohtuullisuuden takeena on myös kohteiden vuokrauskäytännöstä 
muodostuva mahdollisuus arvonlisäverovähennyksiin. Taloudellinen toimivuus tu-
lee vastaisuudessa muodostumaan haasteeksi Vantaalla. 
Vaikuttavuuden ja tehokkuuden ongelmiksi nähdään edellä mainittujen seikkojen 
lisäksi se, ettei samalle tontille saa sijoittaa eri erityisryhmille tarkoitettuja asuntoja. 
Eri kohderyhmien sijoittamisessa samoihin rakennuksiin nähdään etuja niin kun-
toutumisen kuin ennaltaehkäisyn näkökulmista. Vastaavasti vammaisten ja mielen-
terveyskuntoutujien kohteille asetetut enimmäisasuntomäärät nähdään ongelmaksi 
kasvukeskuksissa. Lisäksi haastatteluissa pohdittiin mahdollisuutta tarkastella koko 
rahoitusjärjestelmää kriittisesti. 
Joustoa toivottiin yhteistilojen suunnitteluun ja rahoitukseen, sillä tilojen nähdään 
palvelevan varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn periaatetta. Samankaltaiset 
yhteistilat kehitysvammaisten ja vanhusten kohteissa voivat haitata kehitysvammais-
ten integroitumista lähiyhteisöön. Toisissa tapauksissa tehokkaassa yhteiskäytössä 
olevissa tiloissa voidaan tarjota aktiviteetteja laajemmalle kohderyhmälle. 
Haastatteluissa nousi myös esiin, että nykyistä avustusjärjestelmää tulisi kehittää 
siten, että kohderyhmäkohtaisten enimmäisavustusprosenttien asemasta siirryttäisiin 
tarvekohtaiseen rahoittamiseen. Ratkaisu edellyttäisi tuen porrastamista asuntotuo-
tannolle siten, että tuki vastaisi eri palvelutarpeisiin. Tällöin rahoituksen kannalta 
ratkaisevaa olisi asuntojen vaatimustaso, jotta ne soveltuvat eri kohderyhmille, ei 
etukäteen määritellyn kohderyhmän tuen tarve. Haastatteluissa korostui, että ARAn 
rahoitus kytkeytyy asiakkaiden palvelutarpeeseen ja esimerkiksi paljon apua tarvit-
sevan kehitysvammaisen palveluntarve tulee määrittelemään asunnon käyttötar-
koitusta pitkälle tulevaisuuteen, vaikka tarkoitus on, että asiakkaat kuntoutuvat ja 
palveluiden tarve muuttuu pitkällä aikavälillä. Haastatteluissa painotettiin, että kun-
nan etuna on etsiä oikeat palveluratkaisut. Vantaa on hakenut myös valtiovarainmi-
nisteriön valmisteleman kuntakokeiluhankkeen asumispalveluita koskevaan osioon. 




Tampere sai tarkasteluvuosina kolmanneksi eniten investointiavustuksia. Avustuk-
silla toteutettiin vuosina 2008–2013 kaikkiaan 43 hanketta, joilla tuotettiin ja/tai pe-
ruskorjattiin 2 368 asuntoa seuraaville kohderyhmille:
• asunnottomat (96 asuntoa)
• kehitysvammaiset (97 asuntoa)
• muut vammaiset (88 asuntoa)
• mielenterveyskuntoutujat (3 asuntoa)
• nuoret (20 asuntoa)
• opiskelijat (1 309 asuntoa)
• päihdekuntoutujat (13 asuntoa)
• vanhukset (739 asuntoa).
Tampereen kohteisiin saatiin tarkastelujaksolla avustusta noin 51 miljoonaa euroa 
avustusprosentin ollessa keskimäärin 35,0.
Tampereen kaupungin toimijoina ja vastuutahoina erityisryhmien asumisen jär-
jestämisessä ovat tilaajaryhmä, asuntotoimi, Tilakeskus Liikelaitos, kiinteistötoimi, 
talous- ja liiketoimintaryhmä sekä maankäytön suunnittelu. Asuntopoliittinen työ-
ryhmä kokoaa sosiaali- ja terveyssektorin, kiinteistötoimen ja rahoituksesta vastaavan 
virkamiehen keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä, samoin työryhmässä 
käsitellään eri tahojen antamat lausunnot ARA-hakemuksiin.
Tampereen kaupunki on viime vuosina uudistanut erityisryhmien asumisratkaisu-
jen suunnitteluprosessiaan. Palvelutarveselvityksiä on tehty seitsemän vuoden ajan. 
Uusimman kehittämistyön tavoitteena on ollut koota yhteen kaikkien keskeisten 
toimijaryhmien – sosiaali- ja terveyspalvelujen, asumispalvelujen ja kaavoituksen – 
asiantuntemus eri näkökulmat huomioon ottavan kokonaisuuden luomiseksi. Lisäksi 
kokonaisprosessin käsittelyyn on osallistettu myös luottamushenkilöelimiä, mitä on 
pidetty tärkeänä. Palveluverkkosuunnitelmaa tarkennetaan vuoden 2014 aikana. 
Palvelustrategiat korvautuivat hyvinvointisuunnitelmalla syksyllä 2013. 
Hyvinvointisuunnitelma kokoaa yhteen viiden lautakunnan asettamat yhteiset 
tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvointipalvelujen järjestämiseksi vuosina 2014–2017. 
Kehitysvammaisten asumispalvelutarpeisiin vastaamiseksi laadittiin toimintasuun-
nitelma vuosille 2014–2017. Valtakunnalliseen pitkäaikaisasunnottomuuden vähen-
tämisohjelmaan liittyvä suunnitelma tehtiin vuosille 2012–2015. Ikäihmisten asumis-
palvelujen suunnitelmaa käsiteltiin ikäihmisten palvelujen lautakunnassa viimeksi 
22.5.2013. Ikäihmisten asumispalvelujen suunnitelma päivitetään ja käsitellään lau-
takunnassa vuosittain.
Lisäksi kehitystyön tuloksena syntyi asuntopoliittisen työryhmän tuottama ”Eri-
tyisryhmien asumisen järjestäminen Tampereella -prosessikuvaus ja linjaukset” 
-dokumentti, jota käsiteltiin kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa tammi-
kuussa 2014. Sen nähdään vahvistavan kokonaisuutta laajasti, koska erityisryhmi-
en asumisen kokonaisprosessiin kuuluvat linjaukset luovat yksityisille toimijoille 
edellytykset harkita ja suunnitella omaa toimintaansa Tampereen erityisryhmien 
asuntopalvelumarkkinoiden kokonaisuudessa.
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Kohteiden soveltuvuus ja toimivuus
Kaupunki piti kohteita erittäin sopivina erityisryhmien tarpeisiin. ARAn ja viran-
omaistahojen ohjeistusten koettiin yhdessä muodostavan puitteet erittäin laaduk-
kaalle rakentamiselle ja laadukkaille asunnoille. Koska erityisasumiselle on paljon 
tarpeita, asunnot ovat olleet tarkoituksenmukaisessa käytössä.
Kohteiden kohtuuhintaisuus, käyttö ja taloudellinen toimivuus
Tampereella ARA-vuokra-asuntojen keskimääräinen vuokra vuonna 2012 oli 10,06 
euroa/m² vapaarahoitteisten asuntojen vastaavan vuokran ollessa 12,26 euroa/m². 
Ero on pienempi kuin monissa muissa kaupungeissa. 
Tampereella palvelutuotannon tarpeisiin vastataan monituottajamallilla. Vammai-
sille henkilöille järjestetään asumispalveluja sekä kaupungin omana toimintana että 
palveluntuottajien kilpailutuksella. Asumispalveluja hankitaan myös suorahankin-
tana erityisesti vaikeavammaisille henkilöille. Vammaisten asumispalveluissa ei ole 
käytössä palveluseteliä. Kaupungin oman tuotannon osuutta kehitysvammaisten 
asumispalvelujen järjestämisessä tullaan lisäämään.  Päihde- ja mielenterveyskun-
toutujien asumispalvelut ostetaan pääasiassa ulkopuolisilta palveluntuottajilta kahta 
yksikköä lukuun ottamatta. Ikäihmisten asumispalveluja on hankittu sekä ulkopuo-
lisilta palveluntuottajilta ostopalveluina ja palvelusetelillä että omalta tuotannolta 
vuoden 2013 syksystä alkaen. Kehitysvammaisten asumispalveluja voidaan järjes-
tää yksittäisiin asuntoihin, asunnot voivat muodostaa asuntoryhmiä tai asuminen 
voidaan järjestää ryhmäkodeissa. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispal-
veluita järjestetään tehostetussa palveluasumisessa, palveluasumisessa sekä tuki-
asumisyksiköissä ja jatkossa yhä enemmän tukiasuntoihin ja yksittäisiin asuntoihin. 
Ikäihmisten asumispalveluissa on tehostettua palveluasumista, joka on tarkoitettu 
ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville, ja vähenevässä määrin palveluasumista. 
Tehostettua palveluasumista on pääasiassa ryhmäkodeissa ja palveluasumista ryh-
mäkotien yhteydessä olevissa palvelutaloasunnoissa.
Kaupungin toimijat kokivat, että alalla toimii nykyisin paljon investoreita, jotka 
ovat myös aktiivisesti yhteydessä kaupungin edustajiin. Näiden kerrottiin tuottaneen 
kaupungissa viime aikoina hyviä vapaarahoitteisia kohteita ilman ARA-rahoitusta. 
Avustusmääriä pidettiin kohtuullisina. Nykyisillä tukiprosenteilla todettiin pystyt-
tävän juuri ja juuri tuottamaan kohtuuhintaisia asuntoja. Maan hinnan ja rakentami-
sen kulujen nähtiin nousseen, eikä tämän kehityksen uskottu muuttuvan. Avustettuja 
kohteita pidettiin taloudellisesti kestävinä, joskin rakennusten sitomista samaan tar-
koitukseen niin pitkäksi aikajänteeksi pidettiin kyseenalaisena. 
Usean muun kaupungin lailla myös Tampereella koettiin korkotukilainojen takai-
sinmaksuaikataulu hankalaksi. Lainanlyhennysten takapainotteisuus luo taloudelli-
sia paineita, koska samanaikaisesti maksuosuuksien kasvaessa myös peruskorjaus-
tarpeet kasvavat.
Kokemukset avustuksen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta
Erityisryhmien asumisen koetaan olevan yhä tärkeämpi osa kaupungin toimintaa. 
Ilman ARAn avustusta ei voitaisi toteuttaa erityisryhmien asumista samassa mitta-
kaavassa kuin nykyisin. Kuten useissa muissakin kunnissa, myös Tampereella on 
palvelurakenteen muutos koettu haastavaksi. Suunta laitosasumisesta kodinomai-
seen asumiseen on haastanut kaupungin pohtimaan uusia ratkaisuja ja tehostamaan 
omaa toimintaansa.
Kaupunki käyttää monipuolisesti erilaisia malleja rakennuttamiseen ja palvelujen 
järjestämiseen. Näiden koetaan toimivan hyvin yhdessä, koska kaupungin volyymi 
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on niin suuri. Osa hankittavista palveluista perustuu kertaluonteiseen kilpailutuk-
seen, osan järjestämisessä käytetään olemassa olevia puitesopimuksia. Lisäksi kunta 
käyttää ikääntyneiden palvelutuotannossa palveluseteliä. Kohteiden välivuokraus 
on lisääntynyt viime aikoina. 
Avustusinstrumenttia pidetään kokonaisuudessaan erittäin hyvänä ja toimivana. 
Samoin yhteistyötä ARAn kanssa pidettiin erittäin hyvänä. Kaupunki tapaa ARAn 
edustajia säännöllisesti, ja ARA on käynyt tutustumassa tamperelaisiin kohteisiin. 
Välittömän vuorovaikutuksen on koettu vahvistaneen kaupungin omaa suunnitte-
lutyötä. ARAn ja muiden erityisryhmien asumista ohjaavien viranomaisten sään-
nösten koetaan kuitenkin yhdessä muodostavan kokonaisuuden, joka ohjaa kuntien 
toimintaa melko tiukasti. Ohjeiden koetaan kiristyneen viime vuosina. Suurimmaksi 
tämän hetkiseksi haasteeksi koetaan sopivien tonttien löytyminen ohjeiden mukaisiin 
ratkaisuihin. Erityisesti kohderyhmien sijoittaminen eri paikoille aiheuttaa haastetta 
kaupungissa. Haastatteluissa todettiin myös, että kaupungilla on erittäin hyviä koke-
muksia siitä, että kohderyhmät sijaitsevat lähekkäin ja käyttävät osittain samoja tiloja. 





Joensuussa investointiavustuksilla toteutettiin vuosina 2008–2013 kaikkiaan 14 han-
ketta, joilla tuotettiin ja/tai peruskorjattiin 585 asuntoa seuraaville kohderyhmille:
• asunnottomat (17 asuntoa)
• kehitysvammaiset (30 asuntoa)
• mielenterveyskuntoutujat (4 asuntoa)
• nuoret (27 asuntoa)
• opiskelijat (254 asuntoa)
• vammaiset (2 asuntoa)
• vanhukset (251 asuntoa).
Joensuun kohteisiin saatiin tarkastelujaksolla avustusta noin 16 miljoonaa euroa 
avustusprosentin ollessa keskimäärin 32.
Joensuu on parhaillaan vahvasti kehittämässä erityisryhmien palveluasumisen 
ennakointi- ja suunnitteluprosessiaan. Suunnittelun kuvattiin tähän asti olleen 
melko pirstaleista; erityisesti kaavoitus on usein ollut liian irrallinen osa suun-
nittelukokonaisuutta, mikä on aiheuttanut ongelmia mahdollisimman nopealle 
asumistarpeisiin vastaamiselle. Osana kehitystyötä kaupunginhallitus hyväksyi eri-
tyisasumisen toimeenpano-ohjelman vuosille 2014–2016. Se on hyvin konkreettinen 
työkalu suunnittelun tueksi. Siinä määritetään jokaista erityisryhmää käsittelevät 
tarpeet perusteluineen samoin kuin vireillä olevat hankkeet. Lopuksi dokumen-
tissa otetaan kantaa operatiivista osuutta pidempään ajanjaksoon esittämällä visio 
vuosille 2017–2020. 
Ohjelman laadinta kokosi sote-toimen ja asuntotoimen systemaattiseen suunnit-
telutyöhön ensimmäistä kertaa. Ohjelmaprosessia veti kaupunginsihteeri konserni-
hallinnosta. Työ käynnistyi sote-puolella kohderyhmittäin tehdystä palvelutarve-
kartoituksesta. Laadittu ohjelma käsittää suunnitelman, joka tukee kaupungin pri-
orisointeja kohteista päätettäessä. Samoin se toimii ARAn hakemuksiin tarvittavien 
lausuntojen laadinnassa. Työn on jo nyt koettu jäntevöittäneen kunnan tarpeiden 
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määrittämistä. Samoin suunnitelmien julkistamisen nähdään tukevan sijoittajien ja 
palveluntuottajien roolia.
Edellä mainitussa erityisasumisen toimeenpano-ohjelmassa otetaan kantaa myös 
tulevien kohteiden palvelutuotannon järjestämiseen jokaisen tulevan kohteen osalta. 
Kaupunki on linjannut, että ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen tavoitteena 
on toteuttaa tästä on 60 prosenttia omana tuotantona ja 40 prosenttia ostopalveluna. 
Muiden erityisryhmien osalta vastaavaa linjausta ei ole tehty.
Joensuussa suuren osan erityisryhmien asunnoista rakennuttaa kaupungin omista-
ma Joensuun kodit Oy. Tämä tukee kokonaissuunnittelua, koska kaupunkikonsernin 
osana toimivana organisaationa Joensuun kodit Oy:llä on yhdenmukaiset tavoitteet 
kunnan muiden yksiköiden kanssa. Samoin keskusteluyhteys on hyvä ja jatkuva.
Joensuu on mukana pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmassa. Siinä 
kokeiltavilta uusilta toimintamalleilta odotetaan paljon. Joensuu on lisäksi muka-
na valtiovarainministeriön valmisteleman kuntakokeiluhankkeen asumispalveluita 
koskevassa osiossa.  
Kohteiden soveltuvuus ja toimivuus
Investointiavustuksella rahoitettujen kohteiden nähdään vastaavan kohderyhmien 
tarpeisiin hyvin. Joensuun kuntarakenne on muuttunut kuntaliitosten myötä, kun 
kaupunkiasumisen rinnalle on tullut myös haja-asutusta. Tämä monimuotoistaa 
tehtäviä asumisratkaisuja. Tällä hetkellä uusien kohteiden tarvetta on sekä kaupun-
kialueella että sen ulkopuolella. Asukkaille pyritään tarjoamaan mahdollisuus asua 
samalla asuinalueella koko ikänsä, siinä määrin kuin se vain on mahdollista.
Yliopistokaupunkina Joensuussa tarvitaan paljon opiskelija-asuntoja. Niiden tilanne 
on tällä hetkellä melko hyvä, tosin osa asunnoista tarvitsee perusparannuksia ja lisätuo-
tannollekin on tarvetta. Samoin mielenterveyskuntoutujien ja ikääntyneiden asunto-
tuotannolle on lisätarvetta. Erityisesti väestön ikääntymisen nähdään nostavan tämän 
kohderyhmän tarvetta tulevina vuosina. Ikääntyvien ohella toinen erittäin haasteellinen 
kohderyhmä ovat laitoshoidossa asuvat kehitysvammaiset. ARAn tukemilla kohteilla 
pyritäänkin nyt ja lähitulevaisuudessa vastaamaan erityisesti laitoshoidon purkamisen 
tavoitteeseen. Toimenpiteitä tarvitaan myös nuorempien kotoa itsenäiseen asumiseen 
siirtyvien kehitysvammaisten asumisen ja palvelujen järjestelyissä.
Kohtuuhintaisuus ja taloudellinen toimivuus
Joensuussa keskimääräinen ARA-vuokra-asuntojen vuokra vuonna 2012 oli 
8,67 euroa/m². Tämä on hyvin lähellä Pohjois-Karjalan keskitasoa. Tosin on huomat-
tava, että Joensuu on keskuskaupungin roolissa seudun selvästi suurin kaupunki, ja 
suuren kaupungin vuokratasoksi tämä on hyvin kohtuullinen. Vapaarahoitteisten 
vuokra-asuntojen keskimääräinen vuokra oli 10,38 euroa/m². Avustuksella on saatu 
vuokraa alas lähes kaksi euroa neliömetriä kohden.
Avustetut asunnot ovat täysin tarkoituksenmukaisessa käytössä. Tarve erityisryh-
mien asunnoille on viime vuosina ollut suuri. Kohteet ovat pysyneet kohtuuhintai-
suuden rajoissa. Viime aikoina toteutettujen kohteiden asumiskustannusten noususta 
ollaan kuitenkin huolissaan, sillä kustannusten nähdään nousseen korkeiksi. Samoin 
rakennuskustannusten noususta ja vaikutuksesta vuokratasoon ollaan huolissaan. 
Esimerkiksi viimeisimmän ikääntyneille tarkoitetun kohteen vuokra nousi yli 12 eu-
roon neliömetriltä. Tätä pidettiin joensuulaiseksi kohteeksi kalliina, vaikka Joensuu 
onkin asumiskustannuksiltaan melko kallis kaupunki. Erityistä huolta aiheuttaa se, 
että kaupunki kokee, ettei se voi vaikuttaa kustannustasoon. Kustannuksia nostavat 
kohonneet rakennuskustannukset ja maan hinta Joensuussa. ARA-asuntojen osuus 
kaikista vuokra-asunnoista on 57,8 prosenttia.
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Vaikka erityisryhmien asuminen ja palvelutuotanto on viime vuosina kehittynyt on 
näissä edelleen haasteita kaikkien erityisryhmien osalta. Lisäksi päihteiden käyttäjien 
asumisessa nähtiin tuen ja valvonnan resursoinnin ongelmia.
Rakennettuja kohteita pidettiin taloudellisesti toimivina. Tämä on pyritty varmis-
tamaan laadukkaalla tuotannolla. Lisäksi kohteiden sijaintiin on kiinnitetty erityistä 
huomiota niin, että sijainti vahvistaisi pitkäaikaista käyttöä ja taloudellisuutta par-
haalla mahdollisella tavalla.
Kokemukset avustuksen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta
Investointiavustusta pidettiin kaupungille erittäin tärkeänä rahoitusinstrumenttina. 
Ilman sitä erityisryhmäkohteita ei olisi voitu toteuttaa samassa mittakaavassa eikä 
asuntoja olisi riittävästi saatavilla. 
Hakuaikaa kerran vuodessa pidettiin jossain määrin hankalana, ja sen kanssa 
kerrottiin usein tulevan kiire. Sopivassa paikassa sijaitsevan ja tarkoituksenmukaisen 
kokoisen tontin löytäminen on koettu haastavaksi rajallisen tonttituotannon ja erityis-
ryhmien asuntojen sijoittamista koskevien ARAn ohjeiden vuoksi. Ohjeiden ja suosi-
tusten aiheuttamat haasteet kaavoitukselle voivat viivästyttää tarpeisiin vastaavien 
asuntojen saamista käyttöön. Joensuulla on myös kokemusta siitä, että rakennushan-
ke siirtyy kokonaan, kun ohjeistuksen mukaista sopivaa tonttia ei löydy. Kaupungin 
edustajat toivoivatkin ARAn pystyvän jatkossa joustamaan ohjeistuksessaan kunnan 
erityistarpeet huomioon ottaen. Erityisesti eri kohderyhmien sijoittamisessa samalle 
tontille toivottiin löytyvän ratkaisuja, jotka tukisivat erityisryhmien sijoittamista lä-
hekkäin. Harkinnanvaran puuttumisen nähdään hidastavan tarpeisiin vastaamista 




Kerava kuuluu muuttovoittoisiin kaupunkeihin pääkaupunkiseudun läheisyydessä. 
Keravalla toteutettiin investointiavustuksella vuosina 2008–2013 kaikkiaan 5 hanket-
ta, joilla toteutettiin ja/tai peruskorjattiin asuntoja seuraavasti: 
• vanhukset (17 asuntoa)
• vammaiset (18 asuntoa). 
Avustusmäärä oli noin 1,3 miljoonaa euroa keskimääräisen avustusprosentin ollessa 
noin 31. Kohteita toteuttivat Uudenmaan Vammaispalvelut Oy ja VVO Asunnot Oy. 
Palvelutuotanto on Keravalla usein organisoitu sosiaali- ja terveyspalvelun kun-
tayhtymälle. Yhteistyö kaupunkisuunnittelun ja hakijoiden välillä on toiminut alu-
eella varsin hyvin. Sinänsä tonttipolitiikka koetaan Keravalla haasteelliseksi, ja kes-
kustelu siitä käy varsin kiihkeänä. 
Kohteiden soveltuvuus ja toimivuus 
Rakennuttajien näkökulmasta avustetut kohteet ovat olleet kohderyhmälleen soveltu-
via ja toimivia. Vammaisten kohteessa Keravalla on tehty yleispätevää suunnittelua, 
jossa otetaan huomioon materiaalien kestävyys ja kulutussuoja. Kohteet ovat lähtö-
kohtaisesti esteettömiä, eikä kaikkia kohderyhmien asuntoja ole sijoitettu samalle 
tontille tai samaan rakennuskokonaisuuteen. Vastaavasti turvallisuuteen liittyvät 
seikat on otettu huomioon teknisissä ratkaisuissa. 
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Kohteiden käyttö, kohtuuhintaisuus ja taloudellinen toimivuus
Keravalla kaikki kohteet olivat tarkastelujaksolla siinä käytössä, mihin ne on tarkoitettu. 
Haastattelujen perusteella kohtuuhintaisuus toteutuu tällä hetkellä varsin hy-
vin. Haastattelujen kautta ei saatu kerätyksi tarkkaa vuokran tasoa, mutta vuokran 
arvioidaan olevan kohtuullinen suhteessa kohderyhmien vuokranmaksukykyyn. 
Alueella suhtaudutaan varovaisen myönteisesti kohteiden taloudellisen toimivuuden 
arviointiin. Arviona on esitetty, että inflaatiokehitys mahdollistaa lainojen loppupään 
takaisinmaksun.
Kokemukset avustuksen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta
Prosessi koetaan kohtuullisen hyväksi. Hakijoiden näkökulmasta aikataulutus Ke-
ravan kohteissa on ollut osin haastavaa muun muassa kustannusten hyväksynnän 
osalta. Esimerkiksi varauspäätösten tekeminen jo syksyllä mahdollistaisi kevään 
aloitusten toteuttamisen. 
Alueella ajatellaan, että avustusjärjestelmä tuli juuri oikeaan aikaan laitoshuollon 
purkamisen alettua. Avustus on vastannut juuri tähän tarpeeseen. Tällä hetkellä 
kuitenkin usein koetaan, että tavallisilla asuinalueille olisi edelleen tarve saada eri-
tyisryhmäkohteita. Avustuksen hakijat ovat kokeneet, että tällaiset soveltuvat alueet 





Posio on noin 3 700 asukkaan maantieteellisesti laaja kunta Lapissa. Kunta on toteut-
tanut investointiavustuksella yhden hankkeen: monipalvelukeskuksen, joka sijaitsee 
Posiolla terveyskeskuksen ja muiden palvelujen välittömässä läheisyydessä. Koh-
teeseen saatiin avustusta kaikkiaan noin 2,5 miljoonaa euroa hankkeen kokonais-
kustannusten ollessa noin 8 miljoonaa euroa. Kohteessa asuu pääasiassa vanhuksia, 
mutta kohteessa on myös muutamia asuntoja mielenterveyskuntoutujille ja kehitys-
vammaisille. Hanke toteutettiin ennen ympäristöministeriön nykyisen ohjauskirjeen 
antamista.
Posio edustaa kuntaa, jossa avustuksen hakeminen on hakijalle/kunnalle ainutlaa-
tuinen prosessi. Edellä mainittu hanke oli myös kunnan historian suurin yksittäinen 
investointi. Hankkeen ainutkertaisuudesta johtuen taustalla oli laaja-alainen työ-
ryhmä kunnan hallinnosta sekä suunnittelutoimisto ja arkkitehti. Kunta oli hanke-
suunnitteluvaiheessa aktiivinen ja kävi keskusteluja myös ARAn kanssa. Verrattuna 
muihin tapausesimerkkeinä toimiviin kuntiin Posiolla ei siis ole tarvetta erityisasun-
totuotannon ”suunnittelun prosessiin” aivan vastaavalla tavalla kuin muilla kunnilla. 
Palvelujen tuottaminen on toteutettu kohteessa kunnan omana tuotantona. 
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Kohteiden soveltuvuus ja toimivuus 
Lähtökohtaisesti kohde on soveltuva ja vastaa kohderyhmien tarpeita. Tästä kertovat 
sekä kohderyhmiltä saatu palaute, kunnan keskeisten toimijoiden näkemykset että 
täysimääräinen käyttöaste. Tärkeänä tekijänä pidetään sitä, että tiloihin saatiin koti-
hoidon palvelutilat, joiden myötä voitu toteuttaa kotihoitoa. Lisäksi terapia-altaalla 
ja kuntosalilla nähdään olevan merkitystä kohderyhmille omaehtoisen kunnon yllä-
pitämisessä. ARA on avustanut myös näitä tiloja. 
Kohteen sijainti alueen palvelujen keskellä niin sanotulla sairaalaniemellä on kun-
nan palvelutuotannon näkökulmasta järkevä. Paikkaa pidetään myös hyvin kauniina 
ja viihtyisänä alueena. 
Kohteiden käyttö, kohtuuhintaisuus ja taloudellinen toimivuus
Kohteen asunnot ovat olleet siinä käytössä, johon ne on tarkoitettu. Vuokra-asuntoi-
hin on ollut jonkin verran jonoa. Vuokran taso on tällä hetkellä vuokra-asunnoissa 
12,80 euroa/m² ja ryhmäkodissa, jossa palveluja on enemmän, 16 euroa/m². Kelan 
asumistuen tilaston mukaan vuokrataso Posiolla oli tammikuussa 2013 ARA-tue-
tuissa kohteissa 6,9 euroa/m² ja vapaarahoitteisissa asunnoissa 6,14 euroa/m². Koko 
maassa (poislukien pääkaupunkiseutu) ARA-tuettujen asunto vuokrataso oli vuonna 
2013 noin 10,16 euroa/m². 
Vuokran tasosta ei ole tullut palautetta muuten kuin sen osalta, että vuokrat ovat 
joillekin asukkaista korkeita, mikä selittyy alueen eläkkeiden pienuudella. Tehtyjen 
haastattelujen perusteella voidaan sanoa vuokratason olevan varsin kohtuullinen.
Kohteen taloudellisesta toimivuudesta esitettiin vain varovaisia arvioita. Tulevai-
suus näyttää kokonaisuudessaan haastavalta erityisesti kuntatalouden näkökulmas-
ta. Korkotukilainan takaisinmaksuaika on lähtökohtaisesti hyvä, mutta loppupään 
suuremmat lyhennyserät muodostunevat haasteeksi. 
Kokemukset avustuksen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta
Kun tarkastellaan Posion tilannetta ja avustettua kohdetta, voidaan ajatella, ettei 
Posion kaltaisessa maantieteellisesti suuressa mutta väkimäärältään pienessä ja 
ikääntyvässä kunnassa olisi ollut kovin monia muunlaisia vaihtoehtoja. Asukkailta 
asumisen ja elämisen laadusta saadut palautteet ovat olleet erittäin positiivisia. Pal-
velujen – erityisesti terveyskeskuksen – läheisyys ja henkilökohtainen asuintila on 
nähty tärkeäksi. Kohteessa käytössä oleva yhteistila on vastaavasti koettu pieneksi.
Jos kohdetta tarkasteltaisiin ARAn nykyisin avustuksenmyöntämiskriteerein, voi-
daan pohtia, myönnettäisiinkö sille avustusta, koska kohteessa asuu useita erityisryh-
miä samassa rakennuskokonaisuudessa. Haastatellut Posion edustajat ovat kokeneet 
hyvänä, että talossa asuu mielenterveyskuntoutujia ja päivätoiminta on organisoitu 
sen yhteyteen. Asiasta annettu palaute on positiivista. 
Posion kokemukset ARAn kanssa työskentelystä ovat hyvät, mitä osaltaan selittää 
aktiivinen yhteydenpito. On perusteltua arvioida, että ilman investointiavustusta 
vastaavantyyppistä kohdetta olisi tuskin pystytty rakentamaan. Käytännön varus-
telutasoa olisi jouduttu karsimaan esimerkiksi kuntosalin ja vanhusten viihtyvyyttä 
ja aktiivisuutta tukevien yhteistilojen osalta. Kun kohdetta tarkastellaan ARAn ny-
kyisten kriteerien valossa, todennäköinen vaihtoehtoinen tapa olisi ollut rakentaa tai 
peruskorjata joitakin erillisiä rivitaloja, mutta tällöin asumisen laadun kokemukset 
eivät välttämättä olisi olleet niin hyvät. Kun otetaan huomioon kunnan etäisyydet, 
ei haastattelujen mukaan esimerkiksi ruokahuollon ja kotipalvelun organisointi olisi 
pitkien välimatkojen takia ollut tehokasta. Jälkikäteen voidaan pohtia, olisiko palvelut 
voitu järjestää myös toisin ja toisentyyppiseen taajamaan.
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9.6 
pori 
Pori on noin 84 000 asukkaan kaupunki. Investointiavustuksilla toteutettiin vuosina 
2008–2013 kaikkiaan seitsemän hanketta, joilla tuotettiin ja/tai peruskorjattiin 
252 asuntoa seuraaville kohderyhmille: 
• kehitysvammaiset (32 asuntoa)
• opiskelijat (16 asuntoa)
• nuoret (15 asuntoa)
• ikäihmiset (70 asuntoa)
• huonokuntoiset vanhukset (70 asuntoa)
• mielenterveyskuntoutujat (49 asuntoa).
Porin kohteisiin saatiin tarkastelujaksolla avustusta noin 7,1 miljoonaa euroa. Avus-
tusprosentti oli keskimäärin 26,3. Kohteet toteutettiin pääosin Porin kaupungin omis-
tamien yhtiöiden kautta. 
Porissa suunnittelun tueksi kootaan tieto erityisryhmien tarpeista ja tarkistetaan 
olemassa oleva ja vapautuva asuntokanta. Tilastotiedon hyödyntämisen lisäksi esi-
merkiksi vammaispalveluissa mainittiin tarpeiden kartoitus yleisötapahtumissa sekä 
kirjeiden lähettäminen kehitysvammaisten vanhemmille. Tekninen palvelukeskus 
valmistelee hakemuksen tarvearvion esittämisen jälkeen, ja peruspalvelu osallistuu 
hakemuksen laatimiseen lausuntovaiheessa ennen käsittelyä kaupungin hallintoeli-
missä. ARAn edustajien kanssa käydään hankkeita läpi säännöllisesti. 
ARA-tuetuissa kohteissa palvelutuotanto kilpailutetaan yleensä puitejärjestelynä. 
Ennen kilpailutusta kutsutaan koolle kaikki mahdolliset osallistuvat tahot ja käydään 
tarkasti läpi kilpailutusprosessi. 
Kohteiden soveltuvuus ja toimivuus
Kohteet suunnitellaan pitkäaikaisen tarpeen perusteella. Kohteet ovatkin tarkoi-
tuksenmukaisessa käytössä ja sitä valvotaan tarkasti. Avustusjärjestelmän nähdään 
ottavan huomioon kohderyhmien tarpeet, ja kaupungin kohteissa toteutuvat avustus-
järjestelmään liittyvät tavoitteet. Kuitenkin esimerkiksi kohderyhmän vaativuustaso 
on joskus saatettu arvioida väärin, mikä on aiheuttanut käyttäjäryhmän uudelleen 
pohdintaa. Vanhojen kiinteistöjen tulevista remonteista syntyvät kustannukset he-
rättivät huolta.
Asumisen laatunäkökulmasta tuotiin esiin, että vaikka erityisryhmien asunnot 
rakennetaan tavallisille asuinalueille, kohteen asuinympäristön esteettömyyttä ja 
palvelujen saatavuutta ei aina voida taata. Erityisryhmien asuntoja on sijoitettu in-
tegroidusti tavallisten asuntojen joukkoon, vaikka joitain tiettyjä keskittymiä on myös 
muodostunut. 
Vanhuksille tarkoitettujen kohteiden osalta asunnon koko on ainakin yhdessä 
vanhassa kohteessa viisi neliömetriä pienempi kuin mitä nykysuositusten mukaan 
tulisi olla. Asuintilat nähdään silti riittäviksi ja vuokranäkökulmasta isompia tiloja 
kohtuullisemmiksi. Erityisiä turvallisuusnäkökohtia on haastatellussa kohteessa otet-
tu huomioon hyvin. Esimerkiksi palvelupyyntöihin vastaamista dokumentoidaan ja 
seurataan sähköisen järjestelmän kautta. Myös valvonnan kehittynyttä tekniikkaa on 
hyödynnetty. 
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Kohteiden käyttö, kohtuuhintaisuus ja taloudellinen toimivuus
Porissa ARA-vuokra-asuntojen keskimääräinen vuokra vuonna 2012 oli 9,08 euroa/m² 
vapaarahoitteisten asuntojen vuokran ollessa 9,49 euroa/m². Ero on pienempi kuin monissa 
muissa kaupungeissa. 
Haastateltujen mukaan ARAn ohjeistuksen varassa voidaan rakentaa varsin laa-
dukkaita erityisryhmien asuntoja. Avustetut kohteet ovat olleet kustannuksiltaan 
kohtuullisia, mikä näkyy myös vuokrissa. Haastattelujen perusteella avustusprosentit 
ja -määrät ovat olleet oikeassa suhteessa ja asumiskustannuksia pidetään edullisina. 
ARAn rahoitusjärjestelmän nähdään suojaavan tätä. Kohteiden alkuvuokria on tar-
kistettu vuokrasopimusten mukaisesti. Vuokran suuruus vaihtelee, ja yhden haas-
tateltavan vanhusten kohteen huoneistovuokra on 14,5 euroa/m², minkä nähdään 
alittavan uusien vapaarahoitteisten vuokrien määrän.
Pitkän aikajänteen käyttöarviossa esitettiin huoli vanhuksille tarkoitettujen paik-
kojen ylitarjonnasta, kun vanhusten määrä vastaisuudessa laskee. Myös käyttöas-
teen ylläpidosta esitettiin huolestunut näkemys, sillä arvioitiin, ettei vuokraker-
tymä 15–20 vuoden jälkeen riitä, vaan tarvitaan olemassa olevan korkotukilainan 
uudelleenjärjestelyä. 
Kokemukset avustuksen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta
Avustusjärjestelmää pidetään pääosin hyvänä, ja kriteerit ja valvonta takaavat sen, 
että kohteet vastaavat erityisryhmien tarpeita ja pysyvät tarkoituksenmukaisessa 
käytössä. Prosessia pidettiin itsessään erittäin selkeänä, vaikkakin sen suoraviivais-
tamista eli kaksivaiheisesta hakuprosessista luopumista toivottiin. Porissakin nos-
tettiin esiin epävarmuus rahoituksen saamisesta, mikä voi vaikuttaa palveluiden 
toteutumiseen vuosien ajan. Lisäksi mainittiin rahoitusinstrumentin takana olevien 
valtakunnallisten ohjelmien ohjaus, joka ei haastateltavan mukaan aina vastaa koh-
deryhmien tarpeita. 
Haastatteluissa nousi esiin, että kuntien yhteissuunnittelua tarvittaisiin vielä lisää 
ympäristösuunnittelun näkökulmasta, jotta voitaisiin taata kohteiden esteettömyys 
ja palveluiden saavutettavuus. Tähän ehdotettiin kokonaissuunnittelun huomioon 
ottavien kriteereiden tarkennusta ARAn puolella. Valtakunnallisesta kohderyhmä-
näkökulmasta esitettiin myös huoli vanhusten kohteiden liikatuotannosta ja ohjaa-
misesta tehostettuun palveluasumiseen, jolloin välimuotoisten palveluiden tarjonta 
jää vähemmälle. 
Erityisryhmien sijoittamista eri alueille pidettiin tavoitteiden mukaisena, mutta 
mainittiin myös, että palveluntuottajan näkökulmasta palvelut on helpompi järjestää 
keskitetymmällä alueella. Valtakunnallisiin kriteereihin esitettiin lisäksi mielenter-
veys- ja päihdekuntoutujien osalta tavoite tuottaa lyhyen jakson asumisyksiköitä, 
jolloin asiakkaiden kuntoutuminen on keskiössä. Nyt asumismuoto muuttuu herkästi 
pitkäaikaiseksi, vaikka tavoitteena tulisi olla eteenpäin siirtyminen. 
Avustus on nähty alueella ehdottomaksi edellytykseksi erityisryhmien asuntotuo-
tannossa. Toisessa haastattelussa mainittiin, että ilman avustusta kohteet katsottaisiin 
vielä tarkemmin ja pohdittaisiin niiden soveltuvuutta koko kaupungin tarpeisiin. 
Tällöin suunnittelua tehtäisiin käyttäjien tarpeista, ei rakennuttajan. Painopiste voisi 
siirtyä palveluihin itse palveluasumisen sijaan. Rahoituksen suuruudesta mainittiin 
myös, että avustusmäärän nostaminen voisi johtaa siihen, että itse investointi tulisi 
käyttötarvetta tärkeämmäksi.




Lahti on hieman yli 100 000 asukkaan kaupunki, jossa asuntomarkkinatilanne on 
viime vuosina ollut suhteellisen normaali. Lahdessa oli vuonna 2012 ARA-asuntoja 
kaikkiaan yli 11 000. Investointiavustushankkeita oli vuosina 2008–2013 yhteensä 15, 
ja niiden saama kokonaisavustus oli kaikkiaan noin 44 miljoonaa euroa ja avustus-
prosentti keskimäärin 37. Kohteet jakaantuivat seuraavasti:
• asunnottomat (82 asuntoa)
• kehitysvammaiset (62 asuntoa)
• muut vammaiset (18 asuntoa)
• mielenterveyskuntoutujat (81 asuntoa)
• opiskelijat (62 asuntoa)
• vanhukset (616 asuntoa).
Lahti edustaa tapaustutkimuskohteita, joissa asuntoja on toteutettu useille kohderyh-
mille (ks. tarkemmat tiedot liitteestä 1). Asuntoja on toteutettu ja/tai peruskorjattu 
yhteensä 927. Niistä enemmistö on toteutettu vanhuksille. 
Lahdessa erityisryhmien asuntotuotannon suunnittelu on organisoitu siten, että 
kaikki ARA-asuntotuotantoon liittyvät asiat ovat asuntoasiain päällikön vastuulla. 
Asuntotoimi on organisoitu teknisen toimen yhteyteen osana maankäyttöä. Alkujaan 
maankäyttö on ollut aktiivinen sosiaali- ja terveystoimen suuntaan ja vaatinut maan-
käytöllisten tarpeiden määrittelyjä erityisryhmien asumiseen. Tarpeiden arviointiin on 
panostettu viimeisen kahden vuoden aikana, ja yleinen kokemus on, että eri hallinto-
kuntien välinen prosessi on saatu vähitellen toimivaksi. Tulevaisuuden asuntotarpeista 
on tätä nykyä varsin tarkat laskelmat. Tarve on varsin suuri, koska kaupunki on väes-
törakenteeltaan ikääntyvä. On herännyt myös kysymys, pystyykö nykyinen järjestelmä 
lainkaan vastaamaan tarpeeseen vai tarvitaanko joitakin muita, täysin uudenlaisia 
asumisen konsepteja, jotka sisältävät esimerkiksi mobiilipalveluita. Haastateltavat eivät 
pystyneet kertomaan selvästi, millaisia näiden konseptien tulisi olla. 
Lahdessa toteutetaan asuntotoimen ja kaikkien Lahdessa toimivien rakennusliik-
keiden kanssa menettelyä, jossa vuosittaisessa keskustelussa käydään läpi kaupungin 
tonttitarjonta ja rakennusliikkeiden suunnitelmat. Samassa yhteydessä käydään läpi 
myös sosiaali- ja terveystoimen sekä mahdollisten muiden keskeisten toimijoiden 
tilanne ja suunnitelmat, ilmoitetaan itse toteutettavista hankkeista ja kerrotaan auk-
kopaikat ja puutteet.
Osana edellä mainittua prosessia on tehty linjaus, että erityisryhmien asuntotuo-
tannossa keskitytään pääsääntöisesti raskaimpaan palveluasumiseen. Toinen vahva 
näkökulma on ollut erityisesti laitoshuollon purkamisen rakennemuutos. Lahti on 
ollut mukana ARAn kehittämisrahoituksella toteutetussa Arjen keskiössä -hankkees-
sa, jossa etsitään asumispalveluihin välimuotoja ja uusia malleja, jotta palveluita voi-
daan kohdentaa entistä tehokkaammin, keventää palvelurakennetta ja mahdollistaa 
yksilöllisten ratkaisujen toteuttamista. 
Tarkastelujakson vaihe on siinä mielessä poikkeuksellinen, että ARA-tuettuja kohteita 
on toteutettu paljon ja usein kuntajohtoisesti. Tähän liittyvät tarvetiedot eivät ennen ol-
leet kaupungin asuntopoliittisessa ohjauksessa, mutta ne on nyt saatu integroitua siihen 
paremmin. Systemaattinen toimintamalli on vaikuttanut siihen, että ”yllättäviä” ARA-
hankealoitteita ei enää tule. Lisäksi asuntopoliittisessa keskustelussa on havaittu, että 
kohteita tulisi toteuttaa myös muulla kuin ARA-rahoituksella, erityisesti vanhuksille, 
jotka eivät täytä ARA-tuettujen kohteiden asukavalinnan tulo- ja varallisuuskriteerejä.
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Kohteiden toteutuksessa on erilaisia käytäntöjä. Palvelujen osalta Lahti toimii mo-
nituottajamallin mukaisesti, ja kohteisiin on käytössä useita erilaisia hankintatapoja. 
Palveluasumisen osalta on vahva linjaus, että uutta omaa tuotantoa ei enää tulevai-
suudessa tehdä. Ostopalvelusopimusten osalta ollaan tällä hetkellä siirtymässä pui-
tesopimusjärjestelyihin. Peruslinjaus ARAn ohjeistuksen tulkintana on, että jatkossa 
sitoudutaan kohteisiin ja palvelut kilpailutetaan. Kaupungille, joka on kiinnostunut 
kokeilemaan uusia hankintatapoja, ARAn kilpailutuksia koskevat ohjeet ovat kohtuulli-
sen rajoittavat. Haastateltavien palaute koski tässä yhteydessä erityisesti palvelusetelin 
tai neuvottelumenettelyjen hankaluutta. Voi kuitenkin olla, ettei kyse suoranaisesti ole 
ARAn ohjeistuksesta, vaan tarpeesta sitoutua kohteeseen pitkäksi ajaksi. 
Edellä mainitussa Arjen keskiössä -hankkeessa tehdyssä selvityksessä alueen ryh-
mäkodeissa asuvat vammaiset ja heidän tarpeensa tutkittiin yksilöllisesti. Ryhmäko-
deissa vain noin kolmannes asukkaista tarvitsi niin raskasta palvelua. Hankkeessa 
järjestetyissä asiakastyöpajoissa kartoitettiin myös sellaisten nuorten tarpeita, jotka 
ovat vasta siirtymässä itsenäiseen asumiseen. Alueella on tunnistettu selkeä tarve 
kehittää itsenäisen asumisen tukimuotoja ryhmäkotien rakentamisen sijaan.
Kohteiden soveltuvuus ja toimivuus
Avustetut kohteet ovat kunnan ja rakennuttajien arvioiden mukaan kohderyhmilleen 
soveltuvia ja toimivia. Kohteiden määrän vuoksi tässä ei ole käsitelty kaikkia kohtei-
ta yksitellen. Jos selvityksen tarkastelujaksolla toteutettuja kohteita tarkasteltaisiin 
jälkikäteen ympäristöministeriön nykyisessä ohjauskirjeessä asetetuilla kriteereillä, 
eivät kaikki kohteet olisi niiden mukaisia. Eräissä kohteissa avustusprosentti oli 
varsin suuri. Jälkikäteen on kohteen luonteen perusteella herännyt kysymys, onko 
näin suurelle avustusmäärälle todella ollut tarvetta, koska vastaavanlaisissa kohteissa 
avustus ei yleensä ole ollut niin korkea.
Merkittävä keskustelu liittyy eri erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen sijoit-
tamiseen samalle tontille tai samaan rakennuskokonaisuuteen. Lahti on pyrkinyt 
ratkaisuissaan sijoittamaan tämäntyyppisiä rakennuskokonaisuuksia kaupungin kes-
keisille paikoille, mutta ne eivät ilmeisesti kuitenkaan vastaisi nykyisiä suosituksia.
Eräiden kohderyhmien – esimerkiksi ikääntyneiden palveluasumisen – osalta 
koetaan, etteivät (selvitysjaksoa ennen) toteutetut kohteet enää välttämättä vastaa 
nykypäivää, vaan asukkaiden tarve ja kiinnostus ovat muuttuneet. Tämä koskee 
erityisesti tehostettua palveluasumista sekä ARAn ja Valviran ohjeistusta.
Kohteiden käyttö, kohtuuhintaisuus ja taloudellinen toimivuus
Avustetut ovat Lahdessa olleet pääsääntöisesti siinä käytössä, johon ne on tarkoitettu. 
Selvityksen tarkastelujaksolla kaupunkiin kohdistui valvontaa, jossa kävi ilmi, ettei 
tietyissä kohteissa ollut tarkoituksenmukainen palvelutaso tai kohderyhmä. Koska 
keskustelut kunnan ja ARAn kanssa ovat käynnissä, ei tässä selvityksessä oteta kantaa 
näihin kysymyksiin. 
Avustettujen kohteiden kustannukset olivat alkuvuokran osalta vanhuskohteissa 
8,78–11 euroa/m². Muissa kohteissa neliövuokrien vaihteluväli oli 9,62 (asunnot-
tomat) ja 12,58 euroa (opiskelijat). Periaatteessa ajatuksena on ollut saada vuokra 
avustuksella kohtuulliselle tasolle. Nykyisin avustuskohteiden vuokrataso vaihtelee 
kohteittain, mutta oli selvityshetkellä 12–13 euroa/m². Vuonna 2013 Lahden ARA-
kohteissa Kelan asumistukea saavien vuokra oli 10,01 euroa/m² ja Tilastokeskuksen 
tietojen mukaan yleisesti 10,57 euroa/m² (kyseisen vuoden ensimmäinen neljännes). 
Tässä mielessä kustannukset ovat eräissä erityisryhmien kohteissa hieman keskimää-
räistä ARA-tuotantoa kalliimpia. Haastatteluissa esitetään arvio, että vuokrat ovat 
varsin kohtuullisia.
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Kokemukset avustuksen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta
Kokemukset ARAn prosessista ovat kohtuullisen hyvät. Lahti on pyrkinyt olemaan 
aktiivinen ARAn suuntaan ja kertomaan pidemmän aikavälin suunnitelmistaan ja 
tarpeistaan. Vastaavasti ARAn prosessi sinänsä koetaan toimivaksi vaikkakin vuosi 
kerrallaan. Avustuskohteisiin liittyvien pitkien ketjujen vuoksi nähdään, että ARAn 
päätösten tulisi seikkaperäisemmin sisältää tieto siitä, millaista palvelutasoa tietty 
avustusprosenttiosuus edellyttää. Selvityshetkellä näistä oli eräitä esimerkkejä. 
Investointiavustuksen vaikuttavuus koetaan Lahdessa hyväksi. Se on mahdollis-
tanut laitoshuollon purkamisen sekä vanhusten että kehitysvammaisten kohdalla. 
Tällä hetkellä näyttää, että tarve jatkuu tulevaisuudessa joltain osin edelleen suurena. 
Lahti on saanut kohtuullisen korkeita avustusmääriä kohteisiinsa, mikä on mahdol-
listanut vuokrien varsin selkeän kohtuullisuuden. Investointiavustus on osaltaan 
tukenut sitä, että erityisryhmien tarpeita on voitu ennakoida paremmin. Sosiaali- ja 
terveystoimelta vaadittu puoltava lausunto on koettu hyväksi. Pienten yksiköiden 
rakentamisen kasvava tarve voi nostaa kustannuksia, ja ratkaisuksi kustannusten 
pitämiseen kohtuullisina esitettiin, että suunnitteluun otetaan käytännön henkilö-
kuntaa ja asiakkaita mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Lahden osalta investointiavustuksilla on ollut selvä vaikutus asuntotarpeeseen 
vastaamiseen ja asumiskustannusten pitämiseen kohtuullisina. Arviona on esitetty, 
että osa kohteista olisi tuotettu markkinaehtoisesti, mutta asumisen kustannustaso 
olisi ollut selkeästi korkeampi. Lahden kokemukset osoittavat kuitenkin sen, että 
nykyisten säädösten vallitessa on monin paikoin vaikeaa muuttaa näiden kohteiden 
käyttötarkoitusta tai toteuttaa joustavaa muuntelua. Toisaalta tulevaisuuden näkökul-
masta erityisesti vanhusten kohdalla nykyisellä ohjeistuksella tuotettu asuntokanta 
ei vastaa tarvetta monipuoliseen toimintaan ja palveluihin, jotka mahdollistaisivat 
esimerkiksi liikuntatilat tai muut palvelut. Yksi haastateltava nosti myös esiin sen, 
että yhteistilojen suunnittelussa voisi tulevaisuudessa ottaa huomioon tilojen tarpeen 
ja hyödynnettävyyden ”koko kylän käyttöön”.
63Ympäristöministeriön raportteja  14 | 2014
LäHteet
ARA. 2014. Investointiavustukset erityisryhmille 2005–2013. ARAn selvitys 1/2014. 
ARA. 2013. Asuntomarkkinakatsaus 2/2013. 
Eskola, S. 2012. Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta. 
Ympäristöministeriön raportteja 21:2012. 
HE 59/2008. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen 
parantamiseksi annetun lain muuttamisesta
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi (1281/2004)
Syrjänen, O. 2012. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen. Ympäris-
töministeriön raportteja 18:2012. 
Tilastokeskus 2013. Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisteritilasto, tuensaajat tammi-
kuussa 2013
Ympäristöministeriön ohjauskirje ARAlle, 4.1.2012 (YM1/601/2012), muutettu 29.6.2012.
Valtioneuvoston kanslia. 2011. Jyrki Kataisen hallitusohjelma 22.6.2011. 





Vireillepanoa koskenut ohje syksyn 2013 hakukierrokselle
Asukasvalintaopas 2013













Alla on listattu selvityksen alkuvaiheessa ja tapaustutkimuksissa toteutetut täysimittaiset haas-
tattelut. Lyhyempiä puhelinkeskusteluja tai sähköpostikirjeenvaihtoa ei ole mainittu. Haastatte-
luotantaan liittyville haastatteluille on luvattu selvityksessä anonymiteetti, minkä vuoksi heidän 
nimiään ei ole mainittu.
Aarnio-Isohanni Marja Esperi
Ahola Eija  Posion kunta
Burman Risto  Kehitysvammaisten tukiliitto
Fagerlund Esa  S-Asunnot
Fredriksson Peter  Ympäristöministeriö
Haverinen Kalervo Turun ylioppilaskyläsäätiö
Heinävä Auli  Tampereen kaupunki
Heiskanen Pilvi  Turun lähimmäispalveluyhdistys
Horttanainen Jari  Joensuun kaupunki
Huhta Jaana  Sosiaali- ja terveysministeriö
Huikuri Juha  Joensuun kaupunki
Hurme Tuula  Vantaan kaupunki
Huttunen Hannu  Sirkkulanpuisto ry
Isomäki Rauno  Porin YH-Asunnot Oy
Juhanila Ari  Lahden kaupunki
Kaakinen Juha  Y-Säätiö
Kälvälä Liisa  VAV Asunnot Oy
Kankkonen Tom  Espoon Lähimmäispalveluyhdistys
Kanto-Hannula Tuija Kotosalla Säätiö
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Kapanen Heini  Mielenterveyden keskusliitto
Kokko Marja  Tyvene Oy
Korhonen Anna-Liisa Vantaan kaupunki
Koskinen Timo  Tampereen Vuokratalosäätiö
Kumpu Juhani  Vantaan kaupunki
Lampinen Jouni  Porin kaupunki
Lehtimäki Markku  Uudenmaan Vammaispalvelut Oy
Lehtiniemi Olavi  Posio
Lehto Timo  Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö
Martikainen Matti  Joensuun Kodit Oy
Matikainen Kristiina Vantaan kaupunki 
Mattila Päivi  Tampereen kaupunki
Murto Ilkka  Yrjö ja Hanna -säätiö
Mäkelä Erkki  Porin Suomalainen Vanhainkotiyhdistys ry
Närhi Maritta  Tampereen kaupunki
Nordman Terttu  Porin kaupunki
Ojankoski Teija  VAV Asunnot Oy
Pekanpalo Heikki  S-Asunnot
Pinomaa Jyrki  Aspa-Säätiö
Poikonen Tuula  Helsingin kaupunki 
Ranta Elise  Vantaan kaupunki
Rautiainen Ismo  Lahden kaupunki
Riskilä Jari  Nuorisoasuntoliitto NAL
Rönkä Kimmo  S-Asunnot
Savela Annamari  Joensuun kaupunki 
Tirronen Anniina  Tampereen kaupunki
Turkia Tiina  Vantaan kaupunki
Tyrväinen Markku  Lahden vanhusten asuntosäätiö
Untamala Eero  Suomen Pelastusarmeijan Säätiö
Valta Mervi   Aspa Oy
Vanhala Teija  Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Virkamäki Markku Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Virnes Eevaliisa  Suomen Kuntaliitto
Westergård Mikaela Vantaan kaupunki
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Tekijä(t) Olli Oosi, Mia Toivanen ja Saila Eskola




Tiivistelmä Selvityksen tavoitteena on ollut tutkia Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämien erityis-
ryhmien investointiavustusten kohdentumista, tehokkuutta ja vaikuttavuutta vuosina 2008–2013 myönnettyjen 
avustusten pohjalta. Arviointi pohjautuu olemassa olevien aineistojen analysointiin sekä laajalla otannalla tehtyihin 
haastatteluihin.
Investointiavustusjärjestelmän vaikuttavuus on merkittävä: 90 prosenttia kuulluista sidosryhmien edustajista katsoo, 
että ilman avustusta vastaavanlaiset kohtuuhintaiset erityisryhmien asuntokohteet eivät tulisi toteutetuiksi tai jos 
tulisivat, asumiskustannukset olisivat vastaavilla laadullisilla ratkaisuilla huomattavasti kalliimmat. Avustusten haku- 
ja myöntämiskäytäntö ARAssa on pääsääntöisesti toimiva. Keskeisimmät kriittiset arviot liittyvät hakukäytäntöjen 
vaihteluun ARAn eri käsittelijöiden välillä, ARAn päätösten yhdenmukaiseen perusteluun sekä tarpeeseen aikaistaa 
avustusten hakuaikataulua.
Kuntien rooli avustusprosessissa on keskeinen. Kokonaisvaltainen erityisryhmien asumisen suunnittelu on kunnissa 
viime vuosina tarkentunut, mutta suunnittelussa on edelleen kehitettävää asumisen, tonttipolitiikan ja palvelutuotan-
non yhdistämisen osalta.
Investointiavustusta saaneet kohteet ovat pääsääntöisesti kohderyhmilleen sopivia ja laadukkaita. Ne täyttävät val-
takunnallisissa laatusuosituksissa, investointiavustusta koskevassa laissa sekä ympäristöministeriön ohjauskirjeissä 
asetetut vaatimukset. Kohteet ovat melko hyvin tarkoitustaan vastaavassa eli avustuspäätöksessä mainitun erityisryh-
män käytössä. Tätä edesauttavat onnistunut kohderyhmän tarpeiden arviointi sekä pitkäjänteinen yhteistyö kuntien 
ja ARAn välillä.
Avustetut kohteet ovat kustannuksiltaan varsin kohtuullisia suhteessa erityisryhmien vuokranmaksukykyyn, ja tä-
mä on nimenomaan avustuksen ansiota. Kohteiden taloudellinen toimivuus pitkällä aikavälillä on haastavaa johtuen 
avustusjärjestelmään liittyvän korkotukilainainstrumentin lainanlyhennysten takapainotteisuudesta. Avustusprosentit 
ja -määrät eivät aina ole olleet oikeassa suhteessa kohteiden laajuuteen ja kustannuksiin sekä vuokran kohtuullisuu-
teen ja erityisryhmään kuuluvien vuokranmaksukykyyn nähden: joissakin tapauksissa kohteita on avustettu liikaa ja 
joissakin liian vähän.
Selvityksessä ehdotetaan, että investointiavustusta koskevan lain 3 §:ssä voitaisiin luopua sen 4 ja 5 kohdissa sääde-
tystä kohderyhmäkohtaisesta enimmäisavustusprosentista ja sitoa avustusprosentti vain kohteen tila- ja tarveluokit-
teluun sekä asumiskustannusten kohtuullisuuteen. Lisäksi selvityksen tekijät suosittelevat sosiaali- ja terveydenhuol-
lon osaamisen vahvistamista ARAssa, ARAn hankekäsittelyprosessin aikaistamista sekä ARAn aktiivisen roolin jatka-
mista suhteessa kuntiin ja avustuksenhakijoihin. Kuntien ja hakijoiden tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota 
erityisryhmien yksilölliseen tarpeiden arviointiin. Lisäksi ympäristöministeriön tulisi yhdessä sosiaali- ja terveysminis-
teriön sekä Kuntaliiton kanssa edistää erityisryhmien asumista tukevan palvelutuotannon uudenlaisen suunnittelun ja 
toteutuksen kehittämishankkeita sekä vahvistaa sitä koskevaa informaatio-ohjausta.
















Julkaisu on saatavana vain internetistä:
www.ym.fi/julkaisut
Julkaisun kustantaja Ympäristöministeriö
Painopaikka ja -aika Helsinki 2014
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Sammandrag Målet med utredningen har varit att undersöka hur de investeringsunderstöd som Finansierings- och utvecklings-
centralen för boendet (ARA) beviljar grupper med särskilda behov har riktats och vilken effekt och genomslagskraft 
understöden haft. Bedömningen har gjorts utifrån de understöd som beviljades 2008–2013. Den grundar sig på 
analyser av befintliga material och på intervjuer med ett brett urval intervjuobjekt.
Systemet med investeringsunderstöd har haft betydande verkningar: 90 procent av representanterna för de in-
tressegrupper som hördes anser att det utan understöd inte skulle ha varit möjligt att uppföra dylika bostadshus 
till rimligt pris för grupper med särskilda behov, och om det hade varit möjligt skulle boendekostnaderna i mot-
svarande högklassiga lösningar vara betydligt högre. ARA:s praxis för ansökan om och beviljande av understöd är i 
huvudsak fungerande. De viktigaste kritiska omdömena rör variationerna i ansökningspraxis beroende på vem som 
handlägger ärendet vid ARA, en enhetlig motivering av ARA:s beslut och behovet att tidigarelägga tidtabellen för 
ansökan om understöd.
Kommunerna har en central roll i understödsprocessen. Kommunerna har de senaste åren gått in för en allt mer 
helhetsinriktad planering av boendet för grupper med särskilda behov, men planeringen kan förbättras ytterligare 
när det gäller att samordna boendet med tomtpolitiken och serviceproduktionen.
De byggnader som beviljats investeringsunderstöd har i regel varit högklassiga och målgruppsanpassade. De upp-
fyller de krav som ställts i de riksomfattande kvalitetsrekommendationerna, i lagen om investeringsunderstöd och 
i miljöministeriets styrdokument. Bostadsobjekten används i hög grad för avsett ändamål, dvs. för de grupper med 
särskilda behov som nämns i understödsbesluten. Med tanke på detta är det viktigt att det görs en noggrann be-
dömning av målgruppens behov och att kommunerna och ARA bedriver långsiktigt samarbete.
De understödda objekten håller en rimlig kostnadsnivå i förhållande till gruppernas hyresbetalningsförmåga, och 
detta är uttryckligen understödets förtjänst. Det är utmanande att på lång sikt säkerställa att bostadsobjekten fung-
erar väl i ekonomiskt hänseende, eftersom amorteringarna inom ramen för det räntestödslåneinstrument som är 
kopplat till understödssystemet är som störst i slutet av lånetiden. Understödsprocenten och understödsbeloppen 
har inte alltid stått i rätt proportion till objektens omfattning och kostnader, till hyresnivån och till gruppernas hy-
resbetalningsförmåga: i vissa fall har objekten fått för mycket understöd, i vissa fall för lite.
I utredningen föreslås det att man kunde frångå den maximiunderstödsprocent som anges för de målgrupper som 
nämns i 3 § 4 och 5 punkten i lagen om investeringsunderstöd och endast binda understödsprocenten till klassifice-
ringen av objektets skick och behov och till rimliga boendekostnader. De som utfört utredningen rekommenderar 
dessutom att ARA ska stärka sin kompetens på social- och hälsovårdens område, att ARA:s projekthanterings-
process ska tidigareläggas och att ARA fortsättningsvis ska ha en aktiv roll gentemot kommunerna och dem som 
ansöker om understöd. Kommunerna och de sökande ska fästa större vikt vid bedömningen av de individuella 
behov som är förenade med olika grupper med särskilda behov. Dessutom ska miljöministeriet tillsammans med 
social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet främja nya slag av utvecklingsprojekt för planering och 
tillhandahållande av service som stöder boendeförhållandena för grupper med särskilda behov och stärka informa-
tionsstyrningen i anslutning till detta.










































Raportissa kuvataan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) 
myöntämien erityisryhmien investointiavustusten kohdentumista, tehokkuutta 
ja vaikuttavuutta vuosina 2008–2013 myönnettyjen avustusten perusteella. 
Raportissa arvioidaan avustusprosessin toimivuutta, avustusta saaneiden 
asuntokohteiden käyttöä, kustannusten kohtuullisuutta ja taloudellista 
toimivuutta sekä koko avustusjärjestelmän vaikuttavuutta suhteessa 
järjestelmän tavoitteisiin.
Raportin mukaan investointiavustusjärjestelmän vaikuttavuus on merkittävä 
erityisryhmien asumisen kustannusten kohtuullistamisessa ja kohteiden 
laadun varmistamisessa. Järjestelmän tehokkuutta ja vaikuttavuutta 
voitaisiin lisätä avustusten hakuprosessia aikaistamalla, tarkentamalla 
erityisryhmien asuntotarpeiden arviointia ja kokonaissuunnittelua kunnissa 
sekä lisäämällä edelleen hakijoiden ja ARAn välistä yhteistyötä. Lisäksi 
suositellaan investointiavustuksista annetun lain yksinkertaistamista 
avustuksen suuruutta koskevan sääntelyn osalta, sosiaali- ja terveydenhuollon 
osaamisen vahvistamista ARAssa sekä kuntien palvelutuotantoa tukevien 




olli oosi, mia toivanen ja saila eskola
e
r
it
Y
is
r
Y
h
m
ie
n
 in
v
e
s
t
o
in
t
ia
v
u
s
t
u
s
jä
r
je
s
t
e
l
m
ä
n
 t
o
im
iv
u
u
s
